


Support de formation pour l'activité de chantier en BTS Electrotechnique

Ce dossier renferme un exemple d'organisation pédagogique autour de l'activité de chantier menée au premier trimestre de seconde année du BTS Electrotechnique.

L'accès aux divers éléments se fait soit à partir du diaporama « [activité de CHANTIER.pps](#) », sur lequel sont placés des liens hypertextes, soit directement par ouverture des dossiers.



L'activité de chantier est déclinée en trois phases :

- **une phase de préparation** : présentation de l'activité aux étudiants, présentation générale d'un chantier et de ses contraintes
- **une phase de formation** : TP de prise en main d'un logiciel de planification et application sur un exemple de chantier
- **une phase d'évaluation** : présentation des chantiers ayant servis de support d'évaluation pour l'année 2007-2008, présentation de modèle de fiches types (fiche recette, fiche contrôle ...), présentation d'un exemple de document d'évaluation pour l'activité de chantier. Ce dernier, au format tableau, définit les critères d'évaluation retenus pour chaque phase (organisation, pilotage, réception) ainsi que leurs appréciations et pondération.

Thème du chantier :				chantier 1				Indicateurs pour l'organisation de chantier.				Poids		
Phase	COMPETENCES	Activités	Documents d'évaluation	Critères				A	B	C	D	Note	A	B
C22 Déterminer les différentes tâches.		Découpage du chantier en tâches	Sortie MS Project.	Le planning fait apparaître des tâches récapitulatives	oui	X					non	4	4	
		Affectation des ressources	Sortie MS Project.	Les tâches récapitulatives ont un intitulé explicite	oui pour toutes	X	oui pour la plupart	oui pour certaines	non pour toutes				4	4
				Les tâches récapitulatives sont découpées en tâches élémentaires	oui pour toutes	X	oui pour la plupart	oui pour certaines	non pour toutes			4	4	3
				Le planning fait apparaître une tâche de nettoyage et de rangement en fin de journée et	oui	X					non	4	4	
				Les ressources humaines sont affectées aux tâches élémentaires	oui pour toutes	X	oui pour la plupart	oui pour certaines	non pour toutes			4	4	3
				Le planning de disponibilité des ressources humaines est respecté	oui pour toutes	X	oui pour la plupart	oui pour certaines	non pour toutes			4	4	3
				Chaque ouvrier est utilisé au maximum durant sa période "ouvrier"	oui pour tous	X	oui pour la plupart	oui pour certains	non pour tous			4	4	3

Compétences

Critères

Indicateurs

Pondération