Document Réponse (en format A3)

Tâches	Durée	Disponibilités			Semaine																															
		DELAFOY Antoine	MICHEL Louis	VOLFONI Paul	Lundi							Mardi							Mercredi							Jeudi							Vendredi
		BR	B1V	B2/BC	8h-9h	9h-10h	10h-11h	11h-12h	14h-15h	15h-16h	16h-17h	8h-9h	9h-10h	10h-11h	11h-12h	14h-15h	15h-16h	16h-17h	8h-9h	9h-10h	10h-11h	11h-12h	14h-15h	15h-16h	16h-17h	8h-9h	9h-10h	10h-11h	11h-12h	14h-15h	15h-16h	16h-17h	Jour férié
Balisage / Consignation		X	X	X																														
Déconnexion			X	X																														
Dépose matériel			X																															
Implantation armoire			X																															
Pose nouveau matériel		X	X	X																														
Pose tapis		X	X	X																														
Pose câbles				X																														
Raccordement		X	X																															
Déconsignation/ Libération zone/Nettoyage		X	X	X																														
Essai (sécurité)		X																																
Essai (variateur)		X																																
Livraison au client	3h			X																										X	X	X		

Consignes / conseils :

- Le dernier jour étant férié, la livraison au client devra être faite l'après-midi du dernier jour ouvrable (voir tableau).
- Les tâches figurent dans l'ordre chronologique et correspondent aux 2 travaux : Mise en conformité machine et ajout variateur.
- Il faut tenir compte de la durée des tâches précisées sur les fiches de travail et du nombre d'intervenants possibles.
- Certaines tâches peuvent être effectuées simultanément, si cela paraît logique et ne remet pas en cause la sécurité.
- Une tâche est effectuée par le même nombre d'intervenants du début à la fin.