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Dossier
Désignation
Code
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Dossier technique
Page de garde
01/15
Plan de situation et Plan de masse.
DT01
02/15
Extrait du Cahier des Clauses Techniques
Particulières.
DT02
03/15
Extrait du Cahier des Clauses Techniques
Particulières.
DT03
04/15
Extrait du Cahier des Clauses Techniques
Particulières.
DT04
05/15
Fondations vue en plan – Zones d’études.
DT05
06/15
Plan de composition.
DT06
07/15
Plan de principe de 
barrièrage
 de chantier.
DT07
08/15
Plan de localisation des murs et escaliers.
DT08
09/15
Vue en plan – Fondations : Extrait Mur 5 et 5 bis.
DT09
10/15
Extrait vue en coupe Mur 2 et Pieux Mur 5.
DT10
11/15
Vue en plan : Escalier 2.
DT11
12/15
Section CC - Escalier 2.
DT12
13/15
Vues en coupe DD - Escalier 2.
DT13
14/15
Extrait plan des réseaux.
DT14
15/15
Dossier sujet
Page de garde
1/14
S1 : Terrassement : Composition d’un atelier et
planning chemin de fer.
DSR1
2/14
S2 : Route : Planning type GANTT
DSR4
3/14
S3 : Route : Moyens de protection et de signalisation - Installation de chantier
DSR6
4/14
S4 : Génie civil : Réalisation d’un mur de
soutènement
DSR10
6/14
Dossier ressources
Page de garde
8/14
Principe de mise en œuvre des 
prémurs
.
DR1
9/14
Gamme des camions de terrassement.
DR2
10/14
Cadence d’avancement et durée des tâches
DR3
10/14
Mise en place d’une circulation alternée
DR4
11 à 13/14
Condition d’emploi des différents modes de
circulation alternée
DR5
14/14
)INFORMATIONS PRATIQUES
(si nécessaire)

Vous pouvez enlever les agrafes pour faciliter votre travail. La numérotation des pages vous permettra de reconstituer votre dossier en fin d'épreuve.
Avant de formuler une réponse, analyser avec toute l'attention voulue les différents documents. Soigner la présentation et utiliser le temps alloué.
Le dossier technique sera récupéré en totalité en fin de l'épreuve. Aucun document autorisé.

Le dossier correspondant à la sous-épreuve E.23 (unité U.23) comprend :

1)  (
U.23 : Organisation des travaux et suivi de réalisation
)le dossier sujet (DSR)
DSR1 à DSR12	pages 1/14 à 7/14

2) le dossier ressources (DR)
DR1 à DR5	pages 8/14 à 14/14
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Baccalauréat Professionnel
 (
U.23 : Organisation des travaux et suivi de réalisation
)TRAVAUX PUBLICS
Session 2018

 (
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)


PROJET D'AMÉNAGEMENT « LES CLOÎTRES »
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	Les situations professionnelles
	Page

	
S1
	· TERRASSEMENT : Composition d’un
atelier et planning chemin de fer
	
2 et 3/14

	
S2
	
· ROUTE : Planning type GANTT
	
3 et 4/14

	
S3
	· ROUTE : Moyens de protection et de signalisation - Installation de chantier
	
4 à 6/14

	
S4
	· GÉNIE CIVIL : Réalisation d’un mur de
soutènement
	
6 et 7/14



Sous-épreuve E.23 - Unité U.23

Le paragraphe « La situation professionnelle » pose le problème que vous devez résoudre.
Celui intitulé « Les données » vous indique les documents issus du dossier de définition de l’ouvrage regroupés dans le Dossier Technique et les documents techniques regroupés dans le Dossier Ressources dont vous avez principalement besoin pour répondre.
Le paragraphe « Le travail demandé » précise et énonce les différentes questions déduites de la situation professionnelle.

Vous répondrez directement sur le sujet. Le dossier sujet (14 pages) est composé de 7 pages (SUJET) et 7 pages (DOSSIER RESSOURCES).
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

« L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé. »
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 (
S1
TERRASSEMENT : Composition d’un atelier
DSR1
)	 (
S1
TERRASSEMENT : Composition d’un atelier
DSR2
)


 (
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAVAUX PUBLICS
SUJET
ÉPREUVE : U23
Page 
2
 /14
)

La situation professionnelle :
Les déblais n’étant pas utilisés sur place (transfert au dépôt pour criblage), vous êtes chargé de composer l’atelier de terrassement ainsi que de déterminer la durée nécessaire à l’évacuation des déblais pour décaissement du site avant la réalisation des murs de soutènement.
 (
DT
Le dossier technique
Extrait du C.C.T.P.
DT 2 - DT 3 - DT 4
Plan de composition
DT 6
DR
Le dossier ressources.
Gamme de
 
camions
DR 2
DC
les données complémentaires.
Caractéristiques des déblais à
 
évacuer
Epaisseur moyenne : plateforme 1 = 2,50
 
m
plateforme 2 = 1,71 m
Surface totale de décapage : plateforme 1 = 465
 
m²
plateforme 2 = 452 m²
Coefficient de foisonnement :
 
1,35
Masse volumique apparente : 1 650
 
kg/m
ᴲ
Caractéristiques de la pelle utilisée
 
:
Marque et type : MECALAC 714MC 
Tier
 3 de 14
 
t
Capacité du godet : 740
 
litres
Temps de cycle de la pelle : 21
 
secondes
Efficience : 50
 
mn/heure
Coefficient de remplissage du godet :
 
0,95
Caractéristiques des véhicules de transport
 
:
Camions 6x4 : modèle
 
Mercedes-Benz
Vitesse moyenne des camions en charge : 42 km/h
Vitesse moyenne des camions à vide : 55
 
km/h
Temps de manœuvre et déchargement : 8
 
mn
Caractéristiques liées au
 
chantier
Distance entre le chantier et le dépôt : 5,250
 
km
Durée hebdomadaire de travail : 37,5 h en 5
 
jours
La pelle travaille en
 
continu
Les camions devront effectuer des cycles
 
complets
)Les données :

Les exigences :
Les réponses sont exactes, détaillées et conformes au dossier technique.
Les réponses exactes à toutes les questions avec tous les calculs intermédiaires. Arrondir les différents temps à 2 chiffres après la virgule.

Question 1.1 : Déterminer le volume foisonné de déblais à évacuer.






Question 1.2 : Calculer le rendement horaire foisonné de la pelle en m3/h et en t/h.






Question 1.3 : Calculer le nombre de camions nécessaires pour évacuer 170 t/h.
1.3.1 Temps de chargement d’un camion :



1.3.2 Durée d’un cycle de camion avec un temps de chargement de 8 mn :





1.3.3 Nombre de camions pour saturer la pelle avec un temps de cycle de 30 mn :




Question 1.4 : Calculer la durée du chantier de terrassement : cf DQE (arrondie au jour entier supérieur) avec un rendement horaire de la pelle de 75 m3/h (sol en place) :









 (
S1
TERRASSEMENT : Planning type chemin de fer
DSR3
)	 (
S2
ROUTE : Planning type GANTT
DSR4
)



Question 1.5 : Tracer le planning Chemin de Fer correspondant à la rotation des camions, avec les temps suivants :
· Tps de chargement : 8 mn
· Tps de transport en charge : 8 mn
· Tps de vidage : 8 mn
· Tps de transport à vide : 6 mn


Indiquer sur le graphique le temps d’attente de chaque camion et justifier par le calcul :
1.5.1 : Lecture graphique :
1.5.2 : Justifier par le calcul :




La situation professionnelle :
Tracer le planning GANTT correspondant au chantier.
Les données :

	
DT
	
Le dossier technique.
	· Extrait C.C.T.P.
	DT 2 à DT 4

	
	
	· Plan de composition
	DT 6

	
DR
	
Le dossier ressources
	· Cadences d’avancement et durée
des tâches
	
DR 3



Les exigences :
Les réponses sont exactes, détaillées et conformes au dossier technique. Les calculs sont présentés et les unités apparaissent.
Les constructions graphiques sont réalisées avec soin et respectent les échelles imposées.


Le travail demandé :


Question 2.1 : Compléter le planning de GANTT (page suivante) correspondant à la réalisation globale du chantier en :

· Ordonnançant les tâches
· Indiquant pour chacune d’elles leur durée
· Complétant le planning à barres

 (
S2
ROUTE
 : Planning type GANTT
DSR5
)	 (
S3
ROUTE : Moyens de protection et de signalisation
DSR6
)







































 (
PLANNING GANTT : Réalisation globale des travaux
DÉSIGNATION DES TÂCHES
DURÉE EN JOURS
Sem
 1
Sem
 2
Sem
 3
Sem
 4
Sem
 5
Sem
 6
1. Démontage du trottoir rue 
Duguesclin
.
1
)Question 2.2 : En déduire la durée globale du chantier.

La situation professionnelle :
Pour la repose des bordures rue des religieuses, au carrefour de la rue des Cordelliers, la mairie vous impose de travailler en circulation alternée.

Les données :

	
DT
	
Le dossier technique.
	· Extrait du C.C.T.P.
	DT 02 à DT 04

	
	
	· Plan de composition.
	DT 06

	
DR
	
Le dossier ressources.
	
· Les panneaux de signalisation
	DR 04
DR 05

	




DC
	



Les données complémentaires.
	· La zone du chantier est réglementée à 30 km/h
· Longueur maximale de l’alternat (par phase) : 40 ml
· Trafic horaire maxi (2 sens cumulés) : 210 véhicules / heure

	
	
	· Vous ne disposez pas de personnels supplémentaires pour réglementer la circulation ou assurer la maintenance éventuelle de nuit.
· La mairie souhaite le maintien d’une circulation alternée la
nuit par sens prioritaire.



Les exigences :
Les réponses sont exactes, détaillées et conformes au dossier technique.
Le schéma d’installation des panneaux respecte la réglementation. Les réponses seront rédigées sous forme de phrase.








 (
S3
ROUTE : Moyens de protection et de signalisation
DSR7
)	 (
S3
ROUTE : Moyens de protection et de signalisation
DSR8
)
Plan de la zone de travaux :
Question 3.1 : Compléter le tableau ci-après en indiquant, 2 avantages et inconvénients pour chacun des 3 modes de circulation alternée (pas nécessairement liés à ce chantier mais plutôt d’une manière générale).









































 (
Avantages
Inconvénients
Panneaux B15 & C18
1)
1)
2)
2)
Piquets K10
1)
1)
2)
2)
Feux tricolores
1)
1)
2)
2)
)Question 3.2 : Choisir parmi les 3 modes de circulation alternée pour ce chantier, celui qui correspond le mieux aux exigences du gestionnaire de la voirie et aux moyens à votre disposition. Justifier votre choix

3.2.1 : Solution préconisée :




 (
S3
ROUTE : Moyens de protection et de signalisation
DSR9
)	 (
S4
GÉNIE CIVIL : Réalisation d’un mur de soutènement
DSR10
)



3.2.2 : Justifier :

La situation professionnelle :
Vous êtes chargé de l’organisation de la réalisation du mur de soutènement en technique pré-mur du mur de soutènement M2 qui délimite les deux plateformes (haute et basse).

Les données :



3.2.3 : Quelle est l’inter-distance minimale entre les panneaux de pré-signalisation en ville ?






3.2.4 : Quelle serait cependant l’inter-distance conseillée dans le cas de notre chantier et pourquoi ?










	


DT
	


Le dossier technique.
	· Extrait du C.C.T.P.
	DT 02 à DT 04

	
	
	· Fondations vue en plan – zones d’études.
	DT 05

	
	
	· Plan de composition.
	DT 06

	
	
	· Plan de localisation des murs et escaliers.
	DT 08

	
	
	· Extrait vue en coupe mur 2 (avec mur 5)
	DT 10

	
DR
	
Le dossier ressources.
	· Principe
pré-murs
	de
	stockage
	et
	de
	montage
	des
	
DR 01

	




DC
	



Les données complémentaires.
	· Le gousset de forme trapézoïdale prévu pour récupérer les eaux de pluie de la plateforme 2 et la goutte d’eau (larmier) au sommet du mur seront coffrés en place à l’aide de planches bois (idem semelle) une fois les pré-murs coulés.
· L’approvisionnement du béton se fera depuis la rue des religieuses, par toupie de 6 m3 équipée d’une pompe avec un bras télescopique.
· Connaissances personnelles.



Les exigences :


Les réponses sont exactes, détaillées et conformes au dossier technique. Les réponses seront rédigées sous forme de phrase.

 (
S4
GÉNIE CIVIL : Réalisation d’un mur de soutènement
DSR11
)	 (
S4
GÉNIE CIVIL : Réalisation d’un mur de soutènement
DSR12
)



Question 4.1 : Retrouver l’ordre chronologique des tâches nécessaires à la réalisation du
 (
N° de la tâche dans l’ordre 
chronologique
Tâches nécessaires à la réalisation du mur de soutènement
1
Implantation de l’emprise de l’ouvrage
Mise en place du coffrage de la semelle
Mise en place des pré-murs
Remblaiement de la plateforme N°2 (1
ère
 phase : jusqu’à la cote 181,53 NGF)
Mise en œuvre du béton de propreté
Coffrage du gousset et du larmier
Bétonnage du voile par remplissage entre les pré-murs (phase 1 jusqu’à la
cote 181,53 NGF)
Décoffrage de la semelle de fondation
Coulage du gousset et du larmier et fin des pré-murs
Décoffrage du gousset et du larmier
13
Remblaiement pour réalisation de la plateforme N°2 à la cote définitive
Ferraillage et bétonnage de la semelle
)mur de soutènement n°2. Celles-ci sont proposées ci-dessous dans le désordre.

Question 4.2 : Compléter le tableau de mode opératoire du ferraillage et bétonnage de la semelle ci-contre, pour la réalisation du mur de soutènement N° 2. Proposer les matériels et matériaux nécessaires, définir les risques et mesures de sécurité correspondantes à mettre en œuvre.



	Nom de la tâche
	Principaux matériaux et matériels
	
Risques
	Mesures de sécurité hors port des EPI obligatoires

	Ferraillage et bétonnage de la semelle.
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	Les documents ressources spécifiques à la sous épreuve E.23
	Pages

	
DR1
	
· Principe de mise en œuvre des
prémurs
	
9/14

	
DR2
	
· Gamme des camions de terrassement
	
10/14

	
DR3
	
· Cadence d’avancement et durée des
tâches
	
10/14

	
DR4
	
· Mise en place d’une circulation alternée
	
11 à 13/14

	
DR5
	· Condition d’emploi des différents modes de circulation alternée
	
14/14




Sous-épreuve E.23 - Unité U.23

 (
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
TRAVAUX PUBLICS
DOSSIER
RESSOURCES
ÉPREUVE U23
Page 
8
 sur 14
)
 (
Principe de stockage et mise en place des pré-murs
)	 (
Principe de stockage et mise en place des pré-murs
)


 (
DR1
) (
DR1
)Principe de stockage, de transport et mise en œuvre des pré-murs :

Principe étaiement du Mur n°2 (photo chantier) :


Coulage du Mur n°2 (photo chantier) :




 (
DR3
) (
DR2
) (
Gamme des camions de terrassement
)	 (
Cadences & durée d’exécution des tâches
)



 (
Modèle
Puissance réelle kW/
ch
Charge utile tonnes
Vitesse maxi
Capacité Volumique m
3
 SAE
VOLVO FMX D13A400
294/400
25
80
15
MAN TGA
353/480
23
85
15
IVECO TRAKKER
279/380
20
80
13
MERCEDES
Actros
 3340
290/394
22,5
80
14
) (
Désignation des tâches
Qté
.
Cadences
Terrassement – Évacuation des déblais
1 935 m
3
485 m
3
/j
Réalisation des plateformes en béton désactivé
1 200 m²
300 m²/j
Travaux de finition :
Mise en œuvre de la terre végétale dans les
 
fosses d’arbres
Mise en œuvre de résine couleur pour passage
 
piétons
95 m²
100 m²/j
Démontage du trottoir rue Du Guesclin
65 ml
65 ml/j
Remblaiement – Empierrement à l’avancement y compris
pose des réseaux EP
2 200 m
3
370 m
3
/j
Mise en place des escaliers préfabriqués
5 unités
2,5 j/unité
Réalisation des murs de soutènement
184 ml
18,5 ml/j
Réfection du trottoir rue Du Guesclin :
Pose des bordures
 
granit
Réalisation des
 
enrobés
65 ml
33 ml/j
) (
CONTRAINTES D’ÉXÉCUTION DES TÂCHES
)





Il faut prendre en compte les éléments suivants :
· 14 journées de décalage entre le début de réalisation des murs de soutènement et le début du remblaiement des plateformes pour tenir compte du temps de prise du béton auquel on a ajouté un accélérateur de prise.
· 2 journées de décalage entre le début du remblaiement/empierrement et le début de la réalisation des plateformes en béton désactivé qui est assurée par un sous-traitant.
· 1 journée de décalage entre le début de la réfection du trottoir rue Du Guesclin et le début des travaux de finition qui seront réalisés par une entreprise différente.
· La pose des escaliers sera réalisée aussitôt après les murs de soutènement.

 (
Mise en place d’une circulation alternée
)


 (
DR4
)Solution N°1 :Alternat par piquet K10

 (
Mise en place d’une circulation alternée
)


 (
DR4
)Solution N°2 :Alternat par feux

 (
Mise en place d’une circulation alternée
)


 (
DR4
)Solution N°3 : Alternat par panneaux B15 et C18

 (
Condition d’emploi des différents modes de circulation alternée
)


 (
DR5
)Le choix du mode d’alternat tient compte de l’importance des travaux, du lieu, de la durée, de la période de l’année à laquelle s’effectue le chantier. Ce choix est principalement déterminé par le couple longueur – trafic, suivant le graphe et le tableau ci-dessous :





	Piquets K 10
	1 200
	1 000

	signaux tricolores KR 11
	500
	800


(*) : Le trafic horaire de pointe représente généralement environ 10 % du Trafic Moyen  Journalier Annuel. Le TMJA est obtenu en multipliant ces valeurs par 10.
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