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	BARÈME DE CORRECTION
	Temps conseillé
	Pts

	- Temps de lecture du sujet
	10 mn
	

	- N°1 : Etude de la maçonnerie (réouverture d’une baie)
	35 mn
	/ 7 Pts

	- N°2 : Etude de l’échafaudage parapluie
	30 mn
	/ 6 Pts

	- N°3 : Etude de la charpente (ferme 7)
	20 mn
	/ 3 Pts

	- N°4 : Etude de la couverture
	25 mn
	/ 4 Pts

	TOTAL
	/ 20 Pts


Aucun document n’est autorisé.
L’usage de tout modèle de calculatrice avec ou sans mode examen, est autorisé.

	BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI
	U23 – ORGANISATION DES
TRAVAUX
	DOSSIER RÉPONSES
	1806-IPB A 23 / 1806-IPB B 23 / 1806-IPB C 23
	Durée : 2 h
	Coef. : 1
	Session 2018
	DR 1 / 10





 (
N°1
ÉTUDE DE LA MAÇONNERIE (DÉGAGEMENT DE L’OUVERTURE)
/ 7 Pts
)Ouverture à dégager


[bookmark: _GoBack][image: ]SITUATION : Dans le cadre de la consolidation du chevet, il est prévu la réouverture d’une baie de la façade Nord.
Vous devez organiser et planifier les tâches de cette opération.
 (
Ouverture à dégager avec l’échafaudage spécifique à la déconstruction
Limite de propriété
)
 (
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1.1 En considérant un volume de 7.500 m3 de déblais, calculer la durée de cette tâche effectuée par l’équipe de 2 ouvriers. L’horaire journalier est de 8 h. Le temps unitaire (T.U) est de 4h/m3 par ouvrier (Arrondir au jour supérieur entier).
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 Compléter le planning sur le document (page 4/10) en indiquant les différentes tâches de la déconstruction.
Rappel : ces tâches doivent se dérouler dès le repli des échafaudages qui seront utilisés dans la zone d’intervention.

1.3 En déduire les conséquences (prix / jours supplémentaires) sur le délai des travaux impartis. Proposer une solution.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
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1.4 Proposer le mode opératoire pour les travaux de déconstruction de l’ouverture en indiquant les matériels nécessaires. Compléter le tableau ci-dessous.

	TÂCHES
	MATÉRIELS
	PRÉVENTIONS - SÉCURITÉ

	1- Protection du dallage avec des panneaux de bois et bâches + protection éventuelle des œuvres
	Bâches et contreplaqué.
	

	avec des coffres en bois.
	
	

	2-
	
	

	
3-
	
	

	
4-
	
	

	
5-
	
	

	
6-
	
	









 (
N°2
ÉTUDE DE L’ÉCHAFAUDAGE PARAPLUIE
/ 6 Pts
)SITUATION : Dans le cadre de la protection du chantier, il vous appartient de lister l’ensemble du matériel nécessaire à la mise en place de l’échafaudage de type « parapluie ».
2.1 
Déterminer pour une ferme le nombre de poutres courantes de 1.88 m permettant la réalisation d’une ferme de cet échafaudage parapluie, en s’appuyant sur le schéma de la ferme ci-dessous à compléter.













 (
PARAPLUIE EN TÔLES NERVUREES
Longueur à couvrir jusqu’au clocher : 6 m
) (
15°
)Largeur minimale hors tout
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2.2 Les fermes ont un entraxe de 1.50 m. Calculer le nombre de fermes pour réaliser la longueur du parapluie.

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………







Largeur minimale hors tout du bâtiment (hors corniches) 9.80 m + 2 m pour les pieds de l’échafaudage

2.3 L’entreprise dispose de poutres entretoises de 1.50 m. Etablir un inventaire des éléments constituant la structure du parapluie sur les 6.00 m, en s’appuyant sur la vue en plan ci-dessous qu’il faut compléter à l'aide de la documentation technique Duarib et de la légende du tableau. (voir ci-contre)
 (
1.50
4.50
)
Ferme 1	Ferme 2
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 (
Poutres courantes 8 fois 1.88 m = 15.04 m
)Faîtage


	













Poutre Entretoise


 (
Désignation
Légende
Nombre et Longueur
Chevêtre
Poutre courante 1.88 m
Poutre entretoise
Diagonale 2.50 x 1.88
Manchon
Poutre faîtière
Lisse faîtière
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Inventaire :



































	
N°3
	
ÉTUDE DE LA CHARPENTE (FERME 7)
	
/ 3 Pts



SITUATION : Dans le cadre de la restauration de l’entrait de la ferme n°7, vous devez identifier le procédé et les solutions à mettre en œuvre.


3.1 Identifier le mode opératoire de la reconstitution de l’about d’entrait (section 300 x 400 mm sur une longueur de 1.00 m) à l’aide de résine.
3.2 
A l’aide de la documentation « Rénoantic.pdf », compléter le croquis ci-dessous en mentionnant les éléments mis en œuvre.

 (
Entrait
Mur
) (
Arbalétrier
)
 (
6-
5-
4-
3-
2-
1- 
Etaiement de la ferme
TÂCHES
)
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4.1  (
N°4
ÉTUDE DE LA COUVERTURE
/ 4 Pts
) (
DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Rép
.
Désignation
Long.
Larg.
Ht
./
 
Eps
.
Total Partiel
U
Quantité
Pan A :
Pan B :
)Calculer la surface en plan des pans A et B.


 (
PAN B
PAN A
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]SITUATION : Dans le cadre de la restauration de la couverture, vous devez étudier la ventilation et les détails de pose des tuiles.
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4.2 Déterminer le nombre de chatières pour le pan A et le pan B en admettant une isolation rapportée au plancher sans sous toiture.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4.3 Schématiser et légender la pose des tuiles à l’égout.
4.4 
Choisir et quantifier le liant pour la réalisation du mortier de scellement des tuiles à l’égout, en utilisant la documentation « Fiches produits.pdf ».

· Le mortier sera de couleur grise.
· Consommation de mortier : 0,03 m3/m.
·  (
Nom du produit utilisé
Dosage de liant préconisé
Quantité de mortier
Nombres de sacs de 35 kg
)Longueur de scellement à réaliser : 45,52 m.
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