
ACTUEL PRECEDENT
TRAVAUX
Travaux du marché 144 300,00 € 106 000,00 € 38 300,00 €   
Travaux Supplémentaires 2 300,00 €     2 300,00 €     -  €              
Travaux d'aménagement -  €              -  €              -  €              
Révisions provisoires -  €              -  €              -  €              
Révisions Définitives -  €              -  €              -  €              
Intérêts moratoires -  €              -  €              -  €              
Avance forfaitaire -  €              -  €              -  €              
Approvisionnement -  €              -  €              -  €              
TOTAL TRAVAUX HT 146 600,00 € 108 300,00 € 38 300,00 €   
Travaux Inter - Entreprise -  €              -  €              -  €              
TOTAL TRAVAUX BRUT HT 146 600,00 € 108 300,00 € 38 300,00 €   
RETENUES
Retenue de garantie 5% 7 330,00 €     5 415,00 €     1 915,00 €     
Sur : 146 600,00 €   
Retenues inter - entreprise 950,00 €        710,00 €        240,00 €        
Pénalités 200,00 €        200,00 €        -  €              
TOTAL RETENUES 8 480,00 €     1 629,51 €     6 850,49 €     
TOTAL NET HORS TAXES 138 120,00 € 106 670,49 € 31 449,51 €   
TVA 20,00% 27 624,00 €   21 334,10 €   6 289,90 €     
MONTANT TTC DU REGLEMENT 165 744,00 € 128 004,59 € 37 739,41 €   

LOT : 03 - Couverture - Zinguerie

Décompte Général Définitif
AFFAIRE : Réhabilitation et extension du château d’Andeville 

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes des Sablons
ENTREPRISE : VT COUVERTURE

BON DE PAIEMENT - SITUATION DE TRAVAUX DU MOIS - 04
CUMUL MOIS

VALEUR MOIS

DT5


