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BREVET de TECHNICIEN SUPERIEUR 
Étude et Réalisation d’Agencement 

Épreuve E61- Organisation et préparation de la réalisation 
-SESSION 2018- 

Coefficient 3 - Durée 4 heures 
___________ 

Agencement d’une pharmacie 
__________ 

Matériel autorisé : 
L'usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

Répondre sur feuille de copie 
Documents à rendre avec la copie : Documents réponses DR1 à DR3. 
Les documents réponses DR1 à DR3 seront agrafés à la copie. 
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 

Constitution du sujet 

Dossier sujet (mise en situation et questions à traiter par le candidat) 
o Partie 1 ........................................................................................... Page 2
o Partie 2 ........................................................................................... Page 2
o Partie 3 ........................................................................................... Page 2
o Partie 4 ........................................................................................... Page 3
o Partie 5 ........................................................................................... Page 3

Documents Techniques (DT) : DT1 à DT12 ............................. Pages 4 à 15
Documents Réponses (DR) : DR1à DR3 .................................. Pages 16 à 18 

S’il apparait au candidat qu’une donnée est manquante ou erronée, il pourra formuler les 
hypothèses qu’il jugera nécessaires pour répondre à la question posée. Il justifiera, alors, 
clairement et précisément ces hypothèses. 

Présentation : 
L’objet de cette étude porte sur la rénovation de la pharmacie de la République, située dans le 
cœur historique d'Honfleur. Après accord du client et de l’architecte, vous êtes chargé(e) 
d’étudier la préparation et la mise en œuvre de la réalisation du nouvel agencement. 

Mise en situation : 
Le marché est obtenu et l’étude se situe dans la phase d’exécution du projet. 
Vous disposez des documents émanant du bureau d’études et des documentations 
techniques des fournisseurs. 

La pharmacie est située au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation R+3. 
Toutes les vitrines de la devanture seront déposées. Une palissade de protection du chantier 
sera érigée dès le début des travaux, elle sera ôtée à la réception du chantier. 

Les travaux sont prévus pour une durée de six semaines, après réception de toutes les 
autorisations. L’entreprise d’agencement qui a réalisé le dossier d’exécution des ouvrages a 
également en charge la maîtrise d’œuvre. 

    Visuel 3D 
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Partie 1 - Quantifier les besoins du lot "Plaquisterie". 

L’objectif de cette partie est de déterminer les besoins et les ressources du lot 
« plaquisterie », afin de préparer la décomposition des prix globaux et forfaitaires 
(DPGF) et le planning d’opérations. 

Question 1.1 
Voir DT1 à DT3 
Répondre sur DR1 

Calculer la surface des doublages neufs (épr.60) et des cloisons 
(épr. 72 et 98) 
- Pas d'isolant dans les cloisons. 
- Isolant laine de roche 50 mm dans les doublages neufs. 
- Attention : veiller à bien prendre en compte les hauteurs de cloison et 

de doublage, pour le calcul des surfaces. 

Question 1.2 
Voir DT6 
Répondre sur copie 

Afin de préparer les besoins en matériaux, 
Quantifier les composants (rails, montants, plaques, vis, 
joints…). 

Question 1.3 
Voir DT6  
Répondre sur copie 

Afin de déterminer le délai d'intervention de l'entreprise, pour le 
lot « plaquisterie ». 
Évaluer les besoins en main-d’œuvre. (nombre d’ouvriers et 
temps d’intervention). 
- Compter 30 % de main d'œuvre en moins pour les doublages. 

Partie 2 - Comparer les solutions de préparation du sol :
L’objectif de cette partie est d’étudier 2 solutions techniques pour la pose d’une chape 
de 40 mm. Pour cela :  

• Vous comparerez le temps d’exécution, le coût des matériaux ainsi que les besoins
en matériel.

• Vous devez élaborer un document permettant aux services des achats d'établir un
choix entre les 2 solutions.

Question 2.1 
Voir DT3 
DT7 à DT10 
Répondre sur copie

Lister les avantages et inconvénients des 2 solutions, au 
niveau du temps d’exécution, du coût des matériaux et des 
besoins en matériel. 

Question 2.2 
Voir DT11
Répondre sur copie 

2.2.1 Réaliser le déboursé main d’œuvre pour les 2 solutions. 

2.2.2 Définir le coût des matériaux pour les 2 solutions. 

Question 2.3 
Répondre sur copie

2.3.1 Élaborer les critères de choix pour les 2 solutions. 

2.3.2 Établir un choix argumenté entre ces 2 solutions. 

Partie 3 - Planification de la pose du lot « Mobilier d’agencement » 

L’objectif de cette partie est de planifier les opérations de pose, les commandes 
matières, la fabrication et l'approvisionnement des ouvrages sur le site. 

Question 3.1
Voir DT12 
Répondre sur copie

Exploiter le planning de chantier. 
3.1.1 Indiquer la date de début et de fin du chantier et en déduire la durée 
totale du chantier (en jours ouvrables). 

3.1.2 Déterminer la durée de pose du lot n°4 : « Mobilier d'agencement ». 

Question 3.2 
Voir DT12 
Répondre sur copie 

En prenant comme base un délai de conditionnement et de transport d'une 
durée de 3 jours, définir la date de mise en fabrication des meubles, afin d’en 
débuter la pose le 16 mars.  

Déterminer la date buttoir pour passer commande auprès des fournisseurs, 
en prenant en compte les temps suivants : 

- Durée de fabrication des meubles : 2 semaines. 
- Approvisionnements :   

 Panneaux : 48h.
 Stratifiés et chants : 1 semaine.
 Quincailleries : 3 jours.

Question 3.3 
Voir DT12 
Répondre sur copie 

Adapter le planning de chantier. 

Suite à la dernière réunion de chantier, vous êtes informé que le chantier 
accuse un retard de 5 jours sur la globalité, lié à l'intervention du plaquiste. Le 
rapport de cette réunion mentionne que l’enseigniste ne pourra intervenir que 
le 07/03 au lieu du 28/02, suite à un problème d’approvisionnement. 

Déterminer l’influence, sur le lot N°4, de cette nouvelle situation et recaler le 
planning initial. 
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Partie 4 - Organisation de la sous-traitance concernant la pose des 
faux-plafonds.
La pose des faux-plafonds sera confiée à une entreprise sous-traitante, habilitée à 
réaliser ce travail. Vous êtes chargé de lui transmettre les informations nécessaires, 
ainsi que des recommandations, pour optimiser la pose des ossatures. 

Question 4.1 
Voir DT4 - DT6 
Répondre sur DR2 et 
DR3 

Pour garantir une pose sans encombre, il est nécessaire de 
positionner les fourrures et les suspentes par rapport à des 
références. 

Dans cette optique, on vous demande de renseigner les cotes de 
positionnement utiles, par rapport aux 3 axes de référence. 

Le DTU impose un entraxe de 1,20 m pour les suspentes et une 
distance inférieure à 0,30 m, entre le mur et la première fourrure. 

Question 4.2 
Voir DT4 - DT6 
Répondre sur copie

Établir la notice explicative et chronologique pour effectuer la 
pose des faux-plafonds par la sous-traitance, en précisant : 

- les supports ou les attentes à réceptionner, 
- les manutentions à prévoir, 
- le stockage des éléments sur le chantier, 
- la chronologie des éléments à monter, 
- la liste des éléments à intégrer (réseaux, VMC, etc.), 
- les protections éventuelles, 
- … 

Partie 5 : Préparation des données nécessaires à la réalisation.
L’objectif de cette partie est de proposer l'optimisation de débit des panneaux PPSM 
19 mm, en vue de fabriquer une série de huit meubles "Gondole". En fonction des 
résultats, produire un document permettant aux services des achats de votre entreprise 
d’élaborer les différents bons de commandes aux fournisseurs.  

Question 5.1 
Voir DT5  
Répondre sur copie

Élaborer la nomenclature (cotes finies) des panneaux de 
particules surfacés mélaminés (PPSM) 19 mm du meuble 
gondole, pour  la fabrication de 8 exemplaires. 

Question 5.2 
Voir DT5 
Répondre sur copie

5.2.1 Réaliser le calepinage (sans surcotes) des PPSM 
19 mm coloris « chocolat C116 » pour les 8 meubles. 
-   Dimensions commerciales des panneaux : 2800 x 2070 
-   Calepinage à tracer à l’échelle 1:20 

Paramètres d’optimisation : 
- Valeur du rafraichissement longitudinal : 15 mm. 
- Valeur du rafraichissement transversal : 15 mm. 
- Épaisseur de la lame de scie : 5 mm. 
- Le parcours de la scie ne peut pas être interrompu au milieu 

d’une découpe. 

5.2.2 En déduire le nombre de panneaux coloris « chocolat 
C116 » à commander. 
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Ref :

Conjoncteur (Téléphone)
Ref : Ref :

Prise RJ45

Horloge au tableau
Ref :

Ref :
Sonnerie

Sirène
Ref :

Bloc bureautique
Ref :

Ref :
Mini répartiteur

PC 16A + T
Ref :

Ref :
Alimentation électrique

Tableau électrique 

disjoncteur 

Compteur électrique
Ref :

DésignationSymboleSymbole Désignation

Extincteur
Ref :

Ref :
éclairage de sécurité autonome 300lm

Spot encastré "SLV" Aixlight MOD 2ES 111
Ref : 154062 - Source LED 9w - 25°- 3000K 

E.D.F

Rideau

déclencheur manuel (brise glace)
Ref :

Ref :
Commande de porte automatique

Porte
Luminaire encastré LED "SLV" Kotak

Ref :
Commande alarme

AutoCOM

Télécom

T RJ

Ref :
Bloc de secours autonome 60 lumens

Ref :
Point d'attente d'appareillage électrique

PLAFONDS
Echelle 1:50
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TN

Coupe verticale AA partielle
Echelle 1:20

Faux-plafond BA13
"Pregymétal"Faux-plafond BA13

"Pregymétal"

1550

1440

1000
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