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 (
I – PRÉSENTATION GÉNÉRALE
)	 (
II – PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
)


 (
PARTIE
PHASE
Durées conseillées
Barème
Lecture du sujet
0,25 h
Partie A : Budget prévisionnel
Programmation
0,75 h
3 points
Partie B : Estimation travaux
ESQ
0,75 h
4 points
Partie C : Avant métré Lot 10
PRO
1,25 h
5 points
Partie D : Analyse d’offres
ACT
0,50 h
4 points
Partie E : Planification
OPC
0,50 h
4 points
)Composition de l’épreuve :















 (
SOUS QUELLE FORME RENDRE VOTRE TRAVAIL ?
) (
TOUTES LES PARTIES SONT INDÉPENDANTES
)Les copies et documents, soigneusement numérotés, seront à remettre sous la forme de 5 dossiers séparés et intitulés « PARTIE A », « PARTIE B », « PARTIE C », « PARTIE D » et
« PARTIE E ».
Toute	partie	non	traitée	fera	l’objet	d’une	copie	vierge	comportant	le	repérage correspondant et la mention « NON TRAITÉE ».
 (
IMPORTANT
)Les 5 dossiers seront regroupés dans une copie formant une chemise générale.


Tous les calculs devront être justifiés sur vos copies.

Objet des travaux :
Les travaux faisant l'objet du dossier consistent en la construction d'une salle de sport sur un terrain municipal non construit, situé en périphérie d’une communauté de communes de 24 510 habitants, située en province.
La procédure de consultation est une procédure adaptée avec négociation pendant la phase d’analyse des offres.
Les marchés seront traités par lots séparés, sous la forme de marché à prix global forfaitaire ferme et actualisable.


Allotissement :

	Lot N°
	Intitulé

	1
	Terrassements – VRD

	2
	Maçonnerie – Béton Armé

	3
	Charpente Bois

	4
	Étanchéité

	5
	Traitement des façades

	6
	Menuiseries extérieures

	7
	Métallerie Serrurerie

	8
	Menuiseries intérieures - Cloisons sèches

	9
	Plafonds suspendus

	10
	Revêtements de sol - Faïence

	11
	Revêtements de sol sportif

	12
	Peinture - Revêtements muraux

	13
	Équipements sportifs

	14
	Plomberie - Sanitaires

	15
	Chauffage – Ventilation

	16
	Électricité courants fort - faible


Nature des travaux :
Cette salle multisports est constituée de deux parties fondées sur semelles superficielles :
· la salle proprement dite composée d’une structure bois, avec des remplissages en façade par ossature bois et une couverture en étanchéité sur bac acier ;
· la zone vestiaires en structure béton classique (voile – dallage – plancher) avec une étanchéité sous protection meuble.
Les menuiseries extérieures seront en aluminium.
Le bâtiment respectera la RT2012 et aura des exigences de la labellisation HQE très performantes.
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III – DOCUMENTS RESSOURCES FOURNIS
)

























































Vue en plan (sans échelle)
Remarque : les cotes de ce plan ne sont pas à exploiter.


 (
PARTIE A
Budget prévisionnel de
 
l’opération
)Annexe A1 – Données complémentaires :
·  (
Situation
Mission
Technicien de la Communauté de Communes
Programmation
) (
Dépenses
Montants HT
Études préalables
5 897 €
Publication marchés
3 200 €
Honoraires MOE
61 280 €
Réajustement honoraires MOE
15 000 €
Travaux
1 090 500 €
Bureau de contrôle et CSPS
6 593 €
Petits équipements sportifs
3 500 €
Autres équipements
5 000 €
Total HT
1 190 970 €
)Le conseil communautaire a approuvé, dans un premier temps, une enveloppe financière de l’opération définie dans le tableau suivant :





Situation :
· Technicien de la communauté de communes, on vous demande de déterminer un montant prévisionnel de l’opération et d’effectuer son suivi au fur et à mesure de l’avancement de l’opération.
Documents ressources :
· Annexe A1 - Données complémentaires	Page 5
· Annexe A2 - Variation du taux d’emprunt	Page 5
· Annexe A3 - Annuités d’un prêt à annuités constantes	Page 5
· DR1	Page 12
Travail demandé :
1. À partir des données de l’annexe A1, calculer le montant à emprunter par la communauté de communes. On fera l’hypothèse que le montant de l’emprunt sera calculé à partir du montant HT des travaux (la TVA payée par le maître d’ouvrage sera récupérée rapidement et ne nécessite pas d’être financée). Vous noterez votre résultat sur le DR1.
2. Calculer les annuités constantes pour les trois hypothèses de durée d’emprunt données en annexe A2. L’emprunt sera remboursé en une seule annuité chaque année.
3. Le conseil communautaire a donné comme contraintes supplémentaires une annuité maximum de 90 000 €/an, avec la durée d’emprunt la plus courte possible. Choisir la durée de l’emprunt permettant de respecter ces contraintes. Vous noterez votre choix sur le DR1.
4. Présenter, sur le DR1, le tableau d’amortissement d’emprunt pour cette durée, par annuités constantes.
5. Vérifier que l’endettement par habitant ne dépasse pas la contrainte fixée et donnée en annexe A1.










· Seront mobilisés pour cette opération :
· une subvention « nouveau contrat régional » d’un montant de 310 000 € ;
· une subvention « contrat de territoire départemental » de 200 000 € ;
· des fonds propres de 225 000 € ;
· un emprunt bancaire dont le montant sera à déterminer (les modalités de remboursement de l’emprunt seront en annuités constantes).
· La dette actuelle est de 180 € par habitant de la communauté de communes et la limite à ne pas dépasser sera de 200 € par habitant.


Annexe A2 – Variation du taux d’emprunt pour les 3 hypothèses de durée

	Durée
	5 ans
	6 ans
	7 ans

	Taux
	1,20 %
	1,30 %
	1,50 %



Annexe A3 – Formule de calcul des annuités d’un prêt à annuités constantes
A = P X	i
1 - (1 + i)-n
Avec : P, le montant du prêt / i, le taux / n, la durée et A, l’annuité constante.

 (
PARTIE B
Estimation des travaux
)

	Situation
	Mission

	Économiste en MOE
	Esquisse




Situation :
Économiste dans une équipe de maîtrise d’œuvre, vous êtes chargé de vérifier la compatibilité du projet avec l’enveloppe budgétaire prévisionnelle du maître d’ouvrage.
Documents ressources :
· Annexe B1 – Règle d’utilisation de la fiche d’analyse	Page 6
· Annexes B2 à B4 – Données de 3 bâtiments existants	Pages 7 et 8
· DR2 – Fiche d’analyse	Page 13


Données complémentaires :
· montant des travaux estimé en programmation : 1 190 970 € HT (valeur mars 2015) ;
· coefficient de raccordement du BT01 à partir d’octobre 2014 : 8,3802 ;
· dernier index BT01 connu à la date de l’estimation  novembre 2016 : 104,9 ;
· valeur de l’index BT01 de mars 2015 : 104,5 ;
· SU de notre projet : 880 m² ;
· le gymnase que nous étudions ne contient pas de gradins.


Travail demandé :
1. À partir des documents Annexes B2 à B4, des données sur notre ouvrage et en utilisant l’annexe B1 comme guide, compléter la partie « Choix des sources » sur le
« DR2 – Fiche d’analyse ». Vous conclurez en choisissant comme référence l’opération la mieux adaptée pour l’estimation du projet étudié.
2. En complétant la partie « Calcul des ratios », calculer sur le « DR2 – Fiche d’analyse », le ratio à appliquer à notre ouvrage.
3. Toujours sur le « DR2 – Fiche d’analyse », calculer l’estimation du coût prévisionnel des travaux en valeur novembre 2016 et conclure sur la compatibilité du projet avec l’enveloppe budgétaire prévisionnelle du maître d’ouvrage.




Annexe B1 – Règle d’utilisation de la fiche d’analyse


Pour remplir le « DR2 – Fiche d’analyse », il faudra :
1. Donner, pour chaque critère d’analyse, une description succincte pour chacun des ouvrages ;
2. Valider par Oui ou par Non la conformité du projet ;
3. Une fois tous les critères évalués, faire une conclusion pour chacun des deux thèmes :
· opération à rejeter (en expliquant pourquoi),
· utilisation possible avec réserves (en expliquant pourquoi),
· opération conforme au projet étudié.
4. Réaliser le choix d’une opération de référence en faisant une synthèse des conclusions.

Annexe B2 – Données économiques (en € HT) et techniques Salle de sport numéro 1	Annexe B3 – Données économiques (en € HT) et techniques Salle de sport numéro 2
[image: ][image: ]

Annexe B4 – Données économiques (en € HT) et techniques Salle de sport numéro 3
[image: ]

·  (
PARTIE C
Avant métré du lot 10 « Revêtements de sols – Faïence »
)Vestiaires 1 et 2, sauf douches,
· Vestiaires arbitres 1 et 2, sauf douches,
·  (
Situation
Mission
Économiste en MOE
Études de 
PRO
jet
)Vestiaires sanitaires.




Situation :
Économiste dans une équipe de maîtrise d’œuvre, on vous charge de compléter une partie de la DPGF du lot 10 « Revêtements de sols – Faïence » de la phase PRO de l’affaire.
Documents ressources :
· Annexe C1 – Prestations du lot 10 « Revêtements de sols – Faïence »	Page 9
· DR3 – Extraits du plan de RdC - Zone vestiaires	Pages 14 et 15
· DR4 – Minutes de métré	Pages 16 et 17
· DR5 – Cadre de la DPGF du lot 10 « Revêtements de sols – Faïence »	Page 18
Travail demandé :
1. À partir des informations sur les prestations, représenter les positions des deux types de faïence sur les 2 pages du « DR3 – Extrait du plan de RdC - Zone vestiaires ». Vous indiquerez les hauteurs de faïence de chaque zone et vous utiliserez une légende que vous préciserez clairement.
2. Réaliser sur les documents « DR4 – Minutes de métré », le métré des 4 articles du lot 10 « Revêtements de sols – Faïence » dont les quantités sont manquantes sur le DR5.
3. Compléter le « DR5 – Cadre de la DPGF ».


Annexe C1 – Informations sur prestations du lot 10 « Revêtements de sols – Faïence »
10.3 REVÊTEMENTS DE SOL DUR

10.3.1 Carrelage grès cérame
Fourniture et pose d'un revêtement en carreaux grès cérame, classement U.P.E.C minimal : U4 P4 E3 C2, collé par mortier colle.

10.3.1.1 LOCAUX COURANTS ET VESTIAIRES Format de 60 x 60 cm,
Localisation : pour les locaux courants
· Bar (sauf gaines techniques),
· Local ménage,
· Sanitaires avec WC PMR,
· Sas 1 et 2,
10.3.1.2 
DOUCHES Format de 30 x 60 cm,
Localisation : ensemble des douches des vestiaires et des vestiaires arbitres.

10.3.1.3 PLINTHES ASSORTIES AU CARRELAGE
Fourniture et pose, suivant localisation, de plinthes à gorge de hauteur de 10 cm, assorties aux carreaux, avec joint souple de désolidarisation en raccord sol/mur.
Localisation : pour tous les locaux recevant un carrelage, sauf pour les sas et le bar.

10.4 REVÊTEMENT MURAL

10.4.1 Protection à l’eau sous faïence
Fourniture et mise en œuvre d’un système de protection à l'eau sous carrelage. Localisation : pour les faïences sur une plaque de plâtre.

10.4.2 Revêtement mural en faïence

10.4.2.1 DE 5 X 5
Fourniture et pose de revêtement mural en format 5 x 5 cm toute hauteur. Localisation :
· dans les douches des vestiaires 1 et 2,
· sur le mur d’appui des lavabos et les parties de mur en retour des vestiaires 1 et 2,
· sur la paroi des lavabos dans les sanitaires.

10.4.2.2 DE 10 X 10
Fourniture et pose de revêtement mural en format 10 x 10 cm. Localisation :
· pour le lavabo du WC PMR des sanitaires, sur une hauteur de 40 cm et une largeur de 60 cm,
· de hauteur 1,20 m derrière les WC et urinoirs pour les vestiaires sanitaires, les sanitaires (compris WC PMR) ainsi que sur le mur du WC PMR des vestiaires sanitaires portant le lavabo,
· toute hauteur sur 160 cm de large au droit des lavabos des vestiaires sanitaires,
· toute hauteur pour la zone douche et lavabo des vestiaires arbitre 1 et 2,
· derrière le vidoir du local ménage, de hauteur 1,20 m et de largeur 80 cm.






	Situation
	Mission

	Économiste en MOE
	Assistance pour la passation des Contrats de Travaux


Situation :
Économiste dans une équipe de maîtrise d’œuvre, un de vos collègues ayant déjà analysé les critères techniques des réponses des entreprises, vous êtes missionné pour compléter le tableau d’analyse des offres pour le lot Étanchéité.
Documents ressources :
· Annexe D1 – Extraits du Règlement de la Consultation	Page 10
· Annexe D2 – Notation des critères techniques	Page 10
· Annexe D3 – Réponses des entreprises	Page 10
· DR6 – Tableau de classement des offres	Page 19


Données complémentaires :
· Plusieurs entreprises ont répondu au marché et trois d’entre elles ont été retenues pour la phase de négociation (Entreprises A, B et C).
· Les notations sur les valeurs techniques des offres des trois entreprises ont déjà été menées, vous les trouverez dans l’annexe D2.
· Les offres des entreprises ont été vérifiées et corrigées (Voir annexe D3).


Travail demandé :
1. Compléter le « DR6 – Tableau de classement des offres ». Vous penserez à réaliser :
· un premier classement avant négociation,
· un deuxième classement après négociation,
· une analyse du résultat.

Annexe D1 – Extraits du règlement de la Consultation
 (
PARTIE D
Analyse d’offres en phase Assistance pour la passation des Contrats de Travaux
)Les critères d’attribution du marché, pondérés, seront les suivants :
· montant de l’offre : 60 % avec une note sur 50 points selon la formule suivante :
50 X (montant de lroffre la plus élévée X 1,3 - montant de lroffre analysée) (montant de lroffre la plus élévée X 1,3 - montant de lroffre la moins élevée)
· valeur technique de l’offre, appréciée au regard du mémoire technique : 40 % avec une note sur 50 points répartis selon 5 sous-critères.


Annexe D2 – Notation critères techniques

	CRITÈRES TECHNIQUES (/50 points)

	
Intitulé
	Organisation des travaux
	
Délai d'intervention
	Moyens humains
	Moyens techniques
	Environnement et sécurité

	Points
	/25
	/10
	/5
	/5
	/5

	Entreprise A
	25
	10
	5
	2,5
	5

	Entreprise B
	25
	10
	5
	2,5
	5

	Entreprise C
	15
	5
	0
	5
	2,5



Annexe D3 – Réponses entreprises


	Montant des offres

	
Intitulé
	
Offre initiale

	Entreprise A
	68 613,23 € HT

	Entreprise B
	67 500,10 € HT

	Entreprise C
	59 497,80 € HT



· Une négociation a été menée avec les trois entreprises. Cette négociation permet d’obtenir les remises suivantes :

	Entreprise A
	1 990,00 € HT

	Entreprise B
	1 025,00 € HT

	Entreprise C
	238,00 € HT



Il n’y a pas eu de modification des notations des critères techniques à l’issue des négociations.

 (
PARTIE E
Réalisation du planning travaux
)
 (
Situation
Mission
Économiste en MOE
O
rdonnancement, 
P
ilotage et 
C
oordination
) (
N°
Désignation des tâches
Durées
Tâches antécédentes ‐
Remarques
LOT N°1 : VRD
1
Préparation du terrain – réseaux extérieurs
3 semaines
1 semaine après le début de
l’installation de chantier
2
Finitions voirie
3 semaines
Débute à la fin du Clos et
Couvert
LOT N°2 : Gros Œuvre
3
Installation de chantier – base vie
7 jours
4
Implantation
1 Semaine
2 jours avant la fin de la
préparation du terrain
5
Fouilles – Fondations
3 semaines
À la fin de la préparation du
terrain et de l’implantation
6
Réseaux – Assise dallage ‐ dallage
2 semaines
Après la fin des fondations
5 jours après le début de pose de la charpente
7
Élévations
3 semaines
À la suite des fondations
8
Plancher haut RDC ‐ Acrotère
2 semaines
Mis en place du coffrage 1
semaine avant la fin des voiles
LOT N°3 : Charpente 
bois
9
Levage et pose charpente
2 semaines
3 jours avant la fin des
fondations
10
Pose des bacs acier
1 semaine
LOT N°4 : Étanchéité
11
Pose des protections
2 jours
Bacs acier
12
Étanchéité sur support bac acier
3 semaines
Charpente / protection
13
Étanchéité sur support béton
2 semaines
Plancher haut RDC ‐ Acrotère
+ 1 semaine
14
Éléments de finitions
1 semaine
Étanchéité
)Annexe E1 – Réponses des entreprises



Situation :
Après consultation des entreprises titulaires de chaque lot sur leur durée de travaux, on vous demande de faire la synthèse de ces retours en construisant le planning Gantt de l’opération (uniquement jusqu’au « hors d’eau »).
Documents ressources :
· Annexe E1 – Réponses des entreprises	Page 11
· DR7 – Enchainement des tâches - Planning travaux	Page 20


Données complémentaires :
· Durée contractuelle des travaux : 35 semaines.
· Objectif pour le délai hors d’eau : 14 semaines.
· Types de lien : FD pour Fin-Début, DD pour Début-Début, FF pour Fin-Fin.
· Exemple de repérage pour les antécédents :
8 FD + 4 j	signifie antécédent = tâche 8 avec lien fin-début et report de 4 jours


Travail demandé :
1. En vous aidant de l’annexe E1, compléter sur le « DR7 – Enchaînement  des tâches – Planning travaux », les colonnes relatives aux enclenchements des tâches et aux antécédents. Vous préciserez le type de lien (FD, DD ou FF) ainsi que les reports éventuels.
2. Tracer le planning TCE sur le même document « DR7 – Enchaînement  des  tâches – Planning travaux » et conclure sur le respect de l’objectif fixé pour le délai prévisionnel hors d’eau.
3. Le cas échéant, quelles pistes d’amélioration pourriez-vous proposer pour réduire le délai d’exécution ? Aucun calcul n’est demandé ici. Vous répondrez sur le DR7.




















3 – Durée emprunt choisie :
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DR 3	- Extrait du Plan du RDC - Zone vestiaires - Partie 1 (plan sans échelle)
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DR 3	- Extrait du plan du RDC - Zone vestiaires - Partie 2 (plan sans échelle)
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DR5 – Cadre de la DPGF
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DR7 - Enchainement des tâches - Planning travaux
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Salle de sport numéro 1

SU (m?) 4656
Lot Montant (€) R(?/I?nf)u Pourcentage
Aménagement  [Terrassement VRD 368014 79,04 6,50%
extérieur Sous-Total Ensemble 368014 79,04 6,50%
GO 1611538 346,12 28,45%
Charpente / Couverture 964414 207,13 17,02%
Traitement des fagades 241650 51,90 4,27%
Clos-couvert  [Etanchéité 227372 48,83 4,01%
Menuiseries ext 415000 89,13 7,33%
Métallerie serrurerie 90224 19,38 1,59%
Sous-Total Ensemble 3550198 762,50 62,67%
Menuiseries Int Cloisons séches 210282 45,16 3,71%
. Plafond 95049 20,41 1,68%
Aménagement
intérieur Revetement de sols durs 128670 27,64 2,21%
Peintures revetement muraux 169867 36,48 3,00%
Sous-Total Ensemble 603868 129,70 10,66%
Equipements sportifs 175046 37,60 3,09%
) _.|Revetement de sols sportifs 154598 33,20 2,73%
Equipement sportif -
Gradins 41875 8,99 0,74%
Sous-Total Ensemble 371518 79,79 6,56%
Plomberie sanitaires 87200 18,73 1,54%
Electricité 271058 58,22 4,78%
Lots Techniques |Chauffage ventilation 361944 71,74 6,39%
Ascenseur 51390 11,04 0,91%
Sous-Total Ensemble 771592 165,72 13,62%
Total 5665189 1216,75 100,00%
9w Type de marché : [Public
v 15 Procédure :|Appel d'offre ouvert
é E Allotissement :|Entreprise générale
BT 01 (dec-2010) :|834,6
Terrain : |Libre
T 5, Situation :|Périurbaine
E Eg Departement : [Province
é g @o Nombre de nive.alvj()/(): 2 .
»n o Activités : |[Multisport
Forme : |Simple
g Gradins :|Oui (mobile)
,5’ Exigences HQE :[Non
£ RT :|2005
2 Fondations : |Profondes
.§ Structure principale :|BA
E Charpente :|Acier
o Couverture : [Bac acier + Etanchéité
Menuiseries :|Aluminium

Critére

Description

Menuis

Répartition par lot (%)

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%25,00% 30,00%
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GO | 28,45%
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I 6,50%

I 17,02%
_— 4,27%
- 401%
— 733%
W 159%

- 371%

o 1,68%

- 227%

. 300%

. 309%

. 2,73%

1 0,74%

W 1,50%
_— ,78%
I 6,39%
B 091%
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10,66%
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Aménagement Clos-couvert Aménagement Equipement
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intérieur sportif

13,62%

Lots
Techniques





image6.jpeg
Salle de sport numéro 2
SU (m?) 1510
Lot Montant (€) R[a€t/|:>n§]u Pourcentage Répartition par lot (%)
Aménagement  [Terrassement VRD 164676 109,04 8,53% 000%  500%  10,00% 1500%  20,00%
extérieur Sous-Total Ensemble 164676 109,04 8,53% Terrassement VRD N £ 53%
GO 349936 231,72 18,13%
Charpente / Couverture 289006 19137 1497% GO NS 15 13%
Traitement des faades 69164 45,80 3,58% Charpente / Couverture  INNEGEG_—_—_—S—11,97%
Clos-couvert  |Etanchéité 127624 84,51 6,61% Traitement des facades NN 3,58%
Menuiseries ext 145738 96,50 7,55% Etanchéité I 661%
Meétallerie serrurerie 51873 34,35 2,69% Vensiseries ext -
Sous-Total Ensemble 1033340 684,24 53,54% ’
Menuiseries Int Cloisons séches 111008 7351 5,75% MELllcHE serireried ) 2,620%
Aménagement Plafond 29074 19,25 1,51% | Menuiseries Int Cloisons séches N 5,75%
e - Revetement de sols durs 71362 47,25 3,70% Plafond W 151%
Peintures revetement muraux 52861 35,00 2,74% Revetement de sols durs I 3,70%
Sous-Total Ensemble 264305 212,55 13,69%
Equipements sportifs 47809 31,66 2,48% Peintures revetement muraux NN 2,74%
EquIpeHeRtsportH Revetement de sols sportifs 66348 43,93 3,44% Equipements sportifs W 2,48%
Gradins 80983 53,62 4,20% Revetement de sols sportifs N 3,44%
Sous-Total Ensemble 195141 156,93 10,11% Gradins NN 4,00%
Plomberie sanitaires 68135 45,12 3,53% _
Hlectricitd 3487 55,94 1,35% Plomberie sanitaires N 3,53%
Lots Techniques |Chauffage ventilation 119917 79,40 6,21% Electrcité N 4,38%
Ascenseur 0 0,00 0,00% Chauffage ventilation IEEEG_G_.G.—6,21%
Sous-Total Ensemble 272538 219,18 14,12% Ascenseur | 0,00%
Total 1930000 1277,98 100,00%
v Type de marché | Public Répartion par ensemble (%)
o -Eé Procédure :| MAPA avec négociation 60,00%
§ g Allotissement :[Macro-lot 53,54%
BT 01 (fév-2014) :|1882
Terrain :|Libre e
@5 Situation :|Périurbaine
5 :g. g Departement :|Province 40,00%
§ §| 5 Nombre de niveau(x) :{1
5o ® Activités :|Gymnase
Forme : |Simple SOt
o Gradins : [Oui
_s' Exigences HQE :|Trés performant 20,00%
= RT:[2012 13,69% 1412%
g Fondations :|Superficielles 4 10,11%
,§ Structure principale : {BA + Bois LC 1000 p
g Charpente :|Bois LC I
o Couverture : |Bac acier + Etanchéité 0,00%
Menuiseries : | Mixte aluminium/bois Aménagement Clos-couvert Aménagement Equipement Lots
Cittere Description extérieur intérieur sportif Techniques
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Salle de sport numéro 3

Pourcentage| Répartition par lot (%)

SU (m?) 2650
Ratio SU
Lot Montant (€) (€/m)
Aménagement  |Terrassement VRD 260005 98,11 7,09%
extérieur Sous-Total Ensemble 260005 98 7,09%
GO 560476 211,50 15,29%
Charpente / Couverture 300255 113,30 8,19%
Traitement des fagades 380323 143,52 10,37%
Clos-couvert  |Etanchéité 280238 105,75 7,64%
Menuiseries ext 220187 83,09 6,01%
Métallerie serrurerie 260221 98,20 7,10%
Sous-Total Ensemble 2001700 755 54,60%
Menuiseries Int Cloisons séches 211206 79,70 5,76%
i Plafond 34624 13,07 0,94%
Aménagement
intérieur Revetement de sols durs 51936 19,60 1,42%
Peintures revetement muraux 48474 18,29 1,32%
Sous-Total Ensemble 346240 131 9,44%
Equipements sportifs 98029 36,99 2,67%
Equipementsporiie Revetement de sols sportifs 269580 101,73 7,35%
Gradins 122537 46,24 3,34%
Sous-Total Ensemble 490146 185 13,37%
Plomberie sanitaires 142013 53,59 3,87%
Electricité 176096 66,45 4,80%
Lots Techniques  |Chauffage ventilation 249942 94,32 6,82%
Ascenseur 0 0,00 0,00%
Sous-Total Ensemble 568050 214 15,49%
Total 3666141 1383,45 100,00%
- Type de marché : [Public
28 Procédure : IMAPA
é E Allotissement : |Entreprises séparées
BT 01 (dec-2015) :|103,6
Terrain :|Construit
@S Situation :{Urbaine
§ 8 T.‘.‘: Departement :|Province
g g .?ﬂ Nombre de niveau()y(): 1
n © Activités : [Gymnase
Forme : |Complexe
Hl Gradins :|Oui
E— Exigences HQE :|Trés performant
£ RT:[2012
2 Fondations : |Superficielles
.ﬁ Structure principale :|BA + Acier
g Charpente :|Acier
o Couverture :|Bac acier + Etanchéité
Menuiseries :|Aluminium

Critére

Description

0,00%

Terrassement VRD

GO

Charpente / Couverture
Traitement des fagades
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Revetement de sols durs
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60,00%

50,00%

410,00%
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Electricité
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Ascenseur

. 2,67%
I 7,35%
I 334%
I 3,37%
I 4,80%
I 6,32%

0,00%

Répartion par ensemble (%)

54,60%

7,09%

Aménagement Clos-couvert Aménagement Equipement

extérieur

13,37%

9,44%

intérieur sportif

15,00%

20,00%

15,49%

Lots
Techniques





image8.png
DR1 : Budget prévisionnel

1- Montant de I'emprunt :

2 - Calcul des annuités :

3 - Durée emprunt choise :

4 - Tableau d'amortissement :

PLAN D’AMORTISSEMENT D’EMPRUNT

Capital emprunté :

Taux d’intérét :

Nombre de périodes :

Années

Capital restant du
en début de période

Intéréts Annuité

Amortissement
d'emprunt

Capital restant du
en fin de période

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Année 7

5 - Vérification endettement par habitant :
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Salle de sport N°1 Conformité Salle de sport N°2 Conformité Salle de sport N°3 Conformité
Ciitere Batiment Eaidle Description el Description il Description el
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5 Département Province |
Sc 2 | Nombre de niveau(x) 1
£22 Activités Multisport
25 a8 Forme Simple
L SU (m?) 880
g®e
= Conclusions;|
Gradins Non |
§ Exigences HQE Trés Performant |
= RT 2012
£ Fondations Superficielles
E Structure principale BA + Bois LC
[ Couverture Bac acier + Etanchéité
'§ Menuiseries Aluminium
&
a
o~
= Conclusions|

Montant HT des travaux (€)|
Montant des gradins (€))
Montant HT des travaux corrigés (€)|
SU (m?)

Ratio (€/m? SU) Conclusion :
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LOT n°10. REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE

DQE
CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE SPORT

10 REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE
10.1 GENERALITES
10.2 CHAPE ET TRAVAUX PREPARATOIRES
10.2.1 Chape m? 178,93
10.2.2 Etancheité sous carrelage m? 23,60
10.2.3 Incorporation et forme de pente m? 23,60
Sous-Total HT de CHAPE ET TRAVAUX PREPARATOIRES
10.3 REVETEMENTS DE SOLS DURS
10.3.1 Carrelage grés cérame
10.3.1.1 LOCAUX COURANTS ET VESTIAIRES m?
10.3.1.2 DOUCHES m?
10.3.1.3 PLINTHES ASSORTIES AU CARRELAGE ml 112,15
Sous-Total HT de REVETEMENTS DE SOLS DURS
10.4 REVETEMENT MURAL
10.4.1 Etanchéité sous faience m? 8,44
10.4.2 Revétement mural
10.4.2.1 DE 5X5 m?
104.2.2 DE 10X10 m?
10.4.3 Profil d'arrét de faience ml 43,30
Sous-Total HT de REVETEMENT MURAL
10.5 OUVRAGES DIVERS
10.5.1 Caniveaux de sol ml 3,20
10.5.2 Profil de transition P.M
10.5.3 Miroir argenté u 10
10.5.4 Socle ciment u 15

Sous-Total HT de OUVRAGES DIVERS
10.6 NETTOYAGE ens 1,000
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DR 6 Tableau d'analyse et de classement des offres

LOT 04 - Etanchéité

OFFRE DE BASE

CRITERE DE JUGEMENT DES OFFRES
Prix des prestations (60%) Valeur technique (40%)

NOTE FINALE
Note ATTRIBUEE A
pondérée L'ENTREPRISE

Sur 50 pts a40% exprimée
exprimée sur 100 points

sur 40 points

Montant HT
ENTREPRISE a l'ouverture Note pondérée a
des plis Sur 50 pts

60%
exprimée
sur 60 points

DE BASE

Organisation des
Délai d'intervention
(optimisation du
planning
(/5 pts)
Moyens humains
Moyens techniques
(/5 pts)
Environnement et
sécurité
(/5 pts)

CLASSEMENT OFFRE

OFFRE APRES NEGOCIATION

CRITERE DE JUGEMENT DES OFFRES

Prix des prestations (60%) Valeur technique (40%)
NOTE FINALE

Note ATTRIBUEE A
pondérée L'ENTREPRISE

Sur 50 pts a40% exprimé_e
exprimée sur 100 points

sur 40 points

Montant HT
ENTREPRISE apres Note pondérée a

négociation Sur 50 pts 60%
exprimée

planning
(/5 pts)

(/5 pts)

securité
(/5 pts)

sur 60 points

CLASSEMENT OFFRE
APRES NEGOCIATION

Organisation des
Délai d'intervention
(optimisation du
Moyens humains
Moyens techniques
(/5 pts)
Environnement et

OBSERVATIONS SUR LES OFFRES :

EntC

CONCLUSION :
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