DR1 - AVANT METRE POUR L’L.T.E.

Croquis / Justifications
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DR2 — DEBOURSE HORAIRE MOYEN OUVRIER

Eléments de calcul

Catégorie et positon des
ouvriers

Salaire Mensuel de base

Eléments ASSUJETTIS

SOUS TOTAL SOUMIS AUX C.S

Charges Salariales : ................

Eléments NON ASSUJETTIS

SOUS TOTAL INDEMNITES NON ASSUJETIES

DEBOURSE MENSUEL TOTAL

Temps de travail productif

Déboursé horaire par catégorie

Nombre d’ouvriers par catégorie

Déboursé horaire moyen pour I'équipe
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DR3 - CALCUL DES RATIOS POUR L’L.T.E

Désignation - calculs Résultat
Matériaux et main d'ceuvre pour 1 m2 de surface courante d'ITE
Matériaux pour 1 ml de rail de départ
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DR4 — SOUS DETAILS DE PRIX

L , " Déboursés secs
Désignation / Calculs Quantité D.U MO | MATX | MATL
Article :
DS partiels
DS Total
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DR4 — SOUS DETAILS DE PRIX

L , " Déboursés secs
Désignation / Calculs Quantité D.U MO | MATX | MATL
Article :
DS partiels
DS Total

DOSSIER TECHNIQUE

AFE4ETE




DR5 - DPGF DU LOT 8 - ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR

1. CADRE DE DECOMPOSITION

BASE
N° DESIGNATION U Q en € Euros - H.T.
PU PT
1. [ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE
1.01 |Isolation thermique extérieure
1.01.1 - Profil de départ en partie basse ml | 78.00
1.01.2 - Surface courante verticale m?
1.01.3 - Mise en ceuvre horizontale en sous face m2 | 12.00 [127.50 €
1.01.4 - Traitement des linteaux ml | 52.00 |22.50 €
1.01.5 - Traitement des jambages ml | 100.00 |22.00 €
1.01.6 - Profil d'arrét en téte contre bardage tuile mi 67.00 [13.50 €
102 E)ecchoeupement des fagades par bande en laine de ml | 160.00 | 15.80 €
2. |PEINTURE EXTERIEURE
2.01 |Peinture sur béton extérieur m2 | 125.00 | 15.50 €
2.02 |[Enduit et peinture de finition sur muret existant
2.02.1 - Repiquage et réfection d'enduit existant m2 | 105.00 | 10.00 €
2.02.2 - Peinture sur enduit m2 | 105.00 | 25.00 €

Total Hors Taxes H.T. enEuros€

Taxe sur la valeur ajoutée T.V.A. de 20,0 % en Euros €

Total Toutes Taxes Comprises T.T.C. en Euros €

DOSSIER REPONSE AFE4ETE
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DR6 — CHOIX DES PEINTURES (IMPRESSION SI NECESSAIRE ET FINITION)

Article CCTP Exigence CCTP Support Finition Choix finition / justification exigences Impression si necessaire
2.01 Peinture élémentaire
mate en phase aqueuse
. Enduit CILD (non
- Revétement décoratif a grain béton PRAYA guantifiée)
2.02 Peinture fibreuse - Classement AFNOR : Famille 1-classe 7a2 B - Classement AENOR : Eamille 1-classe 7a2
projetee - Aspect : mat - Aspect : mat
- < '
Taux de COV = 200 g/L pli?gterzede - Taux de COV conforme : 12g/L PROLOG
2.03 Peinture acrylique
satinée sur murs
_ Aspect : mate ADEQUA SILMAT
2 04 Peinture acrvlique mate |~ Classement AFNOR : famille 1 — classe 7b2 - Aspect : mate
' ylq - Label NF Environnement peinture pect - ) .
sur plafonds . < : S . B - Classement AFNOR : famille 1 — classe 7b2 -
- Résistance a I'abrasion humide : Classe 2 fibreuses )
) - Label NF Environnement
- Tauxde COV : <30g /L Rési S 1 ion humide : CI 5
- Emission dans l'air intérieur : Classe A - Résistance a l'abrasion humide : Classe
’ - Taux de COV conforme : 5 g/L
- Emission dans l'air intérieur : Classe A+ > Exig.
plaque de ADEQUA PRIM
platre et
béton
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DR7 — QUANTITES NECESSAIRES DE PRODUIT DE PEINTURE

2.03 - Peinture acrylique satinée sur murs

2.01 - Peinture élémentaire en phase aqueuse

Produits

Produits s .
Article CCTP finition et impression si | Consommation Quantite a mettre Quantltg
nécessaire en ceuvre nécessaire
2.01.1 - Sur murs
2.01.2 - Sur plafonds
2.02 - Peinture fibreuse projetée
Produits PR -
. o ) . . . Quantité a mettre | Quantite
Article CCTP flnltlonnz'; ;n;g;?r?mn si | Consommation en ceuvre nécessaire
PRAYA 1 kg/m? 800.00 m2 800 kg
2.02.1 - Sur support murs
béton
PRAYA 1 kg/m? 490.00 m2 490 kg
2.02.2 - Sur support
plafonds béton
PROLOG ) )
(IMPRESSION) 0.11 L/m 905.00 m 99.55 L
2.02.3 - Sur support
plafonds plaque de pléatre
PRAYA 1 kg/m? 905.00 m2 905 kg
PROLOG 2 2
(IMPRESSION) 0.11 L/m 160.00 m 17.60 L
2.02.4 - Sur support
plafonds plaque de platre
PRAYA 1 kg/m? 160.00 mz 160 kg
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Article CCTP finition et impression si | Consommation Quantite a mettre (?uantlt_e
nécessaire en ceuvre nécessaire
2.03.1 - Sur peintures
fibreuses dans pieces
seches
2.03.2 - Sur peintures
fibreuses dans piéces
humides
2.03.3 - Sur plaques de
platre dans piéces séches
2.04. Peinture acrylique mate sur plafonds
Produits ©ss s
Article CCTP finition et impression si | Consommation Quantite a mettre Quanut_e
nécessaire en ceuvre nécessaire
2.04.1 - Sur peintures ADE(SE'IA.‘HSC;WAT 0.09 L/m2 620.00 m2 55.80 L
fibreuses dans pieces
humides
ADEQUA SILMAT ) )
2.04.2 - Sur peintures (FINITION) 0.18 L/m 70.00m 1260L
fibreuses dans piéces
séches i i i i
GIE)AE%EQSITS:\IIV)I 0.17 m2z/L 11.00 m2 1.87L
2.04.3 - Sur plagues de
platre dans piéces séches
ADE(SIEG%H;AAT 0.18 L/m? 11.00 m2 1.98L
ﬁIE)AIEgEQSFI)gII\II\;I 0.17 m3/L 85.00 m2 1445 L
2.04.4 - Sur bétons dans
pieces séches
ADEQUA SILMAT 0.18 L/m2 85.00 m2 153 L

(FINITION)
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DR8 — BON DE COMMANDE DES PRODUITS DE PEINTURE

Produits

Quantité nécessaire

Conditionnement

Commande

DOSSIER REPONSE
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DR9 - CALCUL DU CREDIT D'HEURES DU LOT 9 - PLATRERIE- PLAFONDS SUSPENDUS

Rez de chaussée R+1 R+2
N° Désignation U T.U productif Quantité C.Heures Quantité C.Heures Quantité C.Heures
1. |HABILLAGES ET DOUBLAGES
1.01f Confection de soffites de dimensions 20 x 20 cm ml 10.00 14.00 14.00
1.02|Habillage d'ébrasements en plaque de platre standard mi - - 61.00
1.03Doublage thermo-acoustique m? 73.00 51.00 51.00
2.|CLOISONS
2.01{ Cloisons de distribution m? 123.00 164.00 164.00
2.02|Plus value pour de plagues de platre hydrofugées m? 32.00 59.00 59.00
2.03|Contre cloisons sanitaires m?2 4.00 7.00 7.00
2.04iCloisons en carreaux platre hydrofuge
2.04.1 Carreaux standard pour recoupement des gaines palieres m? 4.00 4.00 4.00
2.04.2 Carreaux hydrofuge m?2 - 6.00 6.00
3.|GAINES TECHNIQUES
3.01) Confection de gaines techniques isolées m? 15.00 25.00 25.00
4.|PLAFONDS FIXES EN PLAQUES DE PLATRE
4.01 Plafonds fixes lisses en plaque de platre
4.01.1 Surface isolant m? - - 320.00
4.01.2 Surface plafond platre m?2 - - 255.00
5.|OUVRAGES DIVERS
5.01f Raccords de finition ens 1 1 1
5.02| Trappe d'accés dans contre cloisons sanitaires pce 3 4 4
Total Total Total
Crédit d'heures productif
Crédit d'heures présence
Délai planning T.C.E
Nombre d'ouvriers
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DR10 - CALCUL DES DUREES DES TACHES DU LOT 9.

A L . Crédit d'heures productif Crédit d'heures présence de la Tache , Duree d?,la Fache . A
Taches Désignation A A L Equipe par I'équipe Lien entre tache
de la tache tache antecédente .
(arrondi a 0.5 proche)
RdC
A0 Doublage 25.55 26.34 - El -
BO Cloisons 114.39 120.41 - E2 -
Co Cloisonnement 21.09 21.74 AO E1l Fin - Début: 0
technique
DO Raccords finitions 6.65 7 C2 1 ouv E2 Fin-Début: 0
R+1
Al Doublage 17.85 18.40 Co El Fin - Début: 0
Bl Cloisons 152.52 157.65 BO E2 Fin - Début: 0
c1 Cloisonnement 32.30 33.29 Al E1 Fin - Début : 0
technique
D1 Raccords finitions 6.65 7 C2 1 ouv E2 Fin-Début: 0
R+2
Fin - Début: 0
La durée sera déterminée de maniere
. C1 El graphique car I'équipe E1 réalisera
A2 Isolation plafonds & plafonds Bl E1+E2 cette tache en partie seule, puis avec
le renfort de I'équipe E2, une fois la
tache B1 terminée
B2 Doublage A2 Fin-Début: 0
C2 Cloisons A2 Fin-Début: 0
D2 Ebrasements B2 Fin-Début: 0
E2 Cloisonnement D2 Fin - Début : 0
technique
F2 Raccords finitions C2 Fin-Début: 0
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DR11 - PLANNING D'EXECUTION - LOT 9 - PLATRERIE - PLAFONDS SUSPENDUS

PLANNING LOT 9 - PLATRERIE - PLAFONDS SUSPENDUS
. i L M M J v L M M J v L M M J v L M M J V L M M J V L M M J v
Travaux Equipe Duree
JAM |PM AMlPM AMlPM AMlPM AM |PM [AM |PM AMlPM AMlPM AM |PM AMlPI\-‘I AMlPM AMlPM AMlPM AM |PM AM |PM AMlPM AMlPM AMlPM AM |PM AMlPM AMlPM AMlPM AMlPM AM |PM AM |PM AMlPM AMlPM AMlPM AMlPM AN |PM
REZ DE CHAUSSEE
AOQ |Doublage
BO [Cloisons
CO |Cloisonnement technigue
DO |Raccords finitions
R+1
Al |Doublage
B1 |Cloisons
C1 |Cloisonnement technique
D1 |Raccords finitions
R+2
A2 |lsolation et plafonds
B2 |[Doublage
C2 |Cloisons
D2 |Ebrasements
E2 |[Cloisonnement technique
F2 |Raccords finitions
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DR12 — COMPARAISON DES POSTES DE DEPENSES

Postes de
dépenses

Dépenses
réelles

Dépenses
estimées

Ecart en
euros

Ecart en % par
rapport a
['estimation

DS MO

DS MAT

FC

Fop

JUSTIFICATIONS CALCULS DES DEPENSES ESTIMEES ET ANALYSEES
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DR13 — CALCULS DES EFFECTIFS MAXIMUM SUR CHANTIER

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX PHASE DCE
N® DESIGNATION DES LOTS s1|s2|s3|s4|s5 | s6 |57 s8] s9|s10][s11]s12]513|514|515|516 517 |S18]519]| 520 [ 521|522 523|524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531|532 | 33| 534 | 535 536 | 537 [ 538 | 539 | 540 541 [ 542|543 [ 544 | 545|546 547
03 TERRASSEMENT-GROS OEUVRE
04 CHARPENTE BOIS
05 COUVERTURE TUILES ET ZINC
06 MENUISERIES EXTERIEURES PVC - VOLETS
o | |
07 ECHAFAUDAGES S
o
: [ ] .
08 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE E =
z 8 [ ] iz
09 PLATRERIE-PLAFONDS SUSPENDUS = 2 E @)
3] |-
< % s
10 MENUISERIE INTERIEURE BOIS 9(: = 9 &
>
o £ : O
11 SERRURERIE-METALLERIE L @ 5 L
X 3 s X
o @ 5
12 CARRELAGE-FAIENCE & £
:
13 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES 2
14 PEINTURE INTERIEURE -NETTOYAGE
15 INSTALLATION SANITAIRES
16 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
17 CHAUFFAGE - VMC

Nombre de repas pris sur sie PP P PP PP PP PP ]

Légende :
ol || ||
0 -
-o%' 14 ommes
Effectif maximum : 'S 13 | ‘ | l | I
Effectif masculin maximum : 5|12 Femmes
.. ] 7
Effectif féminin maximum : ol 11
-—
Effectif maximum prise de repas sur site : 0C> 10
7}
‘D] 9
| .
(o]
ol 8
—
Q2|7
|-
>
Sle
o
Tl s
0]
5|4
Els
< 2
1

S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 532 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44
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DR14 - CHOIX DES CANTONNEMENTS ET COUT DE LA BASE DE VIE

Cantonnements Exigences chantier et réglementaires

Choix du produit + accessoires

Tarif de la location en jour

Nombre de jours

Tarif pour la durée de
I'opération

TRANSPORT

Frais de transport, d'installation et repliement des
cantonnements

MONTANT A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE POUR LA BASE DE VIE :

DOSSIER REPONSE AFE4ETE
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