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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

BREVET PROFESSIONNEL

MENUISIER

EPREUVE E.1 EPREUVE TECHNOLOGIQUE

. L X Temps _EPREUVE E.12 PREPARATION D'UNE FABRICATION ET
Themes | Activites Bareme conseillé SOUS UVEE. D'UNE MISE EN (EUVRE SUR CHANTIER
N°1 Etablir un contrat de phase. /76 1h i o
Durée : 3 heures — Coefficient : 3
N°2 Etablir un processus de fabrication /46 1n
pour les lames de parquet.
N°3 Planning de pose d’'un parquet massif. /78 1lh Session 2022
TOTAL : / 200
DOSSIER SUJET
NOTE OBTENUE : /20
Le dossier se compose de 7 pages numérotées de 1/7 a 7/7.
Des gue le dossier vous est remis, assurez-vous gu'il soit complet.
LE DOSSIER EST A RENDRE DANS SON INTEGRALITE.
L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autoriseé.
L’'usage de calculatrice sans mémoire, « type college » est autorisé.
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Compétences évaluées

Les problématiques du sujet permettent d’évaluer les compétences suivantes :

e C1.2 Décoder et analyser les données opératoires ;
e C2.4 Etablir le processus de fabrication, de dépose et de mise en ceuvre ;

e C2.5 Etablir les documents de planification et de suivi de réalisation.

THEME N° 1 : Etablir un contrat de phase.

Q1.1 /3

A partir du tableau et du croquis ci-dessous, renseigner les éléments a régler pour usiner
une rainure sur une toupie a arbre verticale.

Cotat_lon_s de Désignations Cotation < 70 .
fabrication \ A -
L e
: : CF1 10 mm S~ T ]
Consignes de travail ol | T N / —
, ' B ' | CF2 6 mm —__ y >< 5|
Vous répondrez au questionnement en vous référant aux documents du dossier technique DT et CF3 5 — ~_ / o
ressources DR a chaque fois que cela est indiqué au niveau de la question : mm v e ° |
CF1
Exemple >
Q6.2 DT1-2-3 DR 04 - 05 - 06 /12
Repére Document Document Points Q1.2 /6
Question Technique Ressources
concerné concerné
Donner la définition d’'une cote de réglage.
(@70] 01> X =3 o] o) {25357 Lo o ¥ e = I TP
Votre entreprlse Vlent d’obtenlr |a Valldatlon de son appel d’offre' pour |a fabrlcatlon et |a pose ......................................................................................................................................................................
des éléments du lot menuiserie.
SUIte a Votre étUde préCédente' e”e VOUS demande de répondre a des problémathues teChanueS ......................................................................................................................................................................
et des problématiques liées a la production de ces éléments.
Le temps déterminé pour cette étude est de 3 heures, afin de pouvoir transmettre vos données Donner la définition d’une céte de contrdle.
au bureau d’études et des méthodes.
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Q1.3 DR 01-02-03 /2 Q1.6 /1

A partir des outils qui vous sont proposés dans les documents ressources, donner I'outil ainsi La touie & arb Hicale 2 fré de rotation les d . vantes -
gue ses caractéristiques qui correspondent a une rainure de 6 x 10 mm avec une joue de 6 mm. a toupie a arbre verticale a pour frequence de rotation [es donnees suivantes .

. o o ; - 3000 tr/ min
Remarque : la toupie a un diameétre d’arbre de 50 mm. - 4500 tr/ min

- 6000 tr/min
- 7000 tr/min
- 10000 tr/min

A quelle vitesse je dois faire tourner ma machine tout en respectant les régles de sécurité ?

Q14 DR 04 /4 QL7 DR 05 /4
ﬁo%?irltlr de I'abaque, déterminer la vitesse de coupe et la fréquence de rotation moyenne de Galculer la vitesse d'avance vf & partir de vos résultats précédents.
VC: Vf -
N :

Q1.8 /50

Q15 /16 Etablir le contrat de phase page suivante pour larainure.
A partir des résultats ci-dessus, calculer a I'aide des formules, la vitesse de coupe moyenne ainsi
gue la fréquence de rotation.
VC:
N :
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CONTRAT DE PHASE I CODE _ ]
Lames de parquet ELEMENT THEME N° 2 : Etablir un processus de fabrication pour les lames de parquet.
ENSEMRMBLE o MRIATIEFRE
S0US ENSEMBLE — —___ Nb. D’ELEMENTS
- ) Lames de I:)arquetq 02.1 DR 06 /30
PHASEN® 50 DJESIGNATION M. O, :
Suivant la présentation proposee (A) :
POSTE AVANT USINAGE OPPOSITION Etablir un processus de fabrication pour les lames de parquet, pour une fabrication artisanale (le
POSTE APRES AVALANT choix de I'approvisionnement, I'utilisation des machines sera pris en compte dans la notation).
I _OPERATION DUSINAGE ELEMENT DE COUPE Il y
B3 TRONCONNAGE | 1
vC N VF Fz AP @ z Type
s pl Op.
(A)
/\%
ﬁ
\
SCR
] /
COTE CF1 | cF2 | cF3 | cF4 | cF5 | cFs | cF7 | cF8 | cFo | CF10
REGLAGE
CONTROLE
S/TOTAL: .../ 76
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Q2.2

DR 06 /16

Etablir un processus de fabrication pour les lames de parquet pour une fabrication sérielle (le

choix de I'approvisionnement, I'utilisation des machines sera pris en compte dans la notation).

THEME N° 3 : Planning de pose d’un parquet massif

Q3.1

/21

Remplir le tableau des temps prévisionnels pour la pose d’un parquet massif sur lambourdes, dans
la chambre 2 de I'appartement du rez-de-chaussée, situé a droite en entrant dans I'immeuble C.

Les calculs se feront en heures et minutes (vous arrondirez les temps au quart d’heure supérieur exemple
3h20min = 3h30min).

Repére Taches Durée Quantité Total

A Préparation en place du poste de 1h M| 1h
travail et implantation

B Pose des lambourdes 2h i

C Pose des bandes acoustiques sur 3min/ml 20 ml
lambourdes

D Préparation de [l'implantation du 30min i
parquet

E Pose du parquet 30min/m? 8,3 m2

F Poncage du parquet 15min/m?2

G Application 1°* couche d’huile sur 2h i
parquet et plinthes
Séchage 8h i

I Application 2°™¢ couche d’huile sur 2h i
parquet et plinthes

J Séchage 8h i

K Pose des plinthes 10min/ml 11 ml

L Pose des seuils 30min i

S/TOTAL : ... 146 M Finition, nettoyage, rangement 1h30 i
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Calculs :

Temps pour tache C :
Temps pour tache E :
Temps pour tache F :

Temps pour tache K :

Q3.2

DT 4

/ 40

Réaliser le planning de la pose d’'un parquet massif sur lambourdes, dans la chambre 2 de
I'appartement du rez-de-chaussée, situé a droite en entrant dans I'immeuble C, en utilisant le
tableau des taches et les temps donnés dans le tableau précédant.

Légende : =1 heure.
L’entreprise qui réalise la pose du parquet travaille du lundi au vendredi.

Ses horaires sont les suivantes :

Lundi — mardi — mercredi — jeudi de 8h al2h etde 13h a 17h ;

Vendredi de 8h a 12h ;

L’entreprise prévoit un départ de I'entreprise a 8h avec un temps de trajet de 30min chaque matin.
ﬁ lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
ir—% Matin Apres midi Matin Apres midi Matin Apres midi Matin Apres midi Matin Apres midi
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M
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Q3.3 /2
Déterminer le jour et I'heure de la fin du chantier de pose du parquet de la chambre.
Q3.4 /15

Un imprévu survient sur le chantier, ne permettant pas de travailler sur le chantier le mercredi

de 8h

Dessiner al'aide de fleches vertes
cette interruption de travail.

a 14h.

<—> sur le planning, les changements engendrés par

Cette interruption de travail aura-t-elle une influence sur la réception du chantier de la pose du
parquet dans cette chambre ? justifier votre réponse.

S/TOTAL: .../ 78
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