BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN EN INSTALLATION DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES

ÉPREUVE E2 – ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION

Sous-épreuve E22 : Préparation d’une réalisation


ELEMENTS DE CORRECTION



Ce dossier comporte 10 pages numérotées de page 1/10 à page 10/10.
Les réponses seront portées intégralement sur ce document.
Il sera agrafé à une copie d’examen par le surveillant.

Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer votre composition, citer votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre établissement.
L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L'usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.


Présentation :

	Temps
conseillé

	LECTURE SUJET
	15 min

	THÈME 1 : ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITE ET OUTILLAGES
	
	25 min

	THÈME 2 : PLANIFICATION DU CHANTIER
	
	25 min

	THÈME 3 : ESTIMATION DU COÛT DU MATÉRIEL
	
	55 mn
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CONTEXTE :



















Le sujet concerne la réhabilitation de la salle de sport FAMARS. Ce bâtiment se situe dans les hauts de France (59).

L’étude porte sur la préparation de l’installation des équipements de production d'eau chaude sanitaire de la salle des sports.
.
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THÈME 1 : ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITE ET OUTILLAGES	


Contexte :

Avant d’intervenir sur le chantier, vous devez préparer l’outillage et des EPI nécessaires pourl’installation et la mise en service des ballons thermodynamiques.

Vous disposez :
· Du schéma de principe SG1 de la chaufferie
· De la liste des E.P.I
· De la liste des outillages
· De la liste des panneaux d’obligation
· Des différentes étapes d’installation d’un chauffe-eau
(DT 1 page 2/16). (DT 3 page 4/16). (DT 4 page 5/16). (DT 5 page 6/16).
(DT 7 pages 8 à 11 / 16).


Pages 4-5 /10
Pages 4-5 /10
Réponses

Pages 4-5 /10
3. Etablir la liste des Equipements de Protection Individuelle afin
d’effectuer les travaux en toute sécurité.
2. Indiquer l’outillage nécessaire à la réalisation des différentes tâches.
Vous devez :
1. Lister les différentes opérations permettant la mise en œuvre des ballons thermodynamiques.


Document réponses thème 1
1. Lister les différentes opérations permettant la mise en œuvre des ballons thermodynamiques.	
2. Indiquer l’outillage nécessaire à la réalisation des différentes tâches.	
3. Etablir la liste des Equipements de Protection Individuelle afin d’effectuer les travaux en toute sécurité.	

	PRÉPARATION DE CHANTIER

	TÂCHE
	OPÉRATION	
	OUTILLAGE	
	ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE	

	TRANSPORT ET PRÉPARATION AU GAINAGE DES BALLONS THERMODYNAMIQUES
(Attention les ballons thermodynamiques sont préchargés en fluide frigorigène R134a)

	1
	Transporter couché à 90° sur l’unique face autorisée.
	Diable Visseuse Cuitter Tournevis plat
	Chaussure de sécurité Lunette
Gants
Vêtement de protection

	2
	Retirer les grilles des déflecteurs
	
	

	3
	Coller sur les raccords de gaine, le joint d’étanchéité
	
	

	4
	Fixer les raccords pour gaines
	
	

	INSTALLATION ET RACCORDEMENT HYDRAULIQUE DU BALLON THERMODYNAMIQUE

	5
	Mettre à niveau le chauffe-eau
	Perceuse Niveau
	Chaussure de sécurité Lunette
Gants
Vêtement de protection

	6
	Fixer le produit au sol
	Clé à pipe
	

	7
	Raccordement eau-chaude
	Coupe tube, cintreuse, matrice pour collet battu, clé à molette, chalumeau
	

	8
	Raccordement eau-froide
	Coupe tube, cintreuse, matrice pour collet battu, clé à molette, chalumeau
	

	9
	Raccordement des condensats
	Coupe tube PVC , scie à métaux
	

	RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE DU BALLON THERMODYNAMIQUE

	10
	Faire la consignation électrique
	VAT, multimètre, pince ampèremétrique La pince à dénuder
La pince coupante tournevis
	Chaussure de sécurité Lunette
Gants
Vêtement de protection Masque de protection Casquette

	11
	Vérifier la correspondance des paramètres existants par rapport à ceux de la plaque signalétique du constructeur
	
	

	12
	Faire le câblage électrique
	
	

	GAINAGE DU BALLON THERMODYNAMIQUE

	13
	Vérifier le respect de la longueur des gaines préconisé selon la configuration
	Cutter
La scie à métaux Visseuse Tournevis
	Chaussure de sécurité Lunette
Gants
Vêtement de protection

	14
	Couper les gaines en respectant les longueurs
	
	

	15
	Installer les grilles d’entrées et de sortie d’air
	
	

	16
	Fixer les gaines
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	PRÉPARATION DE CHANTIER

	TÂCHE
	OPÉRATION
	OUTILLAGE
	ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

	REMPLISSAGE DU BALLON THERMODYNAMIQUE

	17
	Ouvrir le robinet de la cuisine ou de la salle de
	
	Chaussure de sécurité

	
	bains.
	
	Lunette

	18
	Ouvrir le robinet d’eau froide situé sur le
	
	Gants

	
	groupe de sécurité
	
	Vêtement de protection

	19
	Vérifier l’étanchéité du raccordement aux tubulures et le bon fonctionnement des
	
	

	
	organes hydrauliques en ouvrant la vanne de
	
	

	
	vidange plusieurs fois
	
	

	RÉGLAGE ET VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT

	20
	Réglage de la température de consigne
	
	Chaussure de sécurité

	
	
	
	Lunette

	21
	Réglage en configuration gainée
	
	Gants

	
	
	
	Vêtement de protection

	22
	Réglage de la tarification
	
	

	23
	Vérifier si la température de consigne s’affiche
	
	

	
	et si le symbole du ventilateur clignote
	
	

	24
	Vérifier l’étanchéité
	
	

	25
	Forcer le contacteur jour/nuit
	
	

	26
	Entrer dans le menu test
	
	

	27
	Mettre la PAC en marche forcée
	
	

	28
	Tester la mise en route de l’appoint électrique
	
	

	29
	Tester l’ouverture de la vanne gaz chaud.
	
	

	30
	Vérifier les températures des sondes
	
	




THÈME 2 : PLANIFICATION DU CHANTIER	

Contexte

À partir du planning prévisionnel phase PRO, vous devez vérifier votre progression afin de vous assurer de terminer votre chantier à temps.



Vous disposez

· De l’extrait du planning prévisionnel phase pro :	(DT 8 page 12/16).
· Du calendrier :	(DT 6 page 7/16).
· Le temps total pour réaliser le chantier est de 240 jours.


	Vous devez :


4 	Calculer le nombre de jours qu’il faut pour finir le lot CVC électricité et CVC électricité et divers.

5 Lister les tâches qui doivent être impérativement réalisées avant le début des travaux CVC électricité


6 Quantifier le temps passé en pourcentage pour les lots CVC électricité et CVC électricité et divers par rapport à la totalité du chantier.

7 Estimer la date de fin des travaux des tâches CVC électricité et CVC électricité et divers (sachant que les techniciens ne travaillent pas les samedis et dimanches et les jours fériés).

8 Comparer votre estimation à l’estimation du planning prévisionnel.
	Réponses Page 7/10 Page 7/10
Page 7/10




Page 8/10



Page 8/10
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Document réponses thème 2 :

Question 4 : Calculer le nombre de jours qu’il faut pour finir le lot CVC électricité et CVC électricité- divers.	
Il faut 25 jours pour finir le lot CVC électricité et CVC électricité-divers.


Question 5 : Lister les tâches déjà réalisées avant le début des travaux CVC électricité.	Nombre de jours prévus pour le lot CVC électricité et CVC électricité et divers : 25 jours
𝑝𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑢𝑥 𝐶𝑉𝐶 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡é =
25
240
= 10,41%

Listes des tâches :

· Etudes - visas – appro
· Reprise charpente
· Bac acier et verrière grande salle
· Etanchéité grande salle
· Etanchéité Salle R+1


Question 6 : Quantifier le temps passé en pourcentage pour les lots CVC électricité et CVC électricité et divers par rapport à la totalité du chantier.	
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Question 7 : Estimer la date de fin des travaux des tâches CVC électricité et CVC électricité et divers (sachant que les techniciens ne travaillent pas les pas les samedis et dimanches et les jours fériés.	/10Question 8 : Comparer votre estimation à l’estimation du planning prévisionnel.

Expliquez :

Pour le lot CVC électricité et divers le bureau d’étude n’a pas tenu compte du jour férié.
Ce qui nous amène à dire que le planning ne sera pas respecté.
La date de fin des travaux pour la tâche CVC électricité sera estimée au lundi 07/08/2020

La date de fin des travaux pour la tâche CVC électricité et divers sera estimée au vendredi 27/07/2020

















	Tâches
	Date de fin de chantier planning prévisionnel
	Date de fin de chantier réel

	CVC électricité
	07/08/2020
	Vendredi 07/08/2020

	CVC électricité et divers
	24/07/2020
	Lundi 27/07/2020



THÈME 3 : ESTIMATION DU COÛT DU MATÉRIEL	

Contexte :

Vous êtes chargé(e) d’inventorier les équipements du réseau sanitaire du gymnase à l’aide du schéma de chaufferie et de réaliser le devis des matériels nécessaires pour la réalisation du bouclage sur le réseau d’eau chaude sanitaire (ECS) du gymnase.

Les thermomètres seront droits avec une longueur de lecture de 150. On préconise une robinetterie en ayant un repère de filetage de 1/2.
.


Vous disposez :
· Du schéma du bouclage sanitaire SG2	(DT 2 page 3/16).
· Des extraits de catalogue fournisseur	(DT 9 pages 13 à 16 /16).



	Vous devez :


9 Lister l’ensemble des équipements nécessaires (désignation, référence et quantité) pour réaliser le bouclage de l’ECS sur les deux ballons d’eau chaude sanitaire.
10 Relever les prix des différents équipements à l’aide des extraits du catalogue fournisseur.

11 Calculer le coût total de cette partie d’installation.
	Réponses Page 10/10
Page 10/10


Page 10/10



Document réponses thème 3 :

9 Lister l’ensemble des équipements nécessaires (désignation, référence et quantité) pour réaliser le bouclage du réseau d’eau chaude sanitaire du gymnase	.	

10 Relever les prix et les références des différents équipements à l’aide des extraits du catalogue fournisseur.	

11 Calculer le coût total de cette partie d’installation.	


	
Repère
	
Désignation
	
Référence/ code
	
Quantité
	
Prix Unitaire HT
€
	
Prix Total HT
€

	1
	BALLON ECS
	YORABTM450
	2
	5028
	10056

	2
	PRISES DE MESURE DE DEBIT 1/2"
	683005
	2
	85.05
	170.1

	3
	VANNE 1/2" MM
	VSCE15M
	3
	4.68
	14.04

	4
	KIT RAPID’PRESSION
	ZKRP
	1
	116.47
	116.47

	5
	CIRCULATEUR VORTEX sans horloge avec thermostat
	V155TR
	1
	366.62
	366.62

	6
	THERMOMETRE A ALCOOL DROIT
	TL150DP
	1
	29.62
	26.62

	7
	TE SPECIAL POUR MONTAGE DE THERMOMETRE PLONGEUR 1/2"
	130 RT 15
	1
	10.26
	10.26

	8
	CLAPET ANTIRETOUR
	C30315
	2
	9.50
	19

	9
	CARTOUCHE AUTOFLOW 0.12 m3/h
	02M12XXL
	1
	25.58
	25.58

	10
	CORPS AUTOFLOW 1/2"
	128141
	1
	40.56
	40.56

	
	Total HT
	10845.25

	
	TVA 20%
	2169.05

	
	Total TTC
	13014.30
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