
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
Étude et Réalisation d’Agencement 

Épreuve U61 : Organisation et préparation de la réalisation 

SESSION 2023 

Coefficient 3 – Durée 4 heures 

Maison de pays de l’Ardrésis 

Matériel autorisé : 
L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. 
L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé. 

Les documents réponses DR1 à DR5.3 seront à rendre non agrafés (même vierges) avec les 
copies. 
Il vous appartient de compléter le bandeau au verso des documents réponses.
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il soit complet. 

Constitution du sujet 

Sujet (mise en situation et questions à traiter par le candidat)

o Partie 1………………………………………………………..Page 2/29
o Partie 2………………………………………………………..Page 2/29
o Partie 3………………………………………………………..Page 2/29
o Partie 4………………………………………………………..Page 3/29
o Partie 5………………………………………………………..Page 3/29

Documents Techniques (DT1 à DT15) :…………..…………...Pages 4 à 17/29 

Documents Réponses (DR1.1 à DR5.3) :………………..….…Pages 18 à 29/29 

S’il apparaît au candidat qu’une donnée est manquante ou erronée, il pourra formuler les 
hypothèses qu’il jugera nécessaires pour répondre à la question posée. Il justifiera, alors, 
clairement et précisément ces hypothèses. 

Problématique
 
L’objet de l’étude porte sur la construction d’une maison de services de proximité. Après accord 
du client et de l’architecte, vous êtes chargé(e) d’étudier la préparation de la réalisation de la 
zone d’étude « école de musique ». 

Mise en situation
 
Le marché est obtenu et l’étude se situe dans la phase d’exécution.  
Vous disposez des documents ressources émanant du bureau d’études et des documentations 
techniques des fournisseurs. Le projet est implanté à Ardres (62). 

La maison de pays de l’Ardrésis est un bâtiment à énergie positive de plain-pied (300 m²), 
constitué de : 

- un pôle enfance ; 
- un pôle culture-loisirs ; 
- un pôle de services. 

L’ensemble des études porteront sur la zone « école de musique » uniquement. 

L’entreprise d’agencement intervient en maîtrise d’œuvre et a réalisé le dossier d’exécution des 
ouvrages. 
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Zone d’étude : espace « école de musique » 



Partie 1 - Quantifier les besoins et les ressources 

 
L’objectif de cette partie est d’élaborer un document permettant à votre entreprise 

d’effectuer les achats des composants des cloisons à réaliser sur la zone « école de musique ». 
Pour cela, vous devez compléter la nomenclature des cloisonnements compris dans le lot n°5 
« Plâtrerie ». 

 

Question 1.1 
 

Voir DT1-DT2  
Répondre sur DR1.1 

Identifier les différentes cloisons mises en œuvre dans la zone d‘étude à 
partir de l’extrait de CCTP. 
Les repérer sur le plan en veillant à compléter la légende. 

Question 1.2 
 

 
Voir DT1-DT2-DT3-DT4 - 

Répondre sur DR1.1 

Établir un quantitatif détaillé des composants de la cloison repérée sur 
l’extrait de CCTP à l’article 2.2 : « CLOISONS PLACOSTIL 98/48 ».  

Nota : l’étude portera uniquement sur les espaces : sanitaire H, 
sanitaire F, back office et VTP. 

Question 1.3 
 

 
Voir DT4  

Répondre sur DR1.2 

Définir le temps de pose (en jours) à prévoir pour l’ensemble des cloisons 
Placostil 98/48 de la zone étudiée. 
Préciser le nombre de personnes à prévoir pour l’équipe, sachant que le 
temps alloué pour la pose est de 6 jours. 

 
 
Partie 2 - Estimer, déterminer les coûts et choisir une solution 

 
L’objectif de cette partie est d’étudier différentes solutions techniques de pose de 

revêtement de sol sur la zone d’étude. Pour cela, vous comparerez les solutions en fonction de 
différents critères. Vous finaliserez le document à destination du service achats, par une analyse 
comparative et une proposition de choix argumenté. 

 

Question 2.1 
 

 
Voir DT1-DT5.1-DT5.2-

DT6- DT7  
Répondre sur DR2.1 

Dans le tableau du document réponse DR2.1 : 
- collecter et lister les informations de chaque revêtement de sol 

selon les critères proposés sur le document réponse DR2.1 afin 
d’établir une nomenclature comparative ; 

- réaliser le déboursé fournitures sur l’ensemble de la zone étudiée, 
pour chaque solution ; 

- réaliser le déboursé main d’œuvre sur l’ensemble de la zone étudiée 
pour chaque solution. 

Question 2.2 
 
  

Répondre sur DR2.2 

Comparer les avantages et inconvénients pour chaque solution de 
revêtement de sol au regard des déboursés des trois solutions. 

Proposer un choix argumenté de revêtement de sol. 

 

Partie 3 - Organiser la sous-traitance 

 
La pose des faux plafonds sera confiée à une entreprise sous-traitante habilitée à réaliser 

ce travail. Vous devez transmettre les informations nécessaires, ainsi que des recommandations, 
pour optimiser la pose des ouvrages. 

 
 

Question 3.1 
 

Voir DT8-DT9  
Répondre sur DR3.1 

Compléter la demande d’acceptation de sous-traitance sur le document 
réponse DR3.1 en choisissant l’entreprise la plus qualifiée pour réaliser 
les travaux.  

Question 3.2 
 

 
Voir DT9-DT10.1-DT10.2  

Répondre sur DR3.2 

Afin de minimiser la taille du plénum, choisir le type de montage le plus 
approprié, à l’aide des documents techniques DT10.1 et DT10.2. 
Définir le cahier des charges en listant les composants du plafond en 
plaque de plâtre acoustique situé dans la salle mixte. 

Question 3.3 
 

 
Voir DT10.1-DT10.2-

DT11  
Répondre sur DR3.2 

Réaliser le plan de calepinage des différents éléments de plafond de la 
salle mixte en respectant la légende proposée sur le document réponse 
DR3.2. Tenir compte de l’implantation des luminaires, de la cloison mobile 
et positionner les axes de références. 

Question 3.4 
 

 
Voir DT10.1-DT10.2-

DT11  
Répondre sur DR3.3 

Afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre de l’ouvrage, établir la notice 
explicative et chronologique pour effectuer la pose du plafond étudié à la 
question précédente en précisant : 

- les supports ou les attentes à réceptionner ; 
- les éléments à monter ; 
- les réservations à prévoir ; 
- les manutentions à préparer ; 
- le stockage des éléments ; 
- l’ordre de montage ; 
- les protections éventuelles … 
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Partie 4 - Planifier des activités 

 
Vous devez planifier les opérations de pose ainsi que les approvisionnements du lot 

« Mobilier », vérifier la cohérence du planning prévisionnel des travaux et actualiser le planning 
de l’entreprise de plâtrerie. 
 
Question 4.1 
 

 
Voir DT12  

Répondre sur copie 

Exploiter les données de planification du projet complet en identifiant :  
- la durée du chantier en jours ouvrés et son jalonnement, c’est-à-

dire la date de début et de fin ; 
- la durée allouée au lot « Mobilier » et son jalonnement avec la 

décomposition des tâches et leurs jalonnements ; 
- la ou les tâches qui déclenche(nt) l’intervention du lot « Mobilier ». 

Question 4.2 
 

 
Voir DT12  

Répondre sur copie 
 

Vérifier par le calcul si le temps nécessaire pour exécuter le lot « Mobilier » 
est en accord avec la durée prévue par le calendrier. Pour ce faire, on 
donne :  

- le temps de montage et pose pour le meuble banque d’accueil 
principale qui est de 38 h ; 

- le temps de montage et pose pour le meuble banque d’accueil 
ludothèque qui est de 28 h. 

 
Nota : l’entreprise travaille du lundi matin au vendredi soir et le temps de 
travail est de 7h/jour et 35h/semaine. Les tâches se succéderont à cause 
du nombre restreint de personnes dans l’équipe. 

Question 4.3 
 

 
Voir DT12  

Répondre sur DR4.1 

La pénurie mondiale qui impacte les délais de livraison a retardé le lot n° 5 
« Plâtrerie » d’un mois, ce qui impose un décalage de tous les lots en lien 
avec ce dernier. 
Recaler le nouveau planning en tenant compte de l’incidence de la 
pénurie, en veillant à respecter les contraintes du planning initial. 
 
Nota : le planning de charge de l’entreprise de plâtrerie ne permet pas 
d’enclencher immédiatement l’enduit et le ponçage après la tâche de 
cloisons-plafonds et reste donc sur une contrainte fin-début de 1,5 mois. 

Question 4.4 
 

  
Répondre sur copie 

 

Proposer une adaptation du planning général qui permettrait de réaliser le 
chantier en quinze mois au lieu des seize suite à la pénurie. 
Ne pas retracer un planning, mais faire des propositions de principe 
réalistes par rapport au planning actuel. 

Question 4.5 
  

 
Voir DT13  

Répondre sur DR4.2 

À partir du planning de l’entreprise de plâtrerie, justifier la contrainte de 
décalage « fin-début de 1,5 mois » entre les deux tâches du lot et 
proposer une solution de réorganisation de la main d’œuvre pour rattraper 
le retard dû à la pénurie. 

 
 
 

Partie 5 - Préparer la réalisation 

 
L’objectif de cette partie est de définir les besoins en panneaux de particules de 19 mm 

recouverts de stratifiés de 1 mm pour le sous-ensemble « caisson 2 portes ». 

 

Question 5.1 
 

 
Voir DT14.1-14.2  

Répondre sur DR5.1 

Élaborer la nomenclature des différents panneaux de particules 
d’épaisseur 19 mm nécessaires à la réalisation. 

Question 5.2 
 

 
Voir DT14.1-DT14.2  
Répondre sur DR5.2-

DR5.3 
 

Sur document réponse DR5.2, réaliser le calepinage des feuilles de 
stratifié (teinte : chêne) afin d’optimiser la commande en veillant à 
respecter le fil du bois. 
 
Compléter le bordereau de commande des fournitures du sous-ensemble 
« caisson 2 portes ».   
 
Données : 

- dimensions commerciales : 
 feuille de stratifié d’épaisseur 1 mm = 3050 mm x 1310 mm. 

- paramètres d’optimisation : 
 valeur du rafraichissement longitudinal = 15 mm ; 
 valeur du rafraichissement transversal = 15 mm ; 
 épaisseur de la lame de scie 5 mm ; 
 le parcours de la scie ne peut pas être interrompu au milieu 

d’une découpe. 
 
 

Question 5.3 
 
 

Voir DT15  
Répondre sur DR5.3 

Vérifier la conformité du bon de livraison des fournitures avec le bon de 
commande, justifier votre réponse. 
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Non compris 
dans la zone 

d’étude 

 

DT1 - Plan d’implantation zone « école de musique » 
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Échelle non définie 



DT2 - Extraits du C.C.T.P. du lot n°5 « Plâtrerie » 
 

2.2. CLOISONS PLACOSTIL 98/48 (47DB) 
Fourniture et pose d’une cloison en plaques de plâtre constituée d’une ossature métallique 

PLACOSTIL réalisée par rails et montants en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e de 48 mm de 
largeur, avec insertion de laine de bois de « Isonat Plus 55 flex H » ou similaire de 45 mm d’épaisseur.  
Ossature verticale montant double « Stil M 48 », disposés tous les 0,40 m.  
La cloison est composée de 2 BA13 + laine de bois 45 mm + 2 BA13. 
Ensemble des prestations de parfait achèvement et de finitions (enduit poudre + bande pour joints) et 
notamment les assemblages et reprises. Y compris toutes les sujétions de fourniture, pose de 
calfeutrements périphériques, en coordination avec les corps d’états secondaires et de finitions. 

Localisation : zone « école de musique » : VTP, Back office, sanitaires H, F, Local ménage, 
PMI/RAM (sauf cloison vitrée donnant sur le dégagement), WC PMR 1,2 (sauf cloison séparant le 
rangement prof. et TD des WC PMR 2 et PMI/RAM). 
 

2.4. CLOISONS PLACOSTIL SAD 160 (58DB) 
Fourniture et pose d’une cloison Placostil SAD 160 (ou équivalent technique) en plaques de plâtre 

sur ossature métallique PLACOSTIL constituée de la façon suivante : 
● deux ossatures rails « Stil R48 » disposées de manière à constituer une cloison d'épaisseur finie 160 

mm. L'étanchéité à l'air entre le rail bas et le sol sera assurée par interposition d'un ruban mousse à 
cellule fermée (ruban résilient Placoplatre) ; 

● deux ossatures verticales montants « Stil M 48 », disposés tous les 0,60 m. Les montants des deux 
ossatures ne seront pas placés en regard ; 

● deux épaisseurs de laine de bois de type « Isonat Plus 55 flex H » ou similaire 45 mm ; 
● deux plaques « Placoplatre BA 13 », vissées à joints croisés sur les montants, constituant chaque 

parement. 
Ensemble des prestations de parfait achèvement et de finitions et notamment les assemblages et 
reprises. Y compris toutes les sujétions de fournitures, pose de calfeutrements périphériques, en 
coordination avec les corps d’états secondaires et de finitions. 

Localisation : zone « école de musique » : cloison séparant le rangement prof. et la salle PMI/RAM, 
et local TD des WC PMR 2 ; cloison séparant le bureau administratif/salle des prof/partitions et le Bureau 
administratif PMI. 
 

2.5. CLOISONS PLACOSTIL SAD 160 (65DB) 
Fourniture et pose d’une cloison Placostil SAD 160 (ou équivalent technique) en plaques de plâtre 

sur ossature métallique PLACOSTIL constituée de la façon suivante : 
● deux ossatures rails « Stil R48 » disposées de manière à constituer une cloison d'épaisseur finie 160 

mm. L'étanchéité à l'air entre le rail bas et le sol sera assurée par interposition d'un ruban mousse à 
cellule fermée (ruban résilient Placoplatre) ; 

● deux ossatures verticales montants « Stil M 48 », disposés tous les 0,60 m. Les montants des deux 
ossatures ne seront pas placés en regard ; 

● deux épaisseurs de laine de bois de type « Isonat Plus 55 flex H » ou similaire 45 mm ; 
● deux plaques « Placoplatre Duotech 25 », vissées à joints croisés sur les montants constituant chaque 

parement. 
Ensemble des prestations de parfait achèvement et de finitions et notamment les assemblages et 
reprises. Y compris toutes les sujétions de fourniture, pose de calfeutrements périphériques, en 
coordination avec les corps d’états secondaires et de finitions. 

Localisation : zone « école de musique » : cloisons séparant le dégagement avec toutes les salles 
de formations musicales et instrumentales et le bureau administratif/salle des prof/partitions. 

DT3 - Coupes longitudinales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupe longitudinale A-A sur zone d’étude  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupe longitudinale B-B sur zone d’étude  
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DT4 - Documentations techniques des cloisons 
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C
od

e 

Désignation des ouvrages Unité 
Main d’œuvre 
Temps 
moyen 

(h) 

M.O. 
(€/h) 

Cloison constituée de 4 plaques de plâtre de 13 mm 
Compris isolation acoustique 

02
 0

8 
03

 
12

 0
03

 
Cloison ép. 98 mm, montant double 48, entraxe 400 
EI : 60, Rw+C : 47 dB 

m² 
  

   

TOTAL  1,000 25,86 
    

TEMPS DE POSE 

- Compris pertes 

- Pour 1 personne 



DT5.1 - Documentations techniques des sols 
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DT5.2 - Documentations techniques des sols 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DT6 - Tableaux des caractéristiques techniques 
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EN 1307 
EN ISO 10582 / 24011 



DT7 - Extraits de « Batiprix » 
 
Quantités indicatives pour 1m² d’ouvrage (jointoyé avec bande, compris pertes) 

C
od

e 

Désignation des ouvrages Unité 

Main d’œuvre Fournitures 
Temps 
moyen 

(h) 

M.O. 
(€/h) Unité Quantité 

Prix 
unitaires 

(€) 

Lés 

60
 2

9 
03

 
06

 0
03

 

Linoléum ép. 2mm m²      
LÉS LINOLÉUM   M² 1,100 * 

COLLE   Kg 0,394 4,24 

TOTAL  0,260 7,04    
       

Lés 

60
 1

9 
09

 
03

 0
03

 

Moquette tuftée, double encollage m²      
MOQUETTE   M² 1,100 * 

COLLE   Kg 0,500 3,94 

TOTAL  0,270 7,31    
       

Dalle 

60
 1

4 
03

 
12

 0
09

 

Dalle vinylique 30x30 m²      
DALLES VINYL   M² 1,100 * 

COLLE   Kg 0,315 4,71 

TOTAL  0,350 9,47    
       

*: voir prix indicatifs sur les documentations techniques des sols 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DT8 - Tableau d’analyse des sous-traitants 
Entreprises 

Critères 
Plâtrerie du 

Calaisis 
Rénov’ 
plâtre 

RBV pro 
services 

R
en

se
ig

ne
m

en
ts

 
co

nc
er

na
nt

 la
 

si
tu

at
io

n 
ju

rid
iq

ue
 d

e 
l'e

nt
re

pr
is

e 

Déclaration sur l'honneur pour justifier 
que le candidat a satisfait à ses 
obligations fiscales et sociales    

Déclaration sur l'honneur pour justifier 
que le candidat n'entre dans aucun des 

cas d'interdiction de soumissionner    

R
en

se
ig

ne
m

en
ts

 
su

r l
a 

ca
pa

ci
té

 
éc

on
om

iq
ue

 e
t 

fin
an

ci
èr

e 
de

 
l'e

nt
re

pr
is

e 

Déclaration concernant le chiffre 
d’affaires global réalisé au cours des 
trois derniers exercices disponibles 

2 derniers 
exercices   

Déclaration appropriée de banque ou 
preuve d'une assurance pour les risques 

professionnels    

R
en

se
ig

ne
m

en
ts

 su
r l

a 
ca

pa
ci

té
 te

ch
ni

qu
e 

et
 p

ro
fe

ss
io

nn
el

le
 Déclaration indiquant les effectifs 

moyens annuels du candidat et 
l'importance du personnel d'encadrement 
pour chacune des trois dernières années 

 
Dernière 

année 
uniquement  

D
éc

la
ra

tio
n 

de
 q

ua
lif

ic
at

io
n 

 

 
 

   

 

 
 

 
Renouvellement 

en cours  

 

 
 

   

 : Reçue et valide    : Non transmise 
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Pour être RGE, les professionnels 
du bâtiment doivent être reconnus 
compétent dans l’amélioration de la 
performance énergétique (isolation, 
système de chauffage, etc.). 

Le label Qualibat 
permet l’identification de 
professionnels du 
bâtiment de confiance 
(compétences techniques, 
moyens humains et 
financiers…), et ce, pour 
une durée renouvelable 
de 4 ans. 

Le professionnel s’engage 
dans l’amélioration des 
performances énergétiques, le 
conseil de solutions performantes et 
la qualité de ses services et travaux. 



DT9 - Extraits du C.C.T.P. du lot n°5 « Plâtrerie » 
 
2.8. PLAFOND PLÂTRE ACOUSTIQUE 
 

Fourniture et pose d’un plafond suspendu non démontable, en plaques de plâtre perforées type 
« Rigitone Activ’Air 8/18Q » ou équivalent constitué : 
● d’une ossature primaire réalisée avec des profils standards galvanisés ; 
● d’une laine minérale sans pare-vapeur, d’épaisseur 60mm ; 
● d’une plaque de plâtre type « Rigitone Activ’Air 8/18Q » ou équivalent. 
Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant (enduit prêt à l’emploi), 
absorption acoustique αw = 0,80. Réaction au feu du plafond suspendu A2, s1-d0 (PV à fournir au 
bureau de contrôle). 
 
Pose du plafond conformément aux prescriptions de la norme NF EN 14190, du DTU 58.1 et selon le 
schéma de montage du fabricant. Les parements seront de finitions lisses permettant l’application d’une 
peinture de finition en conformité avec le DTU 59.1 
Y compris toutes les sujétions de fourniture, pose finitions et mise en service. 
 
Localisation : zone « école de musique » : plafond de la salle mixte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DT10.1 - Documentations techniques du plafond 
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DT10.2 - Documentations techniques du plafond 
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(Pertes comprises) 
Profilé 

Stil® Prim Tech 

Rail 
Stil® Prim Tech 

Suspente 
Stil® Prim Tech 



DT11 - Plan d’électricité de la salle mixte 
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Type F1  
Source : LED 
UGR : 19  
Puissance : 41 W  
Dimension : 595x595mm 
Flux lumineux : 3700lm  
Efficacité lumineuse : 100 lm/W  
Température de couleur : 4000K 
Constitution : Luminaire encastré 
Type : Connor  
Marque : Epsilon ou équivalent technique.

 

 



DD 0 

DD 0 

DD 0 

DT12 - Planning prévisionnel des travaux 
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Définition des contraintes (suivis de la durée en mois) : 

FF = Fin-Fin  FD = Fin-Début 
DD = Début-Début 

FD 1,5 

FD 0 
FF 0 
FF 0 

FD 0 DD 0,5 



DT13 - Planning de l’entreprise de plâtrerie 
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DT14.1 - Meuble accueil 
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accueil 

Sous-ensemble 
« caisson 2 portes » 



DT14.2 - Sous-ensemble « caisson 2 portes » 
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Socle stratifié 

Bandeau stratifié 



DT15 - Bon de livraison 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉF. DÉSIGNATION UNITÉ QUANTITÉ PRIX 
UNITAIRE 

PRIX 
TOTAL 

1849007 Contreplaqué résineux 18 mm  
Pin maritime, Tébopin 

Panneau 
(2800x2070) 2 56,63 € 113,26 € 

1865367 PPSM 38mm 
Hydrofuge, Kronospan 

Panneau 
(2500x1220) 1 62,74 € 62,74 € 

1497053 PPSM mélaminé 19 mm  
Blanc kaolin W980 ST2, Egger 

Panneau 
(2800x2070) 1 41,15 € 41,15 € 

7787207 
Stratifié 1 mm 

Chêne Halifax Tabac  
H3309 ST28, Egger 

Feuille 
(3050x1310) 1 71,04 € 71,04 € 
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SARL MATÉRI’O 
 

15 route de la laiterie 
ZI vert bois 
62370 NORTKERQUE 
Tél : 0320747474 
SIRET : 479 857 784 0104 

COMMANDE 
 

Date : 07/11/2019 
N° : 255584 
N° client : 0254 
Mode de paiement : CB 
 

À            Ardres  Le           02/12/2019 

CHANTIER 

Maison de pays de l’Adrésis 

Conditions de règlements : 60 jours fin de mois. 
NOTA : Les factures doivent nous être transmises avec le nom du chantier  

et en 3 exemplaires. 



DR1.1   

Question Q1.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Question Q1.2  
 

Minute d’avant-métré pour calculs de quantité de cloison : 

N° R
éf

. 

DÉSIGNATION       U QUANT. 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

             

             

                          

             

             

             

             

             

             

             
 
Quantitatif des éléments de cloison (prendre 136 m² de cloison pour la zone étudiée) : 

Désignation de 
l’élément 

Quantité 
unitaire Unité Quantité totale pour la zone 

étudiée 
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Échelle non définie 

   Légende à compléter : 

CLOISONS PLACOSTIL 98/48 

CLOISONS PLACOSTIL SAD 160 (58DB) 

CLOISONS PLACOSTIL SAD 160 (65DB) 
 



  



DR1.2   

Question Q1.3  

 
Informations complémentaires : 
• Le temps de travail est de 7h/jour et 5j/semaine. 
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DR2.1 

Question Q2.1 

 

 REVÊTEMENT DE SOL TEXTILE FLOQUÉ (lés) REVÊTEMENT DE SOL LINOLÉLUM (lés) REVÊTEMENT DE SOL PVC (dalle) 

Composition 
(Nom des couches)    

Épaisseur totale 
(En millimètres)    

Classement UPEC 
(Indice)    

Classification : 
EN 1307 

EN ISO 10582 / 
24011 

(Classe et niveau 
d’utilisation) 

   

Émission de 
substances 

volatiles dans l’air 
(Taux TVOC et classe) 

   

Isolation phonique 
aux bruits 
d’impacts 
(Indice ΔLw) 

   

Réaction au feu 
(Indice) 

   

Déboursé 
fournitures pour la 

zone étudiée 
   

Déboursé main-
d’œuvre pour la 

zone étudiée 
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DR2.2 

Question Q2.2   
 
 
Tableau de comparaison : 

 REVÊTEMENT DE SOL TEXTILE FLOQUÉ (lés) REVÊTEMENT DE SOL LINOLÉLUM (lés) REVÊTEMENT DE SOL PVC (dalle) 

AVANTAGES    

INCONVÉNIENTS    

 
Choix argumenté : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 U61 Organisation et préparation de la réalisation Session 2023 

BTS Étude et Réalisation d’Agencement Code :  23EA61OPR Page 21 / 29 



  



DR3.1 

Question Q3.1  

 
 

Objet : Acceptation de sous-traitance et agrément  

Référence chantier : CONSTRUCTION DE LA MAISON DE PAYS DE L'ARDRÉSIS 

 
 

Le 12/03/2019 
 

Monsieur,  

Par la présente, nous vous demandons de bien vouloir accepter : 

l’entreprise sous-traitante ............................................................... ; 

chargée de l’exécution du lot et n° d’article du CCTP : .............................................................. 

..................................................................................................................................................... ; 

des prestations de ...............................................................  . 
 

Ses conditions de paiement sont les suivantes :  

- montant des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ; 
- variation des prix se calculant d'après la formule suivante : 

Prix révisé = Prix initial du marché * k 
k = 0,85*i1/I1 + 0,15 

 

Nous vous remercions de nous retourner signée la déclaration de sous-traitance ci-jointe afin 
de mettre en œuvre le paiement direct visé par la loi du 31 décembre 1975 et le Code des 
marchés publics.  
 

Veuillez agréer, Monsieur, nos sincères salutations. 

Signature 
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DR3.2 

Question Q3.2  
 
 
 
 
 
Choix du type de montage du plafond plâtre acoustique : 
 
 
 
 
 
 
Listing des éléments de plafond pour 1m² : 

Désignation de l’élément Quantité 
unitaire Unité 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Question Q3.3  
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Échelle : 1/100ème 

Légende imposée : 

Suspente : 

Rail périphérique :                 (en rouge) 

Profilé :  

Entretoise :                   (en vert) 

Axe de référence :  

Luminaire :  



  



DR3.3 
Question Q3.4  
 
 
 

Notice explicative et chronologique : 

N° d’étape Explication de l’étape 

1 Protection de la zone de pose du plafond acoustique 

2  
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DR4.1 

Question Q4.3 - Recaler le nouveau planning en tenant compte de l’incidence de la pénurie, en 
veillant à respecter les contraintes du planning initial. 
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Question Q4.3  
 



  



DR4.2   

Question Q4.5  
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DR5.1 

Question Q5.1  
 
 

Feuille de débit : 

Nombre Désignation Longueur Largeur Épaisseur Matière 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 CLIENT : Commune 
d’Ardres PROJET : MAISON DE PAYS DE L’ARDRÉSIS 

 NOMENCLATURE : SOUS-ENSEMBLE « CAISSON 2 PORTES » 
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DR5.2 

Question Q5.2 - Réaliser le calepinage des feuilles de stratifié (teinte : chêne) afin d’optimiser la 
commande, en veillant à respecter le fil du bois. 
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Échelle : 1/10ème 

Feuille de stratifié ép. : 1 mm 
Sens du fil du bois 

Question Q5.2  



  



DR5.3 
Question Q5.2  
  
 
 
Bordereau de commande : 

Désignation de l’élément Unité Quantité Prix 
unitaire Prix total 

PPSM Hydro 38 mm Panneau 
(2500x1220) 1 62,74 € 62,74 € 

Stratifié 1 mm 
Chêne Halifax Tabac Egger, 

H1181ST37 

Feuille 
(3050x1310)  71,04 €  

Contreplaqué Tébopin Panneau 
(2800x2070) 1 56,63 € 56,63 € 

PPSM mélaminé 19 mm Blanc kaolin 
Egger,  

W980ST2 

Panneau 
(2500x1220) 1 41,15 € 41,15 € 

SOUS-
TOTAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Question Q5.3  
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