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Barème épreuve U43 : Economie et organisation

	Lecture du sujet
	
	20'

	Partie 1
	13 pts
	50'

	Partie 2
	20 pts
	60'

	Partie 3
	7 pts
	30'


PrÉsentation du projet

La présente étude a pour but la construction de bureaux (bâtiment Bt1) et d'une passerelle de liaison (Bt2) avec le bâtiment existant pour le compte d'une société agro-alimentaire.
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La durée d'intervention prévisionnelle des  lots enveloppe est de 10 semaines.
partie 1 – mÉtrÉ du bardage de la faÇade sud-ouest 

(faÇade avec enseigne)

[image: image11.emf]À partir des extraits de plan fournis (DT2, DT3, DT4), réalisez le métré suivant sur la façade sud-ouest (en vous limitant à la zone avec enseigne) du bardage à nervures verticales (hors bardage cassette) et pliages de finition.

On vous demande d'utiliser la trame fournie (DR1) en décomposant clairement les différents ouvrages :
- peau extérieure de bardage,
-  bavette basse pied de bardage,
-  angles,
– couvertines,
- habillages ouvertures (bavettes, larmiers, jambages).
partie 2 – Étude de prix

Vous êtes chargé de chiffrer le bardage double peau de la façade sud-ouest. Les résultats de votre étude de métré ont permis d'estimer sa surface à  70,00 m².

Phase commerciale :

2.1. Déterminez le Déboursé Sec de 1m² de bardage double peau.

2.2. Déterminez le Prix de Vente HT du bardage double peau après avoir calculé le coefficient de vente.

2.3. Sur ce poste, votre client négocie un devis pour un montant de 4050,00 € HT. Recalculez le bénéfice.
Phase de suivi de chantier :

2.4. Votre entreprise, après négociation, a finalement été choisie pour réaliser les travaux.

À l'aide du plan de calepinage fourni (DT8), établissez sur le document DR2 le bon de commande des plateaux auprès de votre fournisseur. Pour les longueurs de découpe inférieures à 1,50m, comptez une plus-value de 15%.
A-t-il été prévu suffisamment de budget pour la commande des plateaux ?
partie 3 – Mode opÉratoire de pose du mur rideau À FACETTES de la façade sud-ouest

[image: image12.emf][image: image13.emf]
[image: image14.emf][image: image15.emf]
Dans le cadre de l'élaboration du PPSPS de l'entreprise, vous êtes chargé d'établir le phasage de pose du mur rideau à facettes décrit ci-contre. 

L'entreprise a validé l'hypothèse de la pose en échelle (voir DT5).

Utilisez le document réponse DR3 pour décrire les différentes étapes de pose du mur rideau.

DT 1 – DONNÉES ENTREPRISE

Modalités de pose du bardage double peau :
· Plateaux en tôle galvanisée prélaquée blanc 25µm, non perforée, épaisseur 75/100ème.
· Clous à percussion ENP 2 de chez HILTI à raison de 2 fixations par m² de bardage.
· Isolant laine de roche de type ROCKBARDAGE, épaisseur 110 mm.
· Peau extérieure de bardage, pose verticale, fixée sur les lèvres des plateaux par vis autoperceuse 5,5  x 32 à raison de 2,5 fixations par m² de bardage.

Les recouvrements et les pertes dues aux découpes de tôles sont estimés à 15%.
Les pertes sur isolant sont estimées à 15%.

Les pertes sur les fixations sont estimées à 5%.

Résultat de la consultation :

	Désignation
	Prix fournisseurs

	Plateaux de bardage
	5,49 € /m 

	Clous à percussion ENP 2
	30,00 € le paquet de 100 unités

	Isolant
	9,00 € /m²

	Peau extérieure
	9,31 € /m²

	Fixations  5,5 x 32
	18,76 € le paquet de 100 unités


Temps unitaires :

TU bardage double peau = 0,50 h/m²

Informations internes à l'entreprise :

Les frais de chantier représentent 11,5 % des déboursés secs.
Frais généraux = 4,5 % du prix de revient PR (ou coût de revient).
Bénéfice et aléas = 3,5 % du PVHT.

Le déboursé horaire de main d'oeuvre moyen est de 25,00 €/h.

DT 2 – EXTRAIT PLAN FAÇADE SUD-OUEST
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DT5 – EXTRAIT DOCUMENTATION MUR RIDEAU GAMMISTE 




DT6 – FICHE TECHNIQUE PLATEAUX DE BARDAGE


DT7 – FICHE TECHNIQUE PEAU EXTÉRIEURE


[image: image3.jpg]DT8 - PLAN DE CALEPINAGE DES PLATEAUX DE BARDAGE
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Plateaux de bardage type HACIERBA 1.450.70 BH
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DR1 - MÉTRÉ



[image: image5.emf]DÉSIGNATION RÉFÉRENCE Longueur UNITÉ PU MONTANT TOTAL

Plateaux de bardage en acier galva prélaqué – ep 75/100ème – non 

perforés – RAL 9006 – Face intérieure – 25µm

HACIERBA 1.450.70.BH

DR2 – BON DE COMMANDE

TOTAL HT

TVA à 19,6 %

TOTAL TTC



[image: image6.emf]N° Phase Croquis – Description Matériel Risques prévention
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DR3 – MODE OPÉRATOIRE DE POSE DU MUR RIDEAU

Plancher RDC

Plancher étage

Appui 


existant





Superficie passerelle 


100 m²





Superficie bureaux 727 m²





MUR RIDEAU ÉTUDIÉ
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Raccord pose de face


(obligatoire entre échelles)





Raccord pose à l’avancement





Pose avec plot
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Feuille1

		DR2 – BON DE COMMANDE

		DÉSIGNATION		RÉFÉRENCE		Longueur		UNITÉ		PU		MONTANT TOTAL

		Plateaux de bardage en acier galva prélaqué – ep 75/100ème – non perforés – RAL 9006 – Face intérieure – 25µm		HACIERBA 1.450.70.BH

						TOTAL HT

						TVA à 19,6 %

						TOTAL TTC
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Feuille1

		

				DR3 – MODE OPERATOIRE DE POSE DU MUR RIDEAU

				N°		phase		Croquis – description		matériel		risques		prévention

				1		implantation des points de fixation

				2		mise en place des échelles pré-assemblées à l'atelier

				3		réglage aplomb, verticalité calage des grilles

				4		relevé cotes pour traverses intermédiaires

				5		Débit traverses à l'atelier  + pose traverses avec raccord pose de face

				6		mise en place des remplissages et serrage ponctuel provisoire

				7		mise en place serreurs filants définitifs + capots



Plancher RDC

Plancher étage

Appui métallique
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				DR3 – MODE OPÉRATOIRE DE POSE DU MUR RIDEAU

				N°		Phase		Croquis – Description		Matériel		Risques		prévention

				1		Implantation des points de fixation

				2		Mise en place des échelles pré-assemblées à l'atelier



Plancher RDC

Plancher étage

Appui métallique
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Feuil1

		DR1 - METRE

		Rep		Désignation des ouvrages		U		Quantités
partielles		Quantités
totales
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		DR1 - MÉTRÉ

		Rep		Désignation des ouvrages		U		Quantités
partielles		Quantités
totales				Rep		Désignation des ouvrages		U		Quantités
partielles		Quantités
totales
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