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Extrait de l'étude de faisabilité 
P L A N N I N G 

 
 

A - Validation de la proposition financière et engagement contractuel. 

+ 6 semaines 

B - Réalisation de l'avant-projet sommaire (APS) : validation 

+ 2 semaines 

C - Dépôt des autorisations administratives. 

+ 5 semaines 

D - Réalisation de l'avant-projet détaillé : validation 

+ 2 semaines 

E - Réalisation des plans d'exécution et pièces écrites : validation 

+ 2 semaines 

F - Consultation. 

+ 2 semaines 

G - Engagement des entreprises : validation 

+ 2 semaines 

H - Démarrage des travaux 

+ 4 semaines 

I - Livraison du chantier 

 

Durée totale de l'opération 25 semaines ≈ 06 mois 
 
 

Ces temps représentent une approche théorique et réaliste du déroulement de 
l'opération, étude et chantier compris, sous réserve de l'obtention des 
autorisations administratives (Autorisation de travaux = 3 mois) 

 

Extrait du livre Batiprix 
 

02 PLATRERIE (plaque de plâtre) 
 

Unité Désignation des ouvrages 

MAIN D'OEUVRE FOURNITURES  
Déboursé 

Sec 
 

4 + 8 

 
Prix de  
Revient 
 
9 x 1,305 

Temps 
moyen en 
centièmes 
d'heure 

M-O + 
Charges 
sociales 
4 x 27.26 

Unité Quantité Prix 
unitaires 

Fournitures 
principales 
et annexes 

6 x 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
 MAIN D'ŒUVRE DU CORPS D'ETAT PLATRERIE (plaque de plâtre)    

 Taux horaire moyen calculé suivant les hypothèses BATIPRIX définies dans le mode d'emploi de cette édition   

H - Taux horaire moyen         

 TOTAL 1.00 27.26     27.26 35.37 

 

 

DOUBLAGE COMPOSITE 
Fourniture et mise en œuvre de doublage de murs par collage de panneaux isolants garnis d'une  plaque de 
plâtre, compris finition des joints entre plaques par bandes et enduit spécial.  

  

 Panneau plaque de plâtre + polystyrène 
expansé        

M² - Ep. 10 + 80 mm       PANNEAU DOUBLAGE  M² 1.050 10.00 10.50   

    R 2,15                     MORTIER ADHESIF  KG 1.800 0.30 0.54   

                                    ENDUIT EN POUDRE  KG 0.600 0.84 0.50   

                                    BANDE A JOINTS  ML 1.500 0.11 0.17   

 TOTAL 0.46 h/m² 12.54    11.71 24.25 31.65 

 
DOUBLAGE SUR OSSATURE 
Fourniture et mise en œuvre de doublage de murs par montage d'une ossature métallique constituée de fourrures 
Stil F530, rail Stil et garnis d'une  plaque de plâtre, compris finition des joints entre plaques par bandes et enduit 
spécial. 

  

M² Pose ossature métallique 0.15 h/m² 4.09       

 Rail Stil   ML 0.9 1.08 0.97   

 Fourrure F530   ML 2.1 0.73 1.54   

 Pose plaque de plâtre BA13 0.32 h/m² 8.72 M² 1.05 2.76 2.90   

 Traitement des joints 0.07 h/m² 1.91 ML 1.500 0.11 0.17   

 TOTAL 14.72    5.58 20.30 26.49 

 
MONTAGE DE CLOISON 
Fourniture et mise en œuvre de cloison par montage d'une ossature métallique constituée de rail Stil R48 et 
montant Stil M48 et garnis de  plaques de plâtre sans panneau d'isolation, compris finition des joints entre plaques 
par bandes et enduit spécial. 

  

M² Pose ossature métallique 0.15 h/m² 4.09       

 Rail Stil R48   ML 0.9 1.08 0.97   

 Montant M48   ML 2.1 0.88 1.85   

 Pose plaque de plâtre BA13 0.64 h/m² 17.45 M² 2.1 2.76 5.80   

 Traitement des joints 0.07 h/m² 1.91 ML 1.500 0.11 0.17   

 TOTAL 23.45    8.80 32.25 42.09 

 
FAUX PLAFOND 
Fourniture et mise en œuvre de faux-plafond par montage d'une ossature métallique constituée de suspente et 
fourrure F530 et garnis de  plaques de plâtre sans panneau d'isolation, compris finition des joints entre plaques 
par bandes et enduit spécial. 

  

M² Pose ossature métallique 0.32 h/m² 4.09       

 Suspente M longueur maxi de 150 à 280 mm   pièce 1.8 0.38 0.69   

 Fourrure F530   ML 2 0.73 1.46   

 Pose plaque de plâtre BA13 0.25 h/m² 8.72 M² 2.1 2.76 5.80   

 Traitement des joints 0.10 h/m² 1.91 ML 1.500 0.11 0.17   

 TOTAL 23.45    8.12 31.57 41.20 
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PLANNING PREVISIONNEL: Boulangerie-Pâtisserie "DELICES DE FABRICE"  
 N° semaines  31  32  33  34  35  

Date de début des travaux : 30/07 JOURS  L  M  M  J  V  S  D  L  M  M  J  V  S  D  L  M  M  J  V  S  D  L  M  M  J  V  S  D  L  M  M  J  V  S  D  

 DATE  30  31  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  1  2  3  
LOTS  Sociétés                                     
                                     DEMOLITION  ……..                                    
Pose de la palissade                                      
Démolition générale du magasin                                      
Mise en œuvre des saignées de sol                                      
                                     PLOMBERIE  ……..                                    
Neutralisation de l'installation existante                                      
Mise en place des réseaux                                      
Mise en place des divers matériels                                      
                                     CARRELAGE  ……..                                    
Façonnage de la chape                                      
Façonnage du ragréage                                      
Pose du carrelage / Faïence                                      
Pose des tapis de sol                                      
                                     ELECTRICITE  ……..                                    
Pose du coffret de chantier+ neutralisation                                      
Mise en place des réseaux                                      
Pose des éclairages                                      
Installation des matériels                                      
Mise en service de l'installation                                      
                                     PLATRERIES  ……..                                    
Ferraillage et ossature                                       
Fermetures placo                                       
                                     PEINTURES  ……..                                    
Mise en peinture des ensembles                                      
                                     FROID TECHNIQUE  ……..                                    
Neutralisation de l'installation existante                                      
Mise en place des réseaux                                      
Mise en place des groupes 
(sur l 'e(en extérieur  

                                    
Connexion des vitrines                                      
Mise en service de l'installation                                      
                                     CLIMATISATION  ……..                                    
Mise en place des réseaux                                      
Mise en service de l'installation                                      
                                     MENUISERIE AGENCEMENT  ……..                                    
Intervention façade                                      
Traçage du doublage périphérique                                      
Pose des divers habillages menuisés                                      
Pose des différents mobiliers                                      
Habillage des vitrines réfrigérées                                      
Pose des divers autres éléments                                      
                                     SERRURERIE  ……..                                    
Pose des façades                                      
Pose des divers autres éléments                                      
                                     MACONNERIE FACADE EXTERIEURE                                      
Piquage du crépis existant                                      
Enduit neuf (ou pierres apparentes)                                      
AUTOMATISME  ……..                                    
Pose des ensembles                                      
                                     ENSEIGNE  ……..                                    
Pose des éléments sur site                                      
                                     BANNES ET TOILES  ……..                                    
Pose des éléments sur site                                      
                                     VITRINES REFRIGEREES  ……..                                    
Pose des éléments sur site                                      
                                     FLOCAGE                                      
Intervention                                      
                                                                          Réunion de chantier  ……..                                    
                                     Réception prévisionnelle  ……..                                    
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