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QUESTION 1 :
a) Etablir un devis quantitatif des éléments nécessaire à la réalisation du raccordement

des nouvelles chaudières.



b) Estimer le temps d’intervention (le temps sera exprimé en ½ journée de 4 heures) ainsi

que le prix de réalisation.

Matériels

	Quantité
	Désignation
	
	Référence / code
	Fourniture

	
	
	
	
	Prix unitaire
	Prix total

	
	
	
	
	
	

	2
	Bride à souder Ø 60,3x2,9
	
	BCG1650
	19,76
	39,52

	2
	Fond bombe Ø 60,3x2,9
	
	FBN60
	0,83
	1,66

	2
	Courbe 3D à souder Ø 60,3x2,9
	
	C3DN60
	2,29
	4,58

	1
	Courbe 3D à souder Ø 33,7x2,9
	
	C3DN26
	1,01
	1,01

	2
	Brides pleines Ø 60,3x2,9
	
	BF1050
	13,01
	26,02

	4
	Bouchon F Ø 337x2,9
	
	300N26
	0,43
	1,72

	1
	Mamelon MF 1/2
	
	09605
	0,79
	0,79

	1
	Vanne MF 1/2
	
	L05768
	9.82
	9.82

	
	
	
	
	

	
	Matériaux
	
	
	

	Quantité
	Désignation
	
	Référence / code
	Fourniture

	
	
	
	
	Prix unitaire
	Prix total

	
	
	
	
	
	

	3,5 ml
	Tube acier noir Ø 60,3x2,9 ou 2 »
	
	09225
	83,62
	292,67

	2,5 ml
	Tube acier noir Ø 33,7x2,9 ou 1 »
	
	09222
	41,36
	103.40

	0,15 ml
	Tube acier noir Ø 21.3x2,3 ou 1/2 »
	
	09605
	22.99
	3.45


Total matériels : 85,12 € HT

Total matériaux : 399,52 € HT

Total global : 484,64 € HT



	
	
	Temps passé
	Prix unitaire horaire
	Coef /
	Prix de

	
	Quantité
	
	
	marge
	vente

	Tâche à réaliser
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Unitaire
	Total
	Horaire
	Total
	30%
	€ ht

	
	
	
	(1x2)
	
	(3x4)
	(5x0,3)
	(5+6)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Découpe TAN
	3
	0,15
	0,45
	3,45
	1,55
	0,46
	2,01

	Pointages courbes
	2
	0,15
	0,45
	3,64
	1,63
	0,49
	2,13

	Traçage et conception
	
	
	
	
	
	
	

	piquages à bords
	2
	0,6
	1,2
	11,21
	13,45
	4,04
	17,5

	relevés
	
	
	
	
	
	
	

	Pointage bride à
	1
	0,3
	0,3
	7,09
	2,13
	0,64
	1,36

	souder
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Pointage fond bombé
	1
	0,15
	0,15
	3,64
	0,55
	0,16
	0,71

	Soudage de
	6
	0,3
	1,8
	7,09
	12,76
	3,82
	16,59

	l’ensemble
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Mise en place bride
	1
	0,25
	0,25
	6,21
	1,55
	0,46
	2,01

	pleine
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4,6
	
	
	
	42,31

	Temps pour la réalisation de la partie A : 4 heures 36 minutes
	Prix : 42,31 € ht


Temps de réalisation de la partie B : 3 heures 24 minutes

Temps de réalisation de la partie C : 3 heures

Temps de réalisation de la partie D : 4 heures

Temps de réalisation de la partie E : 1 heure

Temps Total pour la réalisation : 2 Jours

Pour la réalisation un seul ouvrier sera nécessaire.

(Note : Les arrondis sont autorisés dans le tableau)
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

QUESTION 2 :

a) Planifier l’intervention de votre équipe dans le planning global des tâches pour la rénovation du lycée (le temps de réalisation de l’intervention est de 16 heures, votre action interviendra après la pose des chaudières et avant l’alimentation d’eau froide).


Planning d’intervention – Lot « Génie Climatique » : Production calorifique


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	AVRIL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MAI
	
	
	
	

	Opérations
	Nombre d’heures
	N° équipe
	Durée travaux
	
	
	S16
	
	
	
	S17
	
	
	S18
	
	
	
	S19
	
	
	
	S20
	
	
	S21

	
	prévues par tâche
	
	maximale
	L
	
	M
	M
	
	J
	V
	L
	
	M
	
	M
	
	J
	
	V
	L
	
	M
	
	M
	J
	
	V
	
	L
	
	M
	
	M
	J
	V
	
	L
	M
	
	
	M
	J
	
	V
	L
	M
	
	M
	J
	V

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pose chaudières gaz avec socle
	48
	1
	2 JOURS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Conduits de fumée
	40
	1
	2 JOURS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuyauteries chaudières
	16
	2
	2 JOURS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Alimentation eau froide
	8
	2
	1 JOUR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuyauteries circuit radiateur
	124
	1
	5 JOURS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuyauteries circuit CTA
	160
	3
	4 JOURS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuyauteries circuit échangeur à
	96
	3
	4 JOURS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	plaques
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Calorifugeage de l’ensemble
	176
	4
	4 JOURS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Electricité – Régulation
	144
	4
	6 JOURS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mise en route – Essais –
	40
	4
	2 JOURS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Equilibrage
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Composition des équipes

Equipe 1 : (2 ouvriers + 1 intérimaire)

Equipe 2 : (1 ouvrier)

Equipe 3 : (3 ouvriers)

Equipe 4 : (2 ouvriers + 1 apprenti)



Horaire journalier d’un ouvrier (1)

8h – 12h et 13h30 – 17h30 (1)


(1) : horaire valable du lundi au vendredi inclus

Le temps de travail réel d’un apprenti est équivalent à un mi- temps ouvrier. Le temps de travail d’un intérimaire est compté comme celui d’un ouvrier.
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

	QUESTION 3 :
	
	

	a)  Déterminer les moyens de prévention nécessaires pour effectuer le travail sur

	un chantier.

	
	

	Tâches
	Moyens de prévention

	
	Port de lunettes et de gants, mise

	débitage / découpe
	en place d’écran de protection si

	
	nécessaire
	

	
	Port du casque et de chaussures de

	Toutes opérations
	sécurité
	

	
	Port de protections auditives,

	
	

	
	aération des locaux

	
	Amarrer les bouteilles, clapets sur

	Soudures
	les tuyaux, port de lunettes, mise en

	
	place d’écran de protection si

	
	

	
	nécessaire et ventilation de locaux

	Utilisation de clefs (molette ou à
	Port de gants
	

	chaine)
	
	

	
	Utiliser des appareils à double

	Percer et visser
	isolation, se brancher aux armoires

	
	équipées de disjoncteurs

	b) Donner la liste des équipements de protection individuelle.
	




	
	QUESTION 4 :
	

	a)
	Indiquer le type d’entreprise qui doit procéder à l’enlèvement et à l’élimination

	
	des déchets dangereux.
	

	Une entreprise spécialisée.
	

	b)
	Indiquer les voies d’élimination existantes.
	


Mise en installation de stockage de déchets Vitrification à haute température

c) Indiquer le document à établir pour le suivi de l’élimination de ce type de

déchets.

Un BSDA (Bordereau de Suivi de Déchets Amiantés)

d) Indiquer la classe du centre de traitement de l’amiante dans le cas proposé.


De classe 1 pour déchets dangereux.

Vêtement de travail anti-feu Casque de sécurité

Chaussures de sécurité Gants de protection

Lunettes de protection pour soudure et de protection pour perçage Bouchons d’oreilles
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