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	Dossier sujet
	
	Temps

	
	
	
	conseillé

	Question 1
	Prévision du matériel
	
	1h 20mn

	
	nécessaire
	
	

	
	
	
	

	Question 2
	Réalisation d’un planning
	
	20mn

	
	
	
	

	Question 3
	Sécurité sur le chantier
	
	10mn

	
	
	
	

	Question 4
	Traitement des déchets
	
	10mn
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Question 1 : Prévision du matériel nécessaire

Contexte :

Dans le cadre de la rénovation d’un lycée, il a été décidé de changer le système de production de chauffage. En vue de préparer cette réalisation, vous êtes chargé d’effectuer la prévision du matériel nécessaire au raccordement du système de chauffe.

Vous disposez :

	-  du schéma de principe
	(Dossier ressources p 2/9)

	-  du plan de travail
	(Dossier ressources p 3/9)

	-  de l’extrait d’un bordereau de prix
	(Dossier ressources p 4/9)

	-
	de la fiche de guidance
	(Dossier ressources p 5/9)

	-
	de l’extrait catalogue
	(Dossier ressources p 6/9 à 7/9)


	Vous devez (travail demandé) :
	Réponses sur :

	a) Etablir un devis quantitatif des éléments nécessaires
	Dossier réponses p 2/4

	à  la  réalisation  du  raccordement  des  nouvelles
	

	chaudières.
	

	b) Estimer  le  temps  d’intervention  (le  temps  sera
	Dossier réponses p 2/4

	exprimé en ½ journée de 4 heures) ainsi que le prix de
	

	réalisation.
	

	
	


	Critères d’évaluation :

	a) Tous les matériels et matériaux sont commandés.

	b) Le temps d’intervention ainsi que le prix de réalisation sont corrects.
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Question 2 : Réalisation d’un planning

Contexte :

Afin d’effectuer la réalisation de la pièce pour le raccordement des chaudières un planning d’intervention en fonction des tâches a été constitué. Il faut que votre équipe s’intègre à ce planning.

Vous disposez :

	-
	du temps de réalisation de l’intervention
	(Dossier Réponses p 2/4)

	-
	du planning d’intervention
	(Dossier réponses p 3/4)


	Vous devez (travail demandé) :
	Réponses sur :

	a) Planifier  l’intervention  de  votre  équipe  dans  le
	Dossier réponses p 3/4

	planning global des tâches pour la rénovation du
	

	lycée (le temps de réalisation de l’intervention est de
	

	16 heures, votre action interviendra après la pose des
	

	chaudières et avant l’alimentation d’eau froide)
	

	
	


Critères d’évaluation

a)  Le planning est complété correctement.
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Question 3 : Sécurité sur le chantier

Contexte :

Afin d’effectuer la réalisation de la pièce pour le raccordement des chaudières, un planning d’intervention en fonction des tâches a été constitué.

Vous disposez :

-
de l’extrait du PPSPS.
(Dossier ressources p 8/9 à 9/9)

	Vous devez (travail demandé) :
	Réponses sur :

	a) Déterminer les moyens de prévention nécessaires
	Dossier réponses p 4/4

	pour effectuer le travail sur un chantier.
	

	b) Faire  la  liste  des  équipements  de  protection
	Dossier réponses p 4/4

	individuelle et collective pour travailler sur le chantier.
	

	
	


	Critères d’évaluation

	a)
	Les moyens de prévention sont identifiés.

	b)
	La liste des équipements de protection est complète.
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Question 4 : Traitement des déchets

Contexte :

Avant d’effectuer la moindre intervention, vous observez les lieux et vous remarquez que le calorifuge ainsi que l’isolation de la chaudière comportent des matériaux dangereux (type amiante).

Vous disposez :

-
de l’extrait de dossier sur l’amiante.
(Dossier ressources p 9/9)

	Vous devez (travail demandé) :
	Réponses sur :

	a) Indiquer le type d’entreprise qui doit procéder à
	Dossier réponses p 4/4

	l’enlèvement  et  à  l’élimination  des  déchets
	

	dangereux.
	

	b) Indiquer les voies d’élimination existantes.
	Dossier réponses p 4/4

	c) Indiquer le document à établir pour le suivi de
	Dossier réponses p 4/4

	l’élimination de ce type de déchets.
	

	d) Indiquer  la  classe  du  centre  de  traitement  de
	Dossier réponses p 4/4

	l’amiante dans le cas proposé.
	

	
	


Critères d’évaluation :

a) Le type d’entreprise est identifié.

b) Les deux voies d’élimination sont nommées correctement.

c) Le dossier à établir est identifié.

d) La classe du centre de traitement est correcte.
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DOSSIER RESSOURCES
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Zone de travail
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EXTRAIT D’UN BORDEREAU DE PRIX

	Unité
	Désignation
	
	Temps moyen
	M.O+charge
	Fourniture
	Prix unitaire

	Découpe par sciage du TAN (compris ébavurage et équerrage)
	
	

	U
	Sur tube jusqu'à Ø 34mm
	
	0,10
	2,075
	
	2,3

	U
	Sur tube Ø 42 à 60mm
	
	0,15
	3,11
	
	3,45

	U
	Sur tube Ø 76 à 90mm
	
	0,20
	4,15
	
	4,6

	Piquage à bord relevé (compris équerrage, traçage, conception…)
	
	

	U
	Sur tube jusqu'à Ø 34mm
	
	0,50
	10,3
	
	11,43

	U
	Sur tube Ø 42 à 60mm
	
	0,60
	12,45
	
	11,21

	U
	Sur tube Ø 76 à 90mm
	
	0,70
	14,5
	
	16,09

	Pointage de bride
	
	
	
	

	U
	Sur tube jusqu'à Ø 34mm
	
	0,25
	5,2
	0,17
	5,96

	U
	Sur tube Ø 42 à 60mm
	
	0,30
	6,22
	0,17
	7,09

	U
	Sur tube Ø 76 à 90mm
	
	0,35
	7,26
	0,17
	8,24

	Pointage de fond bombé et courbe
	
	
	
	

	U
	Sur tube jusqu'à Ø 34mm
	
	0,10
	2,075
	0,17
	2,49

	U
	Sur tube Ø 42 à 60mm
	
	0,15
	3,11
	0,17
	3,64

	U
	Sur tube Ø 76 à 90mm
	
	0,20
	4,15
	0,17
	4,79

	Façonnage d’un contournement d’obstacle
	
	
	

	U
	Sur tube jusqu'à Ø 34mm
	
	0,50
	10,3
	
	11,43

	U
	Sur tube Ø 42 à 60mm
	
	0,60
	12,45
	
	11,21

	U
	Sur tube Ø 76 à 90mm
	
	0,70
	14,5
	
	16,09

	Filetage sur extrémité
	
	
	
	

	U
	Sur tube jusqu'à Ø 34mm
	
	0,15
	3,11
	0,2
	3,67

	U
	Sur tube Ø 42 à 60mm
	
	0,20
	4,15
	0,2
	4,82

	U
	Sur tube Ø 76 à 90mm
	
	0,25
	5,2
	0,2
	5,99

	Piquage en gueule de loups (compris équerrage)
	
	
	

	U
	Sur tube jusqu'à Ø 34mm
	
	0,50
	10,3
	
	11,43

	U
	Sur tube Ø 42 à 60mm
	
	0,60
	12,45
	
	11,21

	U
	Sur tube Ø 76 à 90mm
	
	0,70
	14,5
	
	16,09

	Cintrage à 90° sur la cintreuse hydraulique acier
	
	
	

	U
	Sur tube jusqu'à Ø 34mm
	
	0,15
	3,11
	
	3,45

	U
	Sur tube Ø 42 à 60mm
	
	0,20
	4,15
	
	4,6

	U
	Sur tube Ø 76 à 90mm
	
	0,25
	5,2
	
	5,77

	Mise en place de vanne BS ¼ tour (compris joint de filasse…)
	
	

	U
	Sur tube jusqu'à Ø 34mm
	
	0,20
	4,15
	0,3
	4,93

	U
	Sur tube Ø 42 à 60mm
	
	0,25
	5,2
	0,4
	6,21

	U
	Sur tube Ø 76 à 90mm
	
	0,30
	6,22
	0,5
	7,45

	Mise en place bride pleine par boulonnage (compris joint…)
	
	

	U
	Sur tube jusqu'à Ø 34mm
	
	0,20
	4,15
	0,3
	4,93

	U
	Sur tube Ø 42 à 60mm
	
	0,25
	5,2
	0,4
	6,21

	U
	Sur tube Ø 76 à 90mm
	
	0,30
	6,22
	0,5
	7,45

	Mise en place de bouchon (compris joint de filasse…)
	
	

	U
	Sur tube jusqu'à Ø 34mm
	
	0,15
	3,11
	0,3
	3,78

	U
	Sur tube Ø 42 à 60mm
	
	0,20
	4,15
	0,4
	5,05

	U
	Sur tube Ø 76 à 90mm
	
	0,25
	5,2
	0,5
	6,32

	Percement et fixation des supports (cheville et visserie compris)
	
	

	Ens
	Tous Ø
	
	0,60
	12,45
	0,8
	14,70




Traçage de l’ensemble à monter

	Ens
	Tous Ø
	1
	20,75
	
	20,75

	Soudage
	
	
	
	

	U
	Sur tube jusqu'à Ø 34mm
	0,15
	3,11
	0,14
	3,6

	U
	Sur tube Ø 42 à 60mm
	0,30
	6,22
	0,17
	7,09

	U
	Sur tube Ø 76 à 90mm
	0,60
	12,45
	0,28
	14,13
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FICHE DE GUIDANCE

Réalisation de la partie A de la pièce :

Découpe par sciage des longueurs droites de TAN (ébavurage et équerrage). Présentation aux pointages par soudage OA des courbes à souder.

Traçage et conception des piquages à bords relevés.

Mise en place et pointage de la bride à souder et fond bombé. Soudage de l’ensemble.


Mise en place et
boulonnage de la bride avec la bride pleine.

Réalisation de la partie B de la[image: image1.jpg]


pièce :

Découpe par sciage des longueurs droites de TAN (ébavurage et équerrage). Conception d’un contournement d’obstacle.

Réalisation de filetage sur TAN pour attente vanne et bouchon.

Présentation aux pointages par soudage OA des courbes à souder et liaisons sur piquage à bord relevé.

Soudage de l’ensemble.

Mise en place de la vanne BS ¼ tour. Mise en place de bouchon.



Réalisation de la partie C de la pièce :

Découpe par sciage des longueurs droites de TAN (ébavurage et équerrage). Traçage et conception des piquages en gueule de loup.

Mise en place et pointage ; brides à souder et fond bombé. Soudage de l’ensemble.

Mise en place et serrage par boulonnage de la bride avec la bride pleine.


Réalisation de la partie D de la pièce :

Découpe par sciage des longueurs droites de TAN (ébavurage et équerrage). Conception d’un cintrage à 90° à la cintreuse hydraulique.

Réalisation de filetage sur TAN pour attente vanne et bouchon. Ajustement des extrémités pour la liaisons de gueule de loup.

Présentation aux pointages par soudage OA des liaisons sur piquage à bord relevé. Soudage de l’ensemble.

Mise en place de la vanne BS ¼ tour. Mise en place de bouchon.


Réalisation de la partie E de la pièce :

Traçage de l’ensemble de la pièce sur le support.

Percement et positionnement des fixations.
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EXTRAIT CATALOGUE


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TARIFS TUBE ACIER NOIR T1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Code art
	Caractéristiques
	
	Q min
	
	U
	
	
	P HT
	
	
	
	
	
	
	

	09219
	Diamètres 12/17
	
	1ml
	
	U
	
	21,00 €
	
	
	
	
	
	
	

	09220
	Diamètres 15/21
	
	1ml
	
	U
	
	22,99 €
	
	
	
	
	
	
	

	09221
	Diamètres 20/27
	
	1ml
	
	U
	
	27,32 €
	
	
	
	
	
	
	

	09222
	Diamètres 26/34
	
	1ml
	
	U
	
	41,36 €
	
	
	
	
	
	
	

	09223
	Diamètres 33/42
	
	1ml
	
	U
	
	52,30 €
	
	
	
	
	
	
	

	09224
	Diamètres 40/49
	
	1ml
	
	U
	
	60,33 €
	
	
	
	
	
	
	

	09225
	Diamètres 50/60
	
	1ml
	
	U
	
	83,62 €
	
	
	
	
	
	
	

	Mamelon réduit laiton mâle/femelle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Code art
	Caractéristiques
	
	U
	
	P HT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09604
	Diamètres 12/17
	
	U
	
	0,5 €
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09605
	Diamètres 15/21
	
	U
	
	0,79 €
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09606
	Diamètres 20/27
	
	U
	
	1,24 €
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41440
	Diamètres 26/34
	
	U
	
	1,73 €
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09607
	Diamètres 33/42
	
	U
	
	3,64 €
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	97452
	Diamètres 40/49
	
	U
	
	3,97 €
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EXTRAIT PPSPS
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Document sur le traitement des déchets en amiante (en adéquation avec le Grenelle de l’environnement)
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	Académie :
	
	Session :

	
	Examen :
	
	Série :

	CADRE
	Spécialité/option :
	
	Repère de l’épreuve :

	
	Epreuve/sous épreuve :
	
	
	

	
	
	
	
	

	CE
	NOM :
	
	
	

	
	(en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse)
	
	
	

	DANS
	Prénoms :
	
	N° du candidat
	

	
	
	
	
	

	
	Né(e) le :
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel)

	
	
	
	
	
	

	ÉCRIRE
	
	
	
	Appréciation du correcteur

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Note :
	
	
	
	

	NE RIEN
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.



NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE



DOSSIER RÉPONSES

Le candidat doit rendre uniquement le dossier réponses.
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	NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE
	
	NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

	
	
	


QUESTION 1 :
a) Etablir un devis quantitatif des éléments nécessaires à la réalisation du raccordement des nouvelles chaudières.

	
	
	
	Matériels
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Fourniture
	

	Quantité
	
	Désignation
	
	Référence / code
	Prix unitaire
	
	Prix
	

	
	
	
	
	
	
	
	total HT
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Matériaux
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Fourniture
	

	Quantité
	
	Désignation
	
	Référence / code
	Prix unitaire
	
	Prix
	

	
	
	
	
	
	
	
	total HT
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total matériels :
	........................................
	€ HT
	
	
	
	
	
	
	

	Total matériaux :
	.......................................
	€ HT
	
	
	
	
	
	
	

	Total global : .............................................
	
	€ HT
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b) Estimer le temps d’intervention (le temps sera exprimé en ½ journée de 4 heures) ainsi que le prix de réalisation.

	
	
	Temps passé
	Coût unitaire horaire
	Cœf /
	Prix de

	
	
	
	
	marge
	vente

	
	Quantité
	
	
	
	
	
	

	Tâche à réaliser
	
	Unitaire
	Total
	Horaire
	Total
	30%
	€ HT

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(1x2)
	
	(3x4)
	(5x0,3)
	(5+6)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Temps pour la réalisation de la partie A : ......................................... Prix : ..................... € HT

Temps de réalisation de la partie B : 3 heures 24 minutes

Temps de réalisation de la partie C : 3 heures

Temps de réalisation de la partie D : 4 heures

Temps de réalisation de la partie E : 1 heure

Temps Total pour la réalisation : .......................................................... jours

Pour la réalisation un seul ouvrier sera nécessaire.

(Note : Les arrondis sont autorisés dans le tableau.)

	NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE
	
	NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

	
	
	


QUESTION 2 :
a) Planifier l’intervention de votre équipe dans le planning global des tâches pour la rénovation du lycée (le temps de réalisation de l’intervention est de 16 heures, votre action interviendra après la pose des chaudières et avant l’alimentation d’eau froide).


Planning d’intervention – Lot "Génie Climatique" : Production calorifique

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	AVRIL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MAI
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opérations
	d'heures
	N° équipe
	
	Durée travaux
	
	
	
	
	S16
	
	
	
	
	
	
	
	S17
	
	
	
	
	
	S18
	
	
	
	
	S19
	
	
	
	
	S20
	
	
	
	
	S21
	
	

	
	prévues
	
	
	maximale
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	par tâche
	
	
	
	L
	
	M
	M
	J
	
	V
	
	L
	M
	M
	
	J
	
	V
	L
	M
	M
	J
	V
	L
	M
	M
	J
	V
	L
	M
	M
	J
	V
	L
	M
	M
	J
	V

	Pose chaudières gaz avec socle
	48
	1
	
	2 JOURS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Conduits de fumée
	40
	1
	
	2 JOURS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuyauteries chaudières
	____
	____
	
	____ JOURS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Alimentation eau froide
	8
	2
	
	1 JOUR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuyauteries circuit radiateur
	124
	1
	
	5 JOURS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuyauteries circuit CTA
	160
	3
	
	4 JOURS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuyauteries circuit échangeur à plaques
	96
	3
	
	4 JOURS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Calorifugeage de l'ensemble
	176
	4
	
	4 JOURS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Electricité - Régulation
	144
	4
	
	6 JOURS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mise en route - Essais - Equilibrage
	40
	4
	
	2 JOURS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composition des équipes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Horaire journalier d'un ouvrier (1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Equipe 1 : (2 ouvriers + 1 intérimaire)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8h - 12h et 13h30 - 17h30 (1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Equipe 2 : (1 ouvrier)
	
	
	
	(1) : horaire valable du lundi au vendredi inclus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Le temps de travail réel d'un apprenti est équivalent à un mi-temps ouvrier.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Equipe 3 : (3 ouvriers)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Le temps de travail d'un intérimaire est compté comme celui d'un ouvrier.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Equipe 4 : (2 ouvriers + 1 apprenti)
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	NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE
	
	NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

	
	
	


QUESTION 3 :

a)
Déterminer les moyens de prévention nécessaires pour effectuer le travail sur un chantier.

	Tâches
	Moyens de prévention

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


b) Faire la liste des équipements de protection individuelle et collective pour travailler sur le chantier.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
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QUESTION 4 :
a) Indiquer le type d’entreprise qui doit procéder à l’enlèvement et à l’élimination des déchets dangereux.

.................................................................................................................................................

b) Indiquer les voies d’élimination existantes.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

c) Indiquer le document à établir pour le suivi de l’élimination de ce type de déchets.

.................................................................................................................................................

d) Indiquer la classe du centre de traitement de l’amiante dans le cas proposé.

.................................................................................................................................................

