	CONSIGNES AUX CANDIDATS


NOTA 

Les DR seront regroupés et agrafés dans une « copie d’examen » servant de chemise globale

Vous rendrez obligatoirement tous les DR, même si vous n’avez pas traité  toutes les questions

Les questions peuvent être traitées séparément

	REMARQUES REGLEMENTAIRES

toutes les calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables et alphanumériques, sont autorisées à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante

Surface de base maximale admise : 21 cm x 15 cm


Tous documents, autres que ceux fournis sont formellement interdits

	DE
	Documents d’études

	PE
	Pièces écrites

	PG
	Pièces graphiques

	DR
	Documents réponses

	DT
	Documents techniques




	BACCALAUREAT PROFESSIONNEL


TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS – OEUVRE

EPREUVE E.2 : UNITE U22
Analyse technique d’un ouvrage
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Lot 01 - DEMOLITIONS/ GROS ŒUVRE  DORIVAL

Démolition dalle et maçonnerie compris réseaux

Aile Nord-Ouest : fondations, dalle maçonnerie compris réseaux

Aile Sud-Est : fondations, dalle maçonnerie compris réseaux

Aile Sud-Ouest : fondations, dalle maçonnerie compris réseaux

Entrée : fondations et poteaux

Démolition plancher haut et travaux intérieurs

Portique et dalle basse

Lot 02 - CHARPENTE BOIS PARMENTIER

Charpente

Bardage

Portique

Lot 03 - COUVERTURE ZINC GOUJON-VALLEE

Dépose couverture

Couverture et accessoires

Lot 04 - METALLERIE MET. CONCHOISE

Portes métalliques et sectionnelles

Garde-corps et plateforme + divers

Lot 05 - MENUISERIES EXTERIEURES ALU MET. CONCHOISE

Verrière

Châssis et ensembles alu

Lot 06 - MENUISERIES INTERIEURES CUILLER FRERES

Blocs-portes

Aménagements intérieurs, façades gaines, plateformes, trappes, etc…

Revêtement mural

Banques et divers

Lot 07 - CLOISONS / DOUBLAGES BLIN

Doublages / Cloisons/ Coffres

Lot 08 - PLAFONDS BLIN

Lot 09 - CARRELAGE OUEST-DECO

Faïence / Carrelage

Lot 10 - PARQUET CUILLER FRERES

Lot 11 - PEINTURE S.O.P

Peinture 

Nettoyage de mise en service

Lot 12 - PLOMBERIE/ CHAUFFAGE PORRAZ

Distributions après cloisons

Appareillages/ équipements et mise en eau réseau extérieur

Lot 13 - ELECTRICITE C.G.L

Distributions avant cloisons/ doublages

Appareillages et équipements 

Entses PORRAZ & C.G.L : consuels / Qualigaz
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	BACCALAUREAT PROFESSIONNEL


TECHNICIEN DU BÂTIMENT
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Analyse technique d’un ouvrage
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	DOSSIER ETUDES

	N° ETUDES
	ACTIVITES
	BAREME

	ETUDE 1 
	Analyse et lecture de plans
	

	ETUDE 2
	Etude thermique plancher bas
	

	ETUDE 3
	Coupe verticale sur escalier 
	

	ETUDE 4
	Pointage des travaux sur un planning
	

	ETUDE 5
	Façade Brute maçonnerie
	

	
	Total = 
	




BAC PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS – OEUVRE

	ETUDE N° 1

	

	SITUATION : Assistant du chef de chantier, vous devez préparer la phase de démolition du bâtiment existant. Vous devez localiser sur le plan de rez-de-chaussée les murs, les planchers, les cloisons et les escaliers à démolir suivant les prescriptions du C.C.T.P.

	

	Documents : 

	Fiche contrat                                                                                DE 1
Le document réponse                                                                  DR 1

Le plan R.d.C état actuel                                                             PG 4 
Le plan R.d.C. état futur                                                              PG 6 Extrait du C.C.T.P                                                           PE 1 à PE 21
	papier
	numérisé

	
	X
X
X
X
	X
X
X

	

	On vous demande
	Critères d’évaluation
	Barème 

	A l’aide du chapitre 1 du C.C.T.P et du plan R.d.C. de l’état futur : 

1. Sur le document DR 1 :

1.1 Localisez en gris les murs à démolir.
1.2 Localisez en bleu les cloisons à démolir.
1.3  Localisez en rouge les planchers à démolir

1.4  Localisez en vert les escaliers à démolir
1.5  Complétez la légende 
	Tous les murs sont localisés

Toutes les cloisons sont localisées

Tous les planchers sont localisés

Tous les escaliers sont localisés

La légende est complète


	

	
	
	


DE 1
VUE EN PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE –ETAT ACTUEL-

Dessin sans échelle

[image: image3.png]Résistances superficielles

VALEURS DES RESISTANCES SUPERFICIELLES (m2.K/W)

Paroi en contact avec

Lextérieur Un local non chauffé
Croquis Sens du Un passage ouvert Un comble
flux * Unlocal couvert * Unvide sanitaire
Ry Re |Rw+Rs| Rs Ro | Ry+Re
%; Horizontal | 0,13 | 0,04 | 0,17 | 0,13 | 0,13 | 026
@ Ascendant | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20
$ Descendant | 0,17 | 0,04 | 021 | 017 | 0,17 | 034





[image: image4.png]Caractéristiques des matériaux

Désignation A Ru
Bois naturel 0,23
Béton courant 1,75
Béton cellulaire 0,24
Platre courant 0,35
Mortier courant 1,15
Laine de verre (minérale) VA2 0,04
Polystyréne expansé DM 0,04
Verre 1,10
BBM creux épaisseur 15 cm 0,14
BBM creux épaisseur 20 cm 0,19
Brique creuse épaisseur 20 cm 0,42
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[image: image6.png]ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1801) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994}
CSTB -LNE
ACCREDITATION
N°5-0018
CERTIFICAT ACERMI peronsisin
ACEMI N° 03/007/192
Licence n° 03/007/192

cofrac

CERTIFICATION
DE PRODUITS.
INDUSTRIELS

Edition 6

En application des Régles Générales du Certificat de produit ACERMI et du Réglement Technique de la

Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :
Raison sociale : KNAUF
Company :

Siege social : Zone d'Activité - Rue Principale - 68600 WOLFGANTZEN - France
Head Office :

est autorisée a apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document

concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

KNAUF Therm Sol NC Th 34 - KNAUF Therm Th 34 SE - KNAUF Therm TTI Th 34 SE

et fabriqué par les usines de :  ROUSSET (13) - UNGERSHEIM (68) - MAROLLES SUR SEINE (77)
Production plant : COLOMIERS (31) - ST ANDRE LE GAZ (38) - COURNON (56)

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.
Certified characteristics are given in page 2.

Ce certificat atteste que ce produit et le systéme qualité mis en ceuvre pour sa fabrication font
respectivement ’objet d’essais de conformité et d’audits périodiques avec prélevement d'échantillons pour

essais, suivant les spécifications définies par le Réglement Technique.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are
respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical

Regulations.

Ce certificat a été délivré le 1% février 2010 et, sauf décision ultérieure a la présente certification, due en
particulier a une modification du produit ou du systéme qualité mis en place, est valable jusqu'au

31 décembre 2011.

This certificate was issued on February 1%, 2010 and is valid until December 31" 2011, except new decision due to a modification in the

product or in the implemented quality system.

Pour le Président Pour le Secrétaire
B. DELCAMBRE J.L. LAURENT
\
@ %
C. BALOCHE L. DAGALLIER

La validité du certificat peut étre vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Révision du certificat n° 03/007/192 Edition 5, délivré le 4 mars 2009
Revision of certificate n° 03/007/192 Edition 5, issued on March 42009
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[image: image7.png]ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB -LNE
ACCREDITATION
N°5-0013
CARACTERISTIQUES CERTIFIEES peronsisin
ACEMI Certified properties
CERTIFICAT ACERMI
N° 03/007/192
Licence n° 03/007/192
CONDUCTIVITE THERMIQUE CERTIFIEE : 0,034 W/(m.K)
Certified thermal conductivity
Résistance thermique — Thermal resistance
Epaisseur (mm) | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
R (m”.K/W) 0,55 [ 0,70 | 0,85 | 1,00 | 1,15 | 1,30 | 145 | 1,60 | 1,75 | 1,90 | 2,05
Epaisseur (mm) | 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
R (m”.K/W) 2,20 | 2,35 | 2,50 | 2,60 | 2,75 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,35 | 3,50 | 3,65
Epaisseur (mm) | 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
R (m”.K/W) 3,80 | 3,95 | 410 | 425 | 4,40 | 4,55 | 4,70 | 4,85 | 5,00 [ 510 | 525
Epaisseur (mm) | 185 190 195 200 205 210 | 215 220 | 225 230 235
R (m”.K/W) 540 | 5,55 | 5,70 | 585 | 6,00 | 6,15 | 630 | 6,45 | 6,60 | 6,75 | 6,90
Epaisseur (mm) | 240 | 245 250 | 255 260 265 270 275 280 | 285 290
R (m”.K/W) 7,05 | 7,20 | 7,35 | 7,50 | 7,60 | 7,75 | 7,90 | 8,05 | 820 | 835 | 8,50
Epaisseur (mm) | 295 300 - - - - - - - - -
R (m>.K/W) 8,65 | 8,380 : = = 5 = : = = 5
REACTION AU FEU :
Reaction to fire
e Classe E
AUTRES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :
Other certified properties
Profil d'usage ISOLE
Niveaux d'aptitude Compression Stabilité Comportement Cohésion Perméance a
a I'emploi dimensionnelle al'eau la vapeur d'eau
Kpaisseurs (mm) 1 S o] L E
20430 5 1 2 2 2
354100 5 1 2 2 3
1054 150 3 1 2 2 3
155 4300 2 1 2 2 3
Résistance critique a la compression :
® 20a4300mm:  Res>75kPa
Valeur ds mini : 0,8 %
Valeur ds maxi : 1,2 %
Module d’élasticité de service :
© 2003300 mm: ES>450 MPa
Spécifications pour applications sol :
Epaisseurs (mm) Classement
20280 SC1a, Ch
852 100 SC1a, Ch
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Lot 01 - DEMOLITIONS/ GROS ŒUVRE  DORIVAL

Démolition dalle et maçonnerie compris réseaux

Aile Nord-Ouest : fondations, dalle maçonnerie compris réseaux

Aile Sud-Est : fondations, dalle maçonnerie compris réseaux

Aile Sud-Ouest : fondations, dalle maçonnerie compris réseaux

Entrée : fondations et poteaux

Démolition plancher haut et travaux intérieurs

Portique et dalle basse

Lot 02 - CHARPENTE BOIS PARMENTIER

Charpente

Bardage

Portique

Lot 03 - COUVERTURE ZINC GOUJON-VALLEE

Dépose couverture

Couverture et accessoires

Lot 04 - METALLERIE MET. CONCHOISE

Portes métalliques et sectionnelles

Garde-corps et plateforme + divers

Lot 05 - MENUISERIES EXTERIEURES ALU MET. CONCHOISE

Verrière

Châssis et ensembles alu

Lot 06 - MENUISERIES INTERIEURES CUILLER FRERES

Blocs-portes

Aménagements intérieurs, façades gaines, plateformes, trappes, etc…

Revêtement mural

Banques et divers

Lot 07 - CLOISONS / DOUBLAGES BLIN

Doublages / Cloisons/ Coffres

Lot 08 - PLAFONDS BLIN

Lot 09 - CARRELAGE OUEST-DECO

Faïence / Carrelage

Lot 10 - PARQUET CUILLER FRERES

Lot 11 - PEINTURE S.O.P

Peinture 

Nettoyage de mise en service

Lot 12 - PLOMBERIE/ CHAUFFAGE PORRAZ

Distributions après cloisons

Appareillages/ équipements et mise en eau réseau extérieur

Lot 13 - ELECTRICITE C.G.L

Distributions avant cloisons/ doublages

Appareillages et équipements 

Entses PORRAZ & C.G.L : consuels / Qualigaz
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DR 1

Renseignements complémentaires :

Le chantier est situé dans le département de l'Eure (27), en Haute Normandie.


La règlementation thermique est celle actuellement en vigueur.


BAC PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS – OEUVRE
	ETUDE N° 2

	

	SITUATION : Le fournisseur qui devait livrer l'isolant ne peut le faire avant 4 semaines. Afin que les travaux de dallage puissent continuer, votre chef de chantier vous propose d'en commander chez  KNAUF.
Vous êtes chargé de choisir l’isolant à placer sous la dalle béton armé constituant le dallage suivant  l'article 3.5 du C.C.T.P.

	

	Documents : 

	      Dossier de base
Fiche contrat                                                                          DE 2

Le document réponse                                                            DR 2

Extrait du C.C.T.P                                                     PE 1 à PE 21
Documents techniques                                              DT 1 et  DT 2
	papier
	numérisé

	
	X
X
X
X
	X
X

	

	On vous demande
	Critères d’évaluation
	Barème 

	Sur le document DR 2 :

1.1 Répondez aux questions demandées :
-a- Complétez la terminologie du croquis du dallage de la partie SUD et NORD de l’extension
-b- D’après le CCTP, indiquez la résistance thermique minimale de l’isolant
1.2 Pour respecter la résistance thermique minimale, indiquez l’épaisseur et la résistance thermique de l’isolant KNAUF Therm Th 34 SE (voir DT2)
1.3 Vérifiez le classement ISOLE de l’isolant par rapport aux exigences du CCTP.
1.4 Calculez la résistance thermique du dallage en complétant le tableau. En déduire la valeur de U
1.5 Vérifiez la conformité de l'isolation thermique  du dallage par rapport à la réglementation thermique en vigueur
1.6 D’après le DT2, choisissez l’épaisseur de l’isolant à prendre en compte pour le dallage.
	La terminologie est juste
La valeur est juste

Aucune erreur sur le choix de l'isolant n’est tolérée
Le tableau est juste
Les calculs sont justes

Les réponses sont exactes 

Une réponse exacte
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DE 2
Question 1,1 : 
-a- 

	N°
	Terminologie

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	







-b- Réponse : …........................................................................................................
Question 1.2 :
 Epaisseur = ..............................................................................................................




 Résistance thermique = ………………………………………………………………….
Question 1.3 :
Vérifiez le classement I.S.O.L.E. de l’isolant par rapport aux exigences du C.C.T.P.
	
	Compression
	Stabilité dimensionnelle
	Comportement à l’eau
	Cohésion
	Perméance à la vapeur d’eau

	Abréviation
	I
	S
	O
	L
	E

	Classement ISOLE Suivant le C.C.T.P.
	
	
	
	
	

	Classement ISOLE isolant Therm sol NC Th34
	
	
	
	
	


L’isolant prévu est-il conforme au classement I.S.O.L.E. prévu par le C.C.T.P. ?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Question 1.4 :
-a- Calculez la résistance thermique du dallage en complétant le tableau ci-dessous (quelque soit la réponse à la question 1.2, vous prendrez comme valeur pour l’isolant R = 2,20 m².K/W)
	Nature du matériau
	Epaisseur (m)
	λ en
(W/m.K)
	R en 
(m².K/W)

	Résistance superficielle interne Rsi
	
	
	

	Isolant Knauf Therm Th34 SE
	
	
	


	Dalle béton
	
	
	

	Résistance superficielle externe Rse
	
	
	

	R TOTAL DU DALLAGE =
	





-b- En déduire la valeur de U

Réponse : …...............................................................................................................................................

Question 1.5 :
-a- D’après le DT 1, recherchez la valeur maximale de U pour les dallages
Réponse : …...............................................................................................................................................




-b- Le dallage est-il conforme à la règlementation ? Justifiez votre réponse

Réponse :
 ….........................................................................................................................................




….........................................................................................................................................
Question 1.6 :
Le bureau d’étude thermique impose une résistance thermique de l’isolant Risolant = 2,50 m².K/W. A l’aide du document DT2, choisissez l’épaisseur de l’isolant à prendre en compte pour le dallage. 

Réponse : …...............................................................................................................................................

DR2
BAC PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS – OEUVRE

	ETUDE N° 3

	

	SITUATION : Vous êtes responsable de la réalisation des escaliers intérieurs coulés en place sur le chantier. Pour cela, vous devez compléter la coupe 1-1 repérée sur le plan de coffrage du plancher haut RdC.

	

	Documents : 

	Le dossier de base

Fiche contrat                                                                         DE 3
Le document réponse                                                           DR 3
Le plan de coffrage plancher haut RdC                                PG 15
Extrait du C.C.T.P                                                      PE 1 à PE 21
	papier
	numérisé

	
	X
X

X

X
	X
X
X

	

	On vous demande
	Critères d’évaluation
	Barème 

	Sur le document réponse DR 3 :

1.1 Déterminez les caractéristiques dimensionnelles des escaliers  intérieurs 1 et 2.
Sur le document réponse DR 4 :
1.2 Complétez la coupe verticale repérée1-1 sur le plan de coffrage du plancher haut RdC à l’échelle 1/25.

1.3  Indiquez les cotations verticales manquantes : hauteur sous dalle, épaisseur de dalle, dimensions des ouvertures, dimensions des marches, contremarches, épaisseur de la paillasse, dimensions des poutres.
1.4 Indiquez les cotes de niveau suivantes : plancher bas du RdC, plancher haut RdC, palier de repos.
	Des calculs précis
Le dessin est exploitable
Toutes les cotes sont indiquées
La cotation respecte les normes de dessin

Les cotes de niveau sont exactes

	

	
	
	


DE 3
1.1 Recherchez les caractéristiques dimensionnelles des escaliers
ESCALIER 1 :
Altitude palier de départ : ………………………………….
Altitude palier d’arrivée : …………………………………..
Nombre de marches : ………………………………………
Nombre de contremarches : ………………………………
En déduire :

Hauteur à gravir : ……………………………………………
Hauteur H d’une marche :
H = …………………………

Giron G d’une marche :
G = …………………………

Vérification par la relation de blondel : 

……………………………………………………………………….

Calculer l’altitude du palier de repos (reporter la valeur sur le plan ci-contre) 

……………………………………………………………………….
ESCALIER 2 :

Altitude palier de départ : ………………………………….
Altitude palier d’arrivée : …………………………………..
Nombre de marches : ………………………………………
Nombre de contremarches : ………………………………
En déduire :

Hauteur à gravir : ……………………………………………




Hauteur H d’une marche :
H = …………………………

Giron G d’une marche :
G = …………………………

Vérification par la relation de blondel : 

……………………………………………………………………….

Repérage des escaliers sur le plan de coffrage du plancher haut RdC 

ESCALIER 1



ESCALIER 2

Epaisseur des paillasses pour les escaliers 1 et 2 : 18 cm


Relation de Blondel : 2H + G = 60 à 64 cm avec :
H = hauteur de la marche

G = Giron de la marche

DR3

COUPE 1-1

Echelle 1/25

DR4

BAC PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS – OEUVRE

	ETUDE N° 4

	

	SITUATION : Assistant du chef de chantier, vous êtes chargé de pointer l’avancement des travaux et d’actualiser le planning tous corps d’état concernant le lot maçonnerie afin de le présenter lors de la réunion de chantier du 6 juillet (semaine 27).

	

	Documents : 



	Le dossier de base

Fiche contrat                                                                          DE 4
Le document réponse                                                            DR 5
Le calendrier des travaux                                                      DR 6
	papier
	numérisé

	
	X
X

X

X
	X


	

	On vous demande
	Critères d’évaluation
	Barème 

	En vous aidant du planning donné en DR 6 :

1. Sur le document réponse DR 5 :
1.1  Répondez aux questions demandées

2. Sur le document réponse DR 6 :

2.1 Indiquez par un trait, l’état d’avancement des travaux au 6 juillet
3. Sur le document réponse DR 5 :

3.1 Répondez aux questions demandées

	Les réponses sont exactes

Le repérage est exact
Les réponses sont pertinentes

	

	
	
	


DE 4
Etat d’avancement du chantier au 3 juillet :
· Les travaux de dépose de couverture n’ont pas commencé car l’entreprise attend les autorisations pour le désamiantage de la couverture.
· Les travaux de couverture n’ont pas commencé.
· Il y a 15 jours de retard sur les travaux de fondations de l’entrée à cause d’un câble électrique découvert lors du terrassement de semelles. Les services techniques de la Mairie ont mandaté ERDF (Electricité Réseau Distribution de France) pour savoir si il est toujours alimenté en courant électrique.
· Les travaux de bardage et la pose de la verrière n’ont pas commencé à la date prévue.
· Les travaux achevés sont :

( fondations, dalle maçonnerie compris réseaux de l’AILE SUD-OUEST,

( portique et dalle basse,

( charpente .

Question 1.1

a) Indiquez la date de début et de fin du chantier. 
Début de chantier :  : …..............................................................................................................................

Fin de chantier : ……………………………………………………………………………………………………





b) Déduire la durée totale du chantier (en semaines) :

Réponse : …...............................................................................................................................................





c) Indiquez le nombre de semaines de congés :

Réponse : …...............................................................................................................................................





d) A quelle date commencent les travaux de maçonnerie :

Réponse : …...............................................................................................................................................





e) A quelle date s’achèvent les travaux de maçonnerie

Réponse : …...............................................................................................................................................





c) Calculez la durée totale du lot maçonnerie/gros-œuvre

Réponse : …...............................................................................................................................................

Question 2.1 
Sur le DR6, indiquez par un trait l’avancement des travaux pour la semaine S27
Exemple de pointage de l’avancement des travaux :


Question  3.1
a) Compte tenu du retard lors du pointage au 3 juillet, à quelle date théorique
 les travaux des fondations de l’entrée devront-ils être finis ? 

Réponse : …...........................................................................................................................................



c) Les travaux de désamiantage seront finis au 24 Août, à quelle 
date se termineront les travaux de dépose de la couverture ?  
Réponse : …...........................................................................................................................................
DR 5

DR 6
BAC PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS – OEUVRE

	ETUDE N° 5

	

	SITUATION : Vous travaillez sur le chantier « Espace des Alizéens » en tant qu’assistant du chef de chantier. Vous êtes responsable de la réalisation des maçonneries de la façade SUD. Vous devez compléter la cotation du plan de la façade brute maçonnerie.

	

	Documents : 

	Le dossier de base

Fiche contrat                                                                          DE 5
Le plan de coffrage du plancher haut RdC                           PG 15
Le document réponse                                                            DR 7
    
	Papier
	numérisé

	
	X

X

X
X
	X
X

	

	On vous demande
	Critères d’évaluation
	Barème 

	Sur le document réponse DR 7 :
1.1 Compléter la cotation manquante :
· Cotation cumulée pour l’implantation des baies

· Cotation des baies et des allèges

· Cotes de niveaux 


	Les cotes sont justes
Les cotes sont justes

Les cotes sont justes
	

	
	
	


DE 5


FACADE SUD EN COTES BRUTES MACONNERIES

(Echelle indéterminée)

DR 7



	BACCALAUREAT PROFESSIONNEL


TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS – OEUVRE

EPREUVE E.2 : UNITE U22
Analyse technique d’un ouvrage


	DOSSIER TECHNIQUE

	N° DT
	Documents

	DT 1
	Extrait règlementation thermique en vigueur

	DT 2
	Documentation KNAUF Therm sol NC Th34




VALEUR MAXIMALE DE U EN VIGUEUR
	Type de paroi
	U : coefficient de transmission thermique maxi (U en W/m².K)

	Murs en contact avec l’extérieur ou avec le sol ou avec un volume non chauffé
	0,45

	Plancher bas en contact avec le sol
	0,36

	Plancher bas donnant sur un vide sanitaire ou un volume non chauffé
	0,40

	Planchers hauts en béton ou maçonnerie, et toitures en tôles métalliques
	0,34

	Planchers hauts en couverture en tôles métalliques
	0,41

	Autres planchers hauts
	0,28

	Fenêtres et portes-fenêtres donnant sur l’extérieur
	2,60

	Façades rideaux
	2,60

	Coffres de volets roulants
	3,00


Rappel des définitions et des formules :

λ = coefficient de conductivité d’un matériau en W/m.K

R = résistance thermique de la paroi en m².K / W avec 

U = Coefficient de transmission thermique en W/m².K avec 

DT1


DT 2
COURSIVE AILE SUD





ESCALIER ACCES ETAGE





COURSIVE AILE NORD





Légende :








		Murs à démolir








Cloisons à démolir








Planchers à démolir








Escaliers à démolir
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_1379949114.xls
ILOT 5 - COL.

								Maître d'ouvrage :																		Maître d'Œuvre																				Mandataire Commun :

								S.A H.L.M  LA ROSERAIE																		Cabinet 3A ARCHITECTURE																				S.M.D.C

								57bis, rue du Docteur Maunoury - BP 60128																		2, rue de la Scierie - Les Essarts - BP 36																				63, rue M. Paul - BP 732																		Etabli par S.M.D.C le 14.04.2008

								28003 CHARTES CEDEX																		76530 GRAND COURONNE																				27007  EVREUX CEDEX																		Mis à jour au 10.09.08

								Tél: 02.37.91.73.70 - Fax. 02.37.91.73.79																		Tél: 02.32.11.50.30 - Fax. 02.32.11.50.31																				Tél. 02.32.33.39.76 - Fax: 02.32.31.31.66

		63, rue Marcel Paul - 27000 EVREUX

								CALENDRIER GENERAL DE TRAVAUX HORS CONGES ET HORS INTEMPERIES

		CONSTRUCTION DE 91 LOGTS

						Tache N°		SEPTEMBRE 2008								OCTOBRE 2008										NOVEMBRE 2008								DECEMBRE 2008								JANVIER 2009										FEVRIER 2009								MARS 2009								AVRIL 2009

		"LE CLOS MAILLARD"						1/9		8/9		15/9		22/9		29/9		6/10		13/10		20/10		27/10		3/11		10/11		17/11		24/11		1/12		8/12		15/12		22/12		29/12		5/1		12/1		19/1		26/1		2/2		9/2		16/2		23/2		2/3		9/3		16/3		23/3		30/3		6/4		13/4

		DREUX						au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au

		************************						5/9		12/9		19/9		26/9		3/10		10/10		17/10		24/10		31/10		7/11		14/11		21/11		28/11		5/12		12/12		19/12		26/12		2/1		9/1		16/1		23/1		30/1		6/2		13/2		20/2		27/2		6/3		13/3		20/3		27/3		3/4		10/4		17/4

								S36		S37		S38		S39		S40		S41		S42		S43		S44		S45		S46		S47		S48		S49		S50		S51		S52		S1		S2		S3		S4		S5		S6		S7		S8		S9		S10		S11		S12		S13		S14		S15		S16

		Lot 01 - GROS ŒUVRE		EGASSE

		Plancher haut 1er étage

		Elévation 2e étage

		Appuis, Seuils et Listels

		Murets Techniques

		Enduits extérieurs monocouche

		Lot 02 - CHARPENTE		L-T-B

		Charpente/ plafonds de revers/ bandeaux d'égout/

		chevrons de rive

		Lot 03 - COUVERTURE		ISOTOIT

		Couverture terrasse inaccessible

		Descentes EP

		Lot 04 - MEN. EXTERIEURES/ FERMETURES		CUILLER FRERES

		Menuiseries PVC

		Lot 06 - CLOISONS / DOUBLAGES		BLIN

		Doublages / Plafonds/ Cloisons/ Coffres

		Lot 05 - MENUISERIES INTERIEURES		CUILLER FRERES

		Escaliers bois/ Plinthes/ Trappes de visite

		B-P intérieurs et extérieurs/ Placards

		Lot 07 - METALLERIE		RAFFIN

		B-P - halls entrée, loc. vélos, accès parking, grilles

		Mains courantes, G-C, échelles, BAL

		Clôture, portail et barrière

		Lots 08/09 - PLOMB./ CHAUFFAGE/ VMC		PORRAZ

		Distributions après cloisons

		Appareillages/ équipements et mise en eau

		Lot 10 - ELECTRICITE / CABLAGE T.V		TRANEL

		Distributions après cloisons

		Appareillages et équipements

		Lot 11- SOLS/ FAÏENCE/ CARRELAGE		REVT - MODERNE

		Faïence

		Sols souples logements

		Sols souples parties communes

		Carrelage parties communes

		Lot 12 - PEINTURE/ REVTS MURAUX		DUBOIS

		Peinture logements et parties communes

		Peintures extérieures

		Lazure escaliers et nettoyage de mise en service

		Lots 13/15 - ESP. VERTS - CLÔTURES		ARBRES & NATURE

		Terre végétale/ engazonnement/

		plantations haies / arbres haute tige

		Entses PORRAZ & TRANEL : consuels / Qualigaz

		RECEPTION T.C.E

		AVANCEMENT AU																								04.11.08





PLANNING TCE

								CALENDRIER GENERAL DE TRAVAUX

		RESTRUCTURATION ET EXTENSION

						Tache N°		AVRIL 2009								MAI 2009								JUIN 2009								JUILLET 2009										AOUT 2009								SEPTEMBRE 2009										OCTOBRE 2009								NOVEMBRE 2009								DECEMBRE 2009								JANVIER 2010

		DE LA SALLE DES FETES						6/4		13/4		20/4		27/4		4/5		11/5		18/5		25/5		1/6		8/6		15/6		22/6		29/6		6/7		13/7		20/7		27/7		3/8		10/8		17/8		24/8		31/8		7/9		14/9		21/9		28/9		5/10		12/10		19/10		26/10		2/11		9/11		16/11		23/11		30/11		7/12		14/12		21/12		28/12		4/1		11/1		18/1

		ALIZAY 27460 "Les Alisiers"						au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au		au

		************************						10/4		17/4		24/4		1/5		8/5		15/5		22/5		29/5		5/6		12/6		19/6		26/6		3/7		10/7		17/7		24/7		31/7		7/8		14/8		21/8		28/8		4/9		11/9		18/9		25/9		2/10		9/10		16/10		23/10		30/10		6/11		13/11		20/11		27/11		4/12		11/12		18/12		25/12		1/1		8/1		15/1		22/1

								S15		S16		S17		S18		S19		S20		S21		S22		S23		S24		S25		S26		S27		S28		S29		S30		S31		S32		S33		S34		S35		S36		S37		S38		S39		S40		S41		S42		S43		S44		S45		S46		S47		S48		S49		S50		S51		S52		S1		S2		S3		S4

		Lot 01 - DEMOLITIONS/ GROS ŒUVRE		DORIVAL

		Démolition dalle et maçonnerie compris réseaux

		Aile Nord-Ouest : fondations, dalle maçonnerie compris réseaux

		Aile Sud-Est : fondations, dalle maçonnerie compris réseaux

		Aile Sud-Ouest : fondations, dalle maçonnerie compris réseaux

		Entrée : fondations et poteaux

		Démolition plancher haut et travaux intérieurs

		Portique et dalle basse

		Lot 02 - CHARPENTE BOIS		PARMENTIER

		Charpente

		Bardage

		Portique

		Lot 03 - COUVERTURE ZINC		GOUJON-VALLEE

		Dépose couverture

		Couverture et accessoires

		Lot 04 - METALLERIE		MET. CONCHOISE

		Portes métalliques et sectionnelles

		Garde-corps et plateforme + divers

		Lot 05 - MENUISERIES EXTERIEURES ALU		MET. CONCHOISE

		Verrière

		Châssis et ensembles alu

		Lot 06 - MENUISERIES INTERIEURES		CUILLER FRERES

		Blocs-portes

		Aménagements intérieurs, façades gaines, plateformes, trappes, etc…

		Revêtement mural

		Banques et divers

		Lot 07 - CLOISONS / DOUBLAGES		BLIN

		Doublages / Cloisons/ Coffres

		Lot 08 - PLAFONDS		BLIN

		Lot 09 - CARRELAGE		OUEST-DECO

		Faïence / Carrelage

		Lot 10 - PARQUET		CUILLER FRERES

		Lot 11 - PEINTURE		S.O.P

		Peinture

		Nettoyage de mise en service

		Lot 12 - PLOMBERIE/ CHAUFFAGE		PORRAZ

		Distributions après cloisons

		Appareillages/ équipements et mise en eau réseau extérieur

		Lot 13 - ELECTRICITE		C.G.L

		Distributions avant cloisons/ doublages

		Appareillages et équipements

		Entses PORRAZ & C.G.L : consuels / Qualigaz

		RECEPTION T.C.E





Feuil1

		














