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PRÉSENTATION DE L’ÉPREUVE


L’évaluation du candidat se fera en deux parties : 


Partie 1 : Revue de projet
Épreuve orale collective d’une durée de 30 à 35 minutes
Cette revue de projet vise à faire une évaluation du travail du groupe au milieu de la période de travail correspondant au questionnement collectif.
Cette revue aura la forme d’une réunion de chantier de 30 ou 35 minutes (5 mn par étudiant + 15 mn de questionnement par la commission d’évaluation).
Tous les élèves participent à cette réunion. Chaque étudiant doit présenter les tâches qu’il doit réaliser au sein du groupe et l’avancement des travaux effectués. 
Le groupe d’étudiant sera évalué sur sa capacité à organiser les travaux, à transmettre de l’information au sein de l’équipe, à planifier l’avancement des travaux, à respecter les délais par sa gestion des ressources humaines et matérielles et à s’adapter aux aléas de chantier définis par la commission d’évaluation.  
Un compte rendu de réunion sera rédigé par le groupe sur une page maximum et sera joint au dossier collectif.
L’évaluation porte sur les compétences précisées dans le tableau ci-après. (les compétences soulignées doivent être obligatoirement évaluées dans cette épreuve)

	C3.1
	Participer aux travaux d’une équipe

	C3.2
	Organiser les tâches des membres d’une équipe

	C3.3
	Transmettre des consignes

	C3.6
	Encadrer l’avancement d’une équipe

	C12.2
	Mettre en œuvre les formalités administratives d’ouverture de chantier

	C13.1
	Définir l’affectation des ressources humaines et matérielles, et les adapter aux aléas de chantier.

	C13.2
	Gérer les stocks et approvisionnements




Partie 2 : Soutenance de projet
Épreuve orale individuelle d’une durée de 50 minutes
Pendant 20 minutes maximum réservées à l’exposé du candidat (soutenance individuelle), ce dernier présente le travail de l’équipe et son travail personnel. Il n’est pas interrompu durant sa soutenance.
L’exposé s’appuiera sur un dossier élaboré pendant la formation sur une durée de deux semaines. 
Le candidat compose son dossier personnel à partir du dossier technique qui lui est remis. Ce dossier technique sera commun à un groupe de 3 ou 4 candidats. Chaque candidat compose son dossier personnel à partir du questionnement individuel et collectif validé. 
La répartition du travail entre questionnement individuel et questionnement collectif doit correspondre à environ 75% de travail collectif et 25% de travail individuel.

Le candidat remet un exemplaire de son dossier personnel aux autorités académiques au plus tard le dernier jour de la phase de préparation.
Cet exposé est suivi d’un entretien d’une durée de 30 minutes maximum avec la commission d’interrogation.


L’évaluation porte sur les compétences précisées dans le tableau ci-après. (les compétences soulignées doivent être obligatoirement évaluées dans cette épreuve)


	C7.5
	Intégrer une note de calcul manuelle dans un outil numérique (tableur…) en vue de l’automatiser

	C8.2
	Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique

	C8.3
	Produire ou mettre à jour la maquette numérique du projet

	C10.2
	Établir le budget de l’opération

	C10.3
	Suivre économiquement le chantier

	C10.4
	Clôturer économiquement le chantier

	C11.2
	Évaluer les risques professionnels

	C11.3
	Prévenir les risques professionnels

	C12.1
	Réaliser le dossier méthode d’exécution
























DOSSIER SUPPORT

PRÉSENTATION DU PROJET

Le projet concerne la construction de la Maison du Bâtiment du Val d’Oise à Cergy. 

[image: ]Cette opération de construction comprend la réalisation d’un ensemble immobilier à usage de bureaux devant recevoir différentes structures liées aux métiers du bâtiment (APST : Association Paritaire de Santé au Travail du BTP, SMA-BTP : assureur, BTP Banque, APAS : Association Paritaire d’Action Sociale du BTP et FFB 95) ainsi que des locaux mutualisés destinés à recevoir les occupants (salle de réunion et annexes).

Le bâtiment est décomposé comme suit :
· le niveau rez-de-chaussée comprend les bureaux de l’ASPT et les différents locaux techniques (locaux techniques CTA, groupe froid, TGBT, baies informatiques et sous station chauffage),
· le niveau du 1er étage comprend les bureaux de la SMABTP et de l’APAS, les locaux mutualisés (salle de réunion, salle de restauration/office, vestiaire) ainsi que les sanitaires collectifs,
· le niveau du 2ème étage comprend les bureaux de la BTP Banque et de la FFB 95 ainsi que les sanitaires collectifs.

La structure porteuse est constituée d’un système de voile en béton armé coulés en place ainsi qu’une poutre treillis métallique visible en façade Sud-Ouest.

Les planchers sont de type dalle pleine (rez-de-chaussée + 1er étage) et plancher collaborant (2ème étage).

Les toitures sont de type toiture terrasse sur dalle en béton armé et partiellement en plancher collaborant avec complexe d’étanchéité avec isolant.

Les façades sont en béton lasuré avec isolation thermique intérieure (rez-de-chaussée) et en béton avec isolation thermique extérieure composée d’un bardage ventilé avec une interposition d’une isolation thermique en laine de verre (1er et 2ème étage).

Sur la partie Ouest de la parcelle, il sera prévu la réalisation d’un bâtiment recevant les locaux vélos et poubelles, ainsi que la prise d’air pour les puits canadiens.

Les ouvrages extérieurs comprendront le parvis de l’entrée, les voies de circulation pour les véhicules et les piétons, les aires de stationnement pour les véhicules et les espaces verts.

DOCUMENTS RESSOURCES DU PROJET

PIÈCES ÉCRITES 

· CCAP
· CCTP : 	LOT 00 – Généralités
	LOT 01 – Gros œuvre
LOT 02 – Ossature métallique
LOT 03 – Etanchéité
LOT 04 – Bardage
LOT 05 – Menuiserie extérieure / Occultation
LOT 08 – Métallerie / Serrurerie

· Planning TCE
· PGCSPS


PIECES GRAPHIQUES

· Maquette numérique

· Liste de plans

	PLANS
	Carnet de détails

	01 plan de masse
	D00    dossier carnet de détail A3

	02 plan N0 rez de chaussée
	D01    détail 01 bandeau bas

	03 plan N1 1-étage
	D02    détail 02 plancher intermédiaire

	04 plan N2 2-étage
	D03    détail 03 bandeau haut

	05 Coupe AA sur parvis public
	D04    détail 04 verrière

	05 coupe AA
	D05    détail 05 accrotère + ITE + chassis vitré

	06 Coupe BB sur hall et atrium
	D06    détail 06 allège

	06 coupe BB
	D07    détail 07 ascenseur

	07 Coupe CC sur Atrium central
	D08    détail 08 porte d'accès terrasse

	07 coupe CC
	D09    détail 09 sortie de secours APST

	08 coupe DD
	D10    détail 10 entrée haute

	08 Coupe façade DD sur poutre treillis
	D11    détail 11 fenêtre au nu intérieur

	09 Coupe EE et FF sur LT
	D12    détail 12 coupe bandeau haut

	09 coupe EE et FF
	D13    détail 13 coupe bandeau bas

	10 Coupe GG sur LT et terrasse
	D14    détail 14 menuiserie RDC

	10 coupe GG
	D15    détail garde-corps escalier

	11 Coupe HH sur APST
	D16    croquis GC bois

	11 coupe HH
	D17    croquis détail GC vitré

	12 façade Sud-Ouest
	D18    vue escalier N0

	13 façade Nord-Ouest
	D19    vue escalier N1

	14 façade Nord Est
	D20    vue escalier N1

	15 façade Sud Est
	D21    vue escalier N2

	
	D22    RDC Menuiserie extérieure

	
	D23    R+1_R+2 Menuiserie extérieure

	
	D24    Baie Façade Ouest Menuiserie extérieure









TRAVAIL DEMANDÉ

PARTIE 1 : REVUE DE PROJET

Au milieu de la période de travail correspondant au questionnement collectif, tous les élèves participent à une réunion qui aura la forme d’une réunion de chantier de 40 minutes maximum (10 mn par étudiant environ).
Chaque étudiant doit présenter les tâches qu’il doit réaliser au sein du groupe et l’avancement des travaux effectués. 
Le groupe d’étudiant sera évalué sur : 
- la capacité à organiser les travaux, 
- la transmission de l’information au sein de l’équipe, 
- la planification de l’avancement des travaux,  
- le respect des délais grâce à sa gestion des ressources humaines et matérielles,
- l’adaptation aux aléas de chantier définis par la commission d’évaluation.

Un compte rendu de réunion sera rédigé par le groupe sur une page maximum et sera joint au dossier collectif.



PARTIE 2 : ÉLABORATION DU DOSSIER PREPARATOIRE A LA SOUTENANCE DU PROJET

Nota : 
Le questionnement de cette partie doit permettre de traiter 2 dominantes de l’enveloppe des bâtiments (exemple : étanchéité et bardage ; bardage et menuiserie ; étanchéité et menuiserie).
Ce sujet 0 présente 3 propositions de questionnement ; 1 seule proposition devra être retenue pour un sujet d’examen.

Proposition 1 : « LOT 03 - Étanchéité » / « LOT 04 – Bardage de façade »


QUESTIONNEMENT COLLECTIF

Le questionnement suivant ne concerne que les lots « LOT 03 - Étanchéité » et « LOT 04 – Bardage de façade ».

Partie 2.1 – ÉTUDE DE L’ÉTANCHÉITÉ
Lot 03 - ÉTANCHÉITÉ

	Questionnement collectif
	Compétence évaluée

	Étanchéité sur toiture terrasse non accessible autoprotégée
Localisation :  	Terrasse non accessible en plancher haut du 2ème étage (entre les files 5 et 8)

	2.1-1 Pour cette zone de toiture, vérifier le positionnement des EEP. Etablir un plan de répartition des surfaces de toiture reprises par chaque EEP et dimensionner les EEP.
	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique

	2.1-2 Réaliser les bons de commande des différents matériaux constitutifs de cette toiture terrasse non accessible autoprotégée.
	C12.1 Réaliser le dossier méthode d’exécution


	2.1-3 Établir le budget prévisionnel matériaux, matériel et main d’œuvre de cette toiture terrasse non accessible autoprotégée.
	C10.2 Établir le budget de l’opération 
C7.5 Intégrer une note de calcul manuelle dans un outil numérique (tableur…) en vue de l’automatiser

	Les questions suivantes sont à traiter par le groupe de 4 étudiants uniquement.

	Étanchéité sur toiture terrasse accessible support BA
Localisation :  	Terrasse accessible en plancher haut du R.d.C (entre les files 2 et 5 / entre les files 8 et 9)

	2.1-4 Pour chaque zone de toiture, vérifier le positionnement des EEP. Etablir un plan de répartition des surfaces de toiture reprises par chaque EEP et dimensionner les EEP.
	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique


	2.1-5 Réaliser les bons de commande des différents matériaux constitutifs de cette toiture terrasse accessible support BA.
	C12.1 Réaliser le dossier méthode d’exécution


	2.1-6 Établir le budget prévisionnel matériaux, matériel et main d’œuvre de cette toiture terrasse accessible support BA.
	C10.2 Établir le budget de l’opération
C7.5 Intégrer une note de calcul manuelle dans un outil numérique (tableur…) en vue de l’automatiser




Partie 2.2 – ÉTUDE DU BARDAGE
Lot 04 - BARDAGE DE FAÇADE

	Questionnement collectif
	Compétence évaluée

	2.2-1 Réaliser une coupe horizontale et verticale en partie courante mentionnant les différents composants du bardage de façade Rockpanel Chaméléon. 
	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique 


	2.2-2 Réaliser le plan de positionnement de l’ossature métallique verticale support des panneaux sur l’ensemble du bâtiment.
Réaliser le plan de calepinage des panneaux Rockpanel Chaméléon.
	C12.1 Réaliser le dossier méthode d’exécution
C8.3 Produire ou mettre à jour la maquette numérique du projet

	2.2-3 Réaliser les bons de commande des différents matériaux constitutifs du bardage de façade.
	C12.1 Réaliser le dossier méthode d’exécution.

	2.2-4 Établir le budget prévisionnel matériaux, matériel et main d’œuvre du lot bardage. 
	C10.2 Établir le budget de l’opération

	2.2-5 Le montant des déboursés secs relatifs au DQE du lot bardage s’élevait à 75 200 €. Comparer le budget du lot Bardage à la proposition de prix faite à votre client lors de la phase DQE. Conclure.
	C10.3 Suivre économiquement le chantier

	2.2-6 A partir du planning TCE :
-  déterminer l’effectif moyen de l’équipe bardage,
-  établir un planning prévisionnel détaillé du lot bardage.

	C12.1 Réaliser le dossier méthode d’exécution

	2.2-7 Au 25 septembre, le chantier fait état d’un avancement réel de 48%. Etablir le Projet de Décompte Mensuel pour le mois de Septembre. Comparer et conclure sur le gain ou la perte par rapport au planning prévisionnel pour ce mois de Septembre.
	C10.3 Suivre économiquement le chantier


	2.2-8 En vue de conclure financièrement votre marché, établir le Décompte Général et Définitif (DGD) à partir des données suivantes :
· avenant n°1 d’un montant de 1750€ HT,
· avenant n°2 d’un montant de 4780€ HT,
· actualisation des prix,
· stratégie adoptée par l’entreprise concernant la retenue de garantie,
· pénalité de retard de 3 jours,
· pénalité pour absence à une réunion.
Comparer et conclure sur le gain ou la perte par rapport au montant du DQE qui s’élevait à 94 000 € HT pour le lot Bardage.
	C10.4 Clôturer économiquement le chantier

	2.2-9 En vue de l’établissement d’un PPSPS, rédiger un mode opératoire de la mise en œuvre du bandeau haut de la façade Sud-Ouest. Evaluer les risques liés à la pose et proposer des solutions afin de prévenir les risques professionnels.
	C11.2 Évaluer les risques professionnels

C11.3 Prévenir les risques professionnels





QUESTIONNEMENTS INDIVIDUELS

Nota : 
Dans le cas d’un groupe de 3 candidats, c’est obligatoirement le questionnement du candidat N°4 qui ne sera pas traité. Ce choix est en cohérence avec les zones du bâtiment traitées dans le questionnement collectif.


CANDIDAT N° 1

	Questionnement – CANDIDAT N°1
	Compétence évaluée

	Étanchéité sur toiture terrasse non accessible autoprotégée
Localisation : Terrasse non accessible en plancher haut du 2ème étage (entre les files 5 et 8)

	Réaliser le plan de détails d’exécution (coupe verticale sur acrotère) définissant l’étanchéité en partie courante ainsi que la liaison entre le relevé d’étanchéité et la partie haute du bardage façade Nord-Ouest. Intégrer le garde-corps à la coupe.


	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique 


	Bardage de façade
Localisation : Angle sortant entre façade Nord-Est et Nord-Ouest.	

	Réaliser le plan de détails d’exécution (coupe horizontale) définissant l’angle sortant entre façade Nord-Est et Nord-Ouest.

	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique 




CANDIDAT N° 2

	Questionnement – CANDIDAT N°2
	Compétence évaluée

	Étanchéité sur toiture terrasse non accessible autoprotégée
Localisation :  	Terrasse non accessible en plancher haut du 2ème étage (entre les files 5 et 8)

	Réaliser le plan de détails d’exécution (coupe verticale sur édicule d’ascenseur) définissant l’étanchéité en partie courante ainsi que le relevé d’étanchéité sur l’édicule d’ascenseur.


	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique 


	Bardage de façade
Localisation :  Bandeau bas façade Sud-Ouest	

	Réaliser le plan de détail d’exécution au niveau du bandeau bas façade Sud-Ouest.
	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique 











CANDIDAT N° 3


	Questionnement – CANDIDAT N°3
	Compétence évaluée

	Couverture sèche en bac métallique nervuré
Localisation :  	Couverture de l’auvent
	

	Réaliser le plan de détails d’exécution au niveau du bandeau haut de la façade Sud-Ouest.
	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique 


	Bardage de façade
Localisation :  Angle sortant entre façade Nord-Ouest et Sud-Ouest	

	Réaliser le plan de détails d’exécution (coupe horizontale) définissant l’angle sortant entre façade Nord-Ouest et Sud-Ouest.
	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique 




CANDIDAT N° 4

	Questionnement – CANDIDAT N°4
	Compétence évaluée

	Étanchéité sur toiture terrasse accessible support BA
Localisation :  	Terrasse accessible en plancher haut du R.d.C (entre les files 2 et 5 / entre les files 8 et 9)

	Réaliser le plan de détails d’exécution (coupe verticale sur acrotère) définissant l’étanchéité en partie courante ainsi que la liaison entre le relevé d’étanchéité et la partie haute du bardage.

	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique 


	Bardage de façade
Localisation : Pied de bardage façade Nord-Ouest

	Réaliser le plan de détails d’exécution (coupe verticale) définissant la liaison en pied de bardage façade Nord-Ouest.

	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique 


















Proposition 2 : « LOT 04 – Bardage de façade » /  « LOT 05 – Menuiserie extérieure / Occultation » 

Le questionnement suivant ne concerne que les lots « LOT 04 – Bardage de façade » et « LOT 05 – Menuiserie extérieure / Occultation ».

QUESTIONNEMENT COLLECTIF


Partie 2.1 – ÉTUDE DU BARDAGE
Lot 04 - BARDAGE DE FAÇADE

	Questionnement collectif
	Compétence évaluée

	2.1-1 Réaliser une coupe horizontale et verticale en partie courante mentionnant les différents composants du bardage de façade Rockpanel Chaméléon. 
	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique 


	2.1-2 Réaliser le plan de positionnement de l’ossature métallique verticale support des panneaux sur l’ensemble du bâtiment.
Réaliser le plan de calepinage des panneaux Rockpanel Chaméléon.
	C12.1 Réaliser le dossier méthode d’exécution
C8.3 Produire ou mettre à jour la maquette numérique du projet

	2.1-3 Réaliser les bons de commande des différents matériaux constitutifs du bardage de façade.
	C12.1 Réaliser le dossier méthode d’exécution.

	2.1-4 Établir le budget prévisionnel matériaux, matériel et main d’œuvre du lot bardage. 
	C10.2 Établir le budget de l’opération

	2.1-5 Le montant des déboursés secs relatifs au DQE du lot bardage s’élevait à 75 200 €. Comparer le budget du lot Bardage à la proposition de prix faite à votre client lors de la phase DQE. Conclure.
	C10.3 Suivre économiquement le chantier

	2.1-6 A partir du planning TCE :
-  déterminer l’effectif moyen de l’équipe bardage,
-  établir un planning prévisionnel détaillé du lot bardage.

	C12.1 Réaliser le dossier méthode d’exécution

	2.1-7 Au 25 septembre, le chantier fait état d’un avancement réel de 48%. Etablir le projet de décompte pour le mois de Septembre. Comparer et conclure sur le gain ou la perte par rapport au planning prévisionnel pour ce mois de Septembre.
	C10.3 Suivre économiquement le chantier


	2.1-8 En vue de conclure financièrement votre marché, établir le Décompte Général et Définitif (DGD) à partir des données suivantes :
· avenant n°1 d’un montant de 1750€ HT,
· avenant n°2 d’un montant de 4780€ HT,
· actualisation des prix,
· stratégie adoptée par l’entreprise concernant la retenue de garantie,
· pénalité de retard de 3 jours,
· pénalité pour absence à une réunion.
Comparer et conclure sur le gain ou la perte par rapport au montant du DQE qui s’élevait à 94 000 € HT pour le lot Bardage.
	C10.4 Clôturer économiquement le chantier














Partie 2.2 – ÉTUDE DES MENUISERIES
Lot 05 – MENUISERIES EXTÉRIEURES/OCCULTATION

Pour chacune des menuiseries ci-dessous, répondre au questionnement collectif suivant :

· Ensemble vitré EV 01a-b (Localisation : Façade Sud-Ouest au R.d.C)
· Porte d’entrée à 2 vantaux PV 04F + Partie fixe FIX 03F (Localisation : Façade Nord-Ouest au rez-de-jardin ou 1er étage)
· Ensemble baie vitrée EV 04 DE + EV 05DE (Localisation : Façade Sud-Ouest au 2ème étage)

La verrière est à traiter par le groupe de 4 étudiants uniquement.
· Verrière (Localisation : Terrasse non accessible plancher haut du 2ème étage)

	Questionnement collectif
	Compétence évaluée

	2.2-1 Fournir les fiches de débit de l’ensemble des profilés nécessaire à la réalisation de cet ensemble menuisé.
	C12.1 Réaliser le dossier méthode d’exécution


	2.2-2 Réaliser les bons de commande des différents matériaux constitutifs de cet ensemble menuisé (profilés, quincaillerie, accessoires …) ainsi que les matériaux nécessaires à la pose (fixations, produits de calfeutrement…).

	C12.1 Réaliser le dossier méthode d’exécution 



	2.2-3 En vue de l’établissement d’un PPSPS, rédiger un mode opératoire de la mise en œuvre de l’ensemble menuisé EV 05DE. Evaluer les risques liés à la pose et proposer des solutions afin de prévenir les risques professionnels.
	C11.2 Évaluer les risques professionnels

C11.3 Prévenir les risques professionnels





QUESTIONNEMENTS INDIVIDUELS

Nota : 
Dans le cas d’un groupe de 3 candidats, c’est obligatoirement le questionnement du candidat N°4 qui ne sera pas traité. Ce choix est en cohérence avec les zones du bâtiment traitées dans le questionnement collectif.

CANDIDAT N° 1


	Questionnement – CANDIDAT N°1
	Compétence évaluée

	Menuiseries - Ensemble vitré EV 01a-b 
Localisation :  Façade Sud-Ouest au R.d.C

	Réaliser les coupes d’exécution horizontale et verticale de cet ensemble menuisé définissant les liaisons aux interfaces et les éléments nécessaires à une bonne mise en œuvre (fixations, cotations précises, calfeutrement, babillage …)
	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique 


	Bardage de façade
Localisation : Angle sortant entre façade Nord-Est et Nord-Ouest

	Réaliser le plan de détails d’exécution (coupe horizontale) définissant l’angle sortant entre façade Nord-Est et Nord-Ouest.

	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique 







CANDIDAT N° 2

	Questionnement – CANDIDAT N°2
	Compétence évaluée

	Menuiseries - Porte d’entrée à 2 vantaux PV 04F + Partie fixe FIX 03F
Localisation :  Façade Nord-Ouest au rez-de-jardin ou 1er étage)	

	Réaliser les coupes d’exécution horizontale et verticale de cette porte d’entrée définissant les liaisons aux interfaces et les éléments nécessaires à une bonne mise en œuvre (fixations, cotations précises, calfeutrement, babillage …)
	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique 


	Bardage de façade
Localisation : Bandeau bas façade Sud-Ouest	

	Réaliser le plan de détail d’exécution au niveau du bandeau bas façade Sud-Ouest.
	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique 





CANDIDAT N° 3

	Questionnement – CANDIDAT N°3
	Compétence évaluée

	Menuiseries - Ensemble baie vitrée EV 04 DE + EV 05DE
Localisation :  Façade Sud-Ouest au 2ème étage	
	

	Réaliser les coupes d’exécution horizontale et verticale de cet ensemble menuisé définissant les liaisons aux interfaces et les éléments nécessaires à une bonne mise en œuvre (fixations, cotations précises, calfeutrement, babillage …)
	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique 


	Bardage de façade
Localisation : Angle sortant entre façade Nord-Ouest et Sud-Ouest

	Réaliser le plan de détails d’exécution (coupe horizontale) définissant l’angle sortant entre façade Nord-Ouest et Sud-Ouest.
	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique 




CANDIDAT N° 4

	Questionnement – CANDIDAT N°4
	Compétence évaluée

	Menuiseries – Verrière
Localisation :  Terrasse non accessible en plancher haut du 2ème étage (entre les files 5 et 8)

	Réaliser les coupes d’exécution horizontale et verticale de cette verrière définissant les liaisons aux interfaces et les éléments nécessaires à une bonne mise en œuvre (fixations, cotations précises, calfeutrement, habillage …) ainsi que la liaison avec le relevé d’étanchéité.



	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique 


	Bardage de façade
Localisation :  	

	Réaliser le plan de détails d’exécution (coupe verticale) définissant la liaison en pied de bardage façade Nord-Ouest.

	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique 



Proposition 3 : « LOT 03 - Étanchéité » / « LOT 05 – Menuiserie extérieure / Occultation »


Le questionnement suivant ne concerne que les lots « LOT 03 - Étanchéité » et « LOT 05 – Menuiserie extérieure / Occultation ».

QUESTIONNEMENT COLLECTIF

Partie 2.1 – ÉTUDE DE L’ÉTANCHÉITÉ
Lot 03 - ÉTANCHÉITÉ

	Questionnement collectif
	Compétence évaluée

	Étanchéité sur toiture terrasse non accessible autoprotégée
Localisation :  	Terrasse non accessible en plancher haut du 2ème étage (entre les files 5 et 8)

	2.1-1 Pour cette zone de toiture, vérifier le positionnement des EEP. Etablir un plan de répartition des surfaces de toiture reprises par chaque EEP et dimensionner les EEP.
	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique

	2.1-2 Réaliser les bons de commande des différents matériaux constitutifs de cette toiture terrasse non accessible autoprotégée.
	C12.1 Réaliser le dossier méthode d’exécution


	2.1-3 Établir le budget prévisionnel matériaux, matériel et main d’œuvre de cette toiture terrasse non accessible autoprotégée.
	C10.2 Établir le budget de l’opération 
C7.5 Intégrer une note de calcul manuelle dans un outil numérique (tableur…) en vue de l’automatiser

	2.1-4 Le montant des déboursés secs relatifs au DQE du lot étanchéité s’élevait à 67 200 €. Comparer le budget du lot Etanchéité à la proposition de prix faite à votre client lors de la phase DQE. Conclure.
	C10.3 Suivre économiquement le chantier

	2.1-5 A partir du planning TCE :
-  déterminer l’effectif moyen de l’équipe étanchéité,
-  établir un planning prévisionnel détaillé du lot étanchéité.
	C12.1 Réaliser le dossier méthode d’exécution

	2.1-6 Au 25 septembre, le chantier fait état d’un avancement réel de 48%. Etablir le projet de décompte pour le mois de Septembre. Comparer et conclure sur le gain ou la perte par rapport au planning prévisionnel pour ce mois de Septembre.
	C10.3 Suivre économiquement le chantier


	2.1-7 En vue de conclure financièrement votre marché, établir le Décompte Général et Définitif (DGD) à partir des données suivantes :
· avenant n°1 d’un montant de 1750€ HT,
· avenant n°2 d’un montant de 4780€ HT,
· actualisation des prix,
· stratégie adoptée par l’entreprise concernant la retenue de garantie,
· pénalité de retard de 3 jours,
· pénalité pour absence à une réunion,
· décompte mensuel – Août = 4200€,
· décompte mensuel – Octobre = 75600€.
Comparer et conclure sur le gain ou la perte par rapport au montant du DQE qui s’élevait à 84 000 € HT pour le lot Etanchéité.
	C10.4 Clôturer économiquement le chantier

	Les questions suivantes sont à traiter par le groupe de 4 étudiants uniquement.

	Étanchéité sur toiture terrasse accessible support BA
Localisation :  	Terrasse accessible en plancher haut du R.d.C (entre les files 2 et 5 / entre les files 8 et 9)

	2.1-8 Pour chaque zone de toiture, vérifier le positionnement des EEP. Etablir un plan de répartition des surfaces de toiture reprises par chaque EEP et dimensionner les EEP.
	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique

	2.1-9 Réaliser les bons de commande des différents matériaux constitutifs de cette toiture terrasse accessible support BA.
	C12.1 Réaliser le dossier méthode d’exécution


	2.1-10 Établir le budget prévisionnel matériaux, matériel et main d’œuvre de cette toiture terrasse accessible support BA.
	C10.2 Établir le budget de l’opération 
C7.5 Intégrer une note de calcul manuelle dans un outil numérique (tableur…) en vue de l’automatiser




Partie 2.2 – ÉTUDE DES MENUISERIES
Lot 05 – MENUISERIES EXTÉRIEURES/OCCULTATION

Pour chacune des menuiseries ci-dessous, répondre au questionnement suivant :

· Ensemble vitré EV 01a-b (Localisation : Façade Sud-Ouest au R.d.C)
· Porte d’entrée à 2 vantaux PV 04F + Partie fixe FIX 03F (Localisation : Façade Nord-Ouest au rez-de-jardin ou 1er étage)
· Ensemble baie vitrée EV 04 DE + EV 05DE ( Localisation : Façade Sud-Ouest au 2ème étage)
La verrière est à traiter par le groupe de 4 étudiants uniquement.
· Verrière (Localisation : Terrasse non accessible plancher haut du 2ème étage)

	Questionnement collectif
	Compétence évaluée

	2.2-1 Fournir les fiches de débit de l’ensemble des profilés nécessaire à la réalisation de cet ensemble menuisé.
	C12.1 Réaliser le dossier méthode d’exécution


	2.2-2 Réaliser les bons de commande des différents matériaux constitutifs de cet ensemble menuisé (profilés, quincaillerie, accessoires …) ainsi que les matériaux nécessaires à la pose (fixations, produits de calfeutrement…).

	C12.1 Réaliser le dossier méthode d’exécution 



	2.2-3 En vue de l’établissement d’un PPSPS, rédiger un mode opératoire de la mise en œuvre de l’ensemble menuisé EV 05DE. Evaluer les risques liés à la pose et proposer des solutions afin de prévenir les risques professionnels.
	C11.2 Évaluer les risques professionnels

C11.3 Prévenir les risques professionnels




QUESTIONNEMENTS INDIVIDUELS

Nota : 
Dans le cas d’un groupe de 3 candidats, c’est obligatoirement le questionnement du candidat N°4 qui ne sera pas traité. Ce choix est en cohérence avec les zones du bâtiment traitées dans le questionnement collectif.


CANDIDAT N° 1

	Questionnement – CANDIDAT N°1
	Compétence évaluée

	Étanchéité sur toiture terrasse non accessible autoprotégée
Localisation :  	Terrasse non accessible en plancher haut du 2ème étage (entre les files 5 et 8)

	Réaliser le plan de détails d’exécution (coupe verticale sur acrotère) définissant l’étanchéité en partie courante ainsi que la liaison entre le relevé d’étanchéité et la partie haute du bardage façade Nord-Ouest. Intégrer le garde-corps à la coupe.


	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique 


	Menuiseries - Ensemble vitré EV 01a-b 
Localisation :  Façade Sud-Ouest au R.d.C

	Réaliser les coupes d’exécution horizontale et verticale de cet ensemble menuisé définissant les liaisons aux interfaces et les éléments nécessaires à une bonne mise en œuvre (fixations, cotations précises, calfeutrement, babillage …)
	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique 



CANDIDAT N° 2

	Questionnement – CANDIDAT N°3
	Compétence évaluée

	Étanchéité sur toiture terrasse non accessible autoprotégée
Localisation :  	Terrasse non accessible en plancher haut du 2ème étage (entre les files 5 et 8)

	Réaliser le plan de détails d’exécution (coupe verticale sur édicule d’ascenseur) définissant l’étanchéité en partie courante ainsi que le relevé d’étanchéité sur l’édicule d’ascenseur.

	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique 

	Menuiseries - Porte d’entrée à 2 vantaux PV 04F + Partie fixe FIX 03F
Localisation :  Façade Nord-Ouest au rez-de-jardin ou 1er étage)	

	Réaliser les coupes d’exécution horizontale et verticale de cette porte d’entrée définissant les liaisons aux interfaces et les éléments nécessaires à une bonne mise en œuvre (fixations, cotations précises, calfeutrement, babillage …)
	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique 




CANDIDAT N° 3

	Questionnement – CANDIDAT N°4
	Compétence évaluée

	Couverture sèche en bac métallique nervuré
Localisation :  Couverture de l’auvent
	

	Réaliser un plan de détails d’exécution au niveau du bandeau haut de la façade Sud-Ouest.
	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique 

	Menuiseries - Ensemble baie vitrée EV 04 DE + EV 05DE
Localisation :  Façade Sud-Ouest au 2ème étage	

	Réaliser les coupes d’exécution horizontale et verticale de cet ensemble menuisé définissant les liaisons aux interfaces et les éléments nécessaires à une bonne mise en œuvre (fixations, cotations précises, calfeutrement, babillage …)
	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique 



CANDIDAT N° 4

	Questionnement – CANDIDAT N°4
	Compétence évaluée

	Étanchéité sur toiture terrasse accessible support BA
Localisation :  	Terrasse accessible en plancher haut du R.d.C (entre les files 2 et 5 / entre les files 8 et 9)

	Réaliser le plan de détails d’exécution (coupe verticale sur acrotère) définissant l’étanchéité en partie courante ainsi que la liaison entre le relevé d’étanchéité et la partie haute du bardage.

	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique 

	Menuiseries – Verrière
Localisation :  Terrasse non accessible en plancher haut du 2ème étage (entre les files 5 et 8)	

	Réaliser les coupes d’exécution horizontale et verticale de cet ensemble menuisé définissant les liaisons aux interfaces et les éléments nécessaires à une bonne mise en œuvre (fixations, cotations précises, calfeutrement, babillage …).

	C8.2 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution d’une solution technique 
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