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PREMIÈRE PARTIE :
ANALYSE DE RISQUES DU CHANTIER PROPOSÉ

	QUESTION 1.1.1
	CP14 : 10 pts
	



Quels sont les risques radiologiques de l’intervention de robinetterie ? Détailler et préciser.
	
	
	

	QUESTION 1.1.2
	CP14 : 10 pts
	



Quel est le débit d’équivalent de dose au poste de travail ?
DeDK511 = 		

	QUESTION 1.1.3
	CP14 : 10 pts
	



Quel est le niveau de contamination du local de l’intervention ? Détailler.
	
	
	

	QUESTION 1.1.4
	CP14 : 10 pts
	



Établir la dosimétrie prévisionnelle de l’intervention de robinetterie, selon le phasage et le cahier des charges imposés ci-dessous :
· Le coefficient d’exposition k retenu est de 0.7, car les intervenants retenus pour cette intervention atypique seront très expérimentés ;
· Seules les doses spécifiques aux travaux de robinetterie confiés à NUCLEOR sont intégrées ;
· Les temps technologiques d'intervention et les débits d’équivalents de dose précisés concernent le montage, les réglages et les essais.

	PHASE
	Nombre
d’intervenants [H]
	DeD
[mSv/h]
	Coeff.
d’expo.
	Durée
[h]
	VTE
[H.h]
	Dose collective
[H.mSv]

	Acheminement matériel
Local K511-K551
	2
	
	
	
	
	

	MT STE n°1 :
Dépose/repose vanne existante
	5
	
	
	
	
	

	MT STE n°2 :
Raccordement Contrôle/Commande
et Requalification
	3
	
	
	
	
	

	Repli de chantier
Vanne déposée/Servitudes
	2
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	


Dose collective prévisionnelle totale = 	
Volume de Travail Exposé = 	




	QUESTION 1.1.5
	CP14 : 10 pts
	



Quel est le niveau d’enjeu radiologique en regard de l’évaluation dosimétrique prévisionnelle ? Justifier. 
	
	

	QUESTION 1.1.6
	CP14 : 10 pts
	



Ce niveau d’enjeu radiologique est-il celui à retenir pour l’intervention de robinetterie ? Justifier. Si non, quel sera l’enjeu radiologique à considérer ?
	
	
	

	QUESTION 1.1.7
	CP14 : 10 pts
	



Quelles peuvent-être les parades et actions de radioprotection à proposer en fonction des risques radiologiques établis ?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	QUESTION 1.1.8
	CP14 : 10 pts
	



A qui incombe la responsabilité de rédiger le document d’intervention en milieu radioactif ? Et la responsabilité de le valider ? 
	
	
	


	QUESTION 1.1.9
	CP14 : 10 pts
	



Dresser, dans le tableau ci-dessous, la liste des matériels de radioprotection liés à l’intervention de robinetterie ?

	NATURE
	TYPE
	QUANTITÉ

	Protections biologiques
		
	
		
	

	Servitudes
		
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	

	EPI
		
	
	
		
	
	

	Appareils de mesure
		
	
	
		
	
	

	Appareils de surveillance
		
	
	
		
	
	



	QUESTION 1.2.1
	CP11 : 10 pts
	



	A partir de l’analyse de risques liés à l’utilisation de D.M.P. et de l’analyse de risques liés à l’environnement disponibles dans le dossier « TECHNIQUE », remplir, en ANNEXE 1A page 12/16, l’analyse de risques liés à l’activité.

Note : seules les parties grisées sont à renseigner.

	QUESTION 1.2.2
	CP11 : 10 pts
	



	Renseigner, en ANNEXE 1B page 13/16, la Fiche d’Identification de Chantier résultante des différentes analyses de risques qui devra être apposée en entrée de chantier.






DEUXIÈME PARTIE :
ORGANISATION ET GESTION DU CHANTIER PROPOSÉ

	QUESTION 2.1
	CP24 : 2 pts
	



En quoi consiste la Levée des Préalables (Séquence 00 du D.S.I. dans le dossier TECHNIQUE) ? Quels sont les acteurs concernés ? Quels sont les objectifs de cet évènement ? Quand est-elle réalisée ?
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	QUESTION 2.2.1
	CP26 : 5 pts
	



A partir du Document de Suivi de l’Intervention et de la procédure de dépose/repose de la vanne disponibles dans le dossier « TECHNIQUE » ainsi que des éléments sur la planification de travaux disponibles dans le dossier « RESSOURCES », établir, en ANNEXE 2A page 14/16 le planning sous forme de graphe de Gantt de l’intervention de robinetterie.

	QUESTION 2.2.2
	CP26 : 5 pts
	



A partir des éléments sur la planification de travaux disponibles dans le dossier « RESSOURCES », en déduire, en ANNEXE 2B page 15/16, le graphe de réseau (ou graphe de Pert).

	QUESTION 2.3.1
	CP21 : 4 pts
	



	Quel est l’intérêt du Document de Suivi de l’Intervention, quelle est son utilité ? 
	
	
	
	
	

	QUESTION 2.3.2
	CP21 : 4 pts
	



	Mettre en place, en les justifiant, les points de notifications nécessaires dans le Document de Suivi de l’Intervention. Seules les séquences 70 à 290 incluses sont à traiter.
	
	
	
	
	
	
	
	

	QUESTION 2.4
	CP31 : 3 pts
	



	 A partir des éléments concernant le personnel de l’entreprise disponible dans le dossier « TECHNIQUE », constituer, en ANNEXE 3 page 16/16, l’équipe d’intervention en justifiant les choix.

Note : seules les parties grisées sont à renseigner.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	QUESTION 2.5
	CP34 : 2 pts
	



	 A partir du cahier des charges ci-dessous et des ressources tarifaires disponibles dans le dossier « TECHNIQUE », budgétiser, en détaillant les calculs, l’intervention de robinetterie de la société NUCLEOR :
· Compte-tenu de la planification des interventions des différentes sociétés, l’équipe NUCLEOR doit être présente la veille du jour de début de la première activité de l’intervention.
· L’équipe NUCLEOR reste sur place tant que l’intervention n’est pas soldée.
· Le siège social de la société NUCLEOR se trouve à 573 km du CNPE.
· Une journée de travail en horaire normaux dure 8 heures. Au-delà, des heures supplémentaires sont à considérer.
· Lorsque les activités le permettent, une pause d’une heure est prévue chaque jour travaillé entre 12h et 13h. Dans le cas contraire, une heure supplémentaire est comptabilisée.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	QUESTION 2.6
	CP 37 : 4 pts
	



A partir des plans d’ensemble de la vanne et de la procédure de dépose/repose de la vanne disponibles dans le dossier « TECHNIQUE », élaborer, dans le tableau ci-dessous un mode opératoire pour l’opération de repose du corps de vanne.

	OPÉRATIONS
	OUTILLAGE

		
	
		
	

		
	
		
	

	
	

	
	




TROISIÈME PARTIE :
CONTRÔLE ET EXÉCUTION DU CHANTIER PROPOSÉ

	Pour traiter cette dernière partie, les missions, les responsabilités et les prérogatives du chargé d’affaires doivent être considérées et mises en œuvre.

	QUESTION 3.1.1
	CP23 : 3 pts
	



	Par quel(s) moyen(s) s’assurer que les consignes sont correctement assimilées par l’équipe d’intervention ?
	
	
	
	
	
	

	QUESTION 3.2
	CP35 : 3 pts
	



	Par quel(s) moyen(s) appliquer et faire appliquer à l’équipe d’intervention les procédures de maîtrise des risques et les parades associées qui ont été définies pour cette intervention ?
	
	
	
	
	
	

	QUESTION 3.3
	CP36 : 3 pts
	



	En ce qui concerne le suivi dosimétrique de l’intervention, quels outils sont à mettre en œuvre ?
	
	
	
	
	
	

	QUESTION 3.4.1
	CP41: 2 pts
	



	Comment s’assurer de l’application correcte et satisfaisante des protocoles de sécurité et d’exploitation ?
	
	
	
	
	
	

	QUESTION 3.4.2
	CP41 : 2 pts
	



	Quelle(s) consigne(s) donner à l’équipe d’intervention sur la conduite à tenir en cas de déclenchement d’une alarme ?
	
	
	
	
	
	

	QUESTION 3.5
	CP42 : 4 pts
	



	Par quel(s) moyen(s) contrôler la conformité du déroulement de l’intervention en fonction du scénario établi ?
	
	
	
	
	
	
	
	

	QUESTION 3.6
	CP51 : 2 pts
	



	Quelle(s) décision(s) prendre si l’équipe d’intervention venait à se trouver en manque de matériel pour conditionner les déchets ou si l’une des pièces de rechange venait à être détériorée ou encore si l’une des pièces à implanter ne pouvait être installée en bonne et due forme ?
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	QUESTION 3.7
	CP52 : 3 pts
	



	Par quel(s) moyen(s) l’adéquation de l’analyse de risques vis-à-vis de l’environnement réel peut-elle être vérifiée ?
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ANNEXE 1A : Analyse De Risques de l’activité
	Source de risque
	Des moyens particuliers sont-ils pris ?
	Identification précise de la tâche et/ou du matériel
	Conséquences possibles (risques)
	Parades à mettre en œuvre

	
	NON
	OUI
	
	
	

	2/1 Un corps étranger peur-il être introduit et laissé dans un circuit ?
Le constructeur identifie les circuits mécaniques ouverts pour la modification et les matériels ou matériaux introduits dans ce circuit (ex. : baudruches, scotch, calages, repérages, films radio…)
	
	
	
	
	

	2/2 Un appareil inadapté, mal étalonné ou défectueux peut-il être utilisé ?
(appareil de mesure, outillage, bancs d’essais)
Le Constructeur liste les appareils de mesure utilisés directement sur le circuit. Il doit être en mesure de justifier de leur étalonnage conformément à son Manuel Qualité.
	
	
	
	
	

	2/3 Un logiciel doit-il être mis en œuvre ?
(logiciel non validé ou non initialisé)
Le Constructeur indique le(s) logiciel(s) modifié(s)
· définitivement
· temporairement pendant l’intervention
· logiciels de dépouillement d’essai
	
	
	
	
	

	2/4 Une pièce de rechange doit-elle être montée ?
Le Constructeur indique :
Les pièces qu’il monte fournie par E.D.F. (Il sera amené à vérifier leur conformité et leur validité).
	
	
	
	
	

	2/5 Un mauvais accouplement est-il possible ?
Par le mauvais remontage du levier d’accouplement.
	
	
	
	
	

	2/6 Des matériaux, ingrédients ou fluides, sont-ils utilisés ?
(graisse, produits et matériaux utilisés en Centrale – PMUC – ne respectant pas les exigences requises)
Le Constructeur précisera les matériaux consommables (solvants, graisses, scotch…) utilisés.
Ceux non conformes au PMUC ou aux matériaux qualifiés seront signalés.
	
	
	
	
	


ANNEXE 1B : Fiche d’Identification de Chantier
[image: D:\sujet_e5_candidats_libres\dossier_technique\fic.bmp]
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ANNEXE 2A : Planification de l’intervention de robinetterie (Graphe de Gantt)
	N°
	Lundi 09 Juillet
	Mardi 10 Juillet
	Mercredi 11 Juillet

	
	8h
	9h
	10h
	11h
	12h
	13h
	14h
	15h
	16h
	17h
	18h
	19h
	8h
	9h
	10h
	11h
	12h
	13h
	14h
	15h
	16h
	17h
	18h
	19h
	8h
	9h
	10h
	11h
	12h
	13h
	14h
	15h
	16h
	17h
	18h
	19h

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	
	

	20
	
	
	

	21
	
	
	

	22
	
	
	

	23
	
	
	

	24
	
	
	

	25
	
	
	

	26
	
	
	

	
	8h
	9h
	10h
	11h
	12h
	13h
	14h
	15h
	16h
	17h
	18h
	19h
	8h
	9h
	10h
	11h
	12h
	13h
	14h
	15h
	16h
	17h
	18h
	19h
	8h
	9h
	10h
	11h
	12h
	13h
	14h
	15h
	16h
	17h
	18h
	19h

	
	Lundi 09 Juillet
	Mardi 10 Juillet
	Mercredi 11 Juillet




	Repère : ENE5AEN
	DOSSIER CANDIDAT
	Ce dossier comporte 16 pages
	ANNEXE Page : 14 / 16



ANNEXE 2B : graphe de réseau de l’intervention de robinetterie 
(graphe de Pert)
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ANNEXE 3 : Organigramme de l’intervention
	Entité : NUCLEOR
	ORGANIGRAMME D’INTERVENTION
	N° affaire
	: 	

	
	
	Date
	: 	

	
	
	Rév.
	: 	

	
	
	Page
	: 	

	Nom du client : 	
	N° de commande client : 	

	Site EDF : 	
	Tranche / Unité : 	

	Libellé des travaux : 	

	Nom : 	
	Visa : 	

	


	1 – C.D.D. (Contrat à Durée Déterminée)
2 – E.T.T. (Entreprise de Travail Temporaire)
	Liaisons hiérarchiques
Liaisons fonctionnelles
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