BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE

SESSION 2017
______
Durée : 6 heures

Coefficient : 6
______
ÉPREUVE E5 : Analyse et organisation d’une activité en environnement nucléaire

	DOSSIER CANDIDAT


Matériel autorisé :

- Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (Circulaire n°99-186, 16/11/1999)

Documents à rendre avec la copie :

- DR 01
pages 10/23 et 11/23
- DR 02
pages 12/23  à 14/23
- DR 03
pages 15/23 et 16/23
- DR 04
page 17/23
- DR 05
page 18/23
- DR 06
page 19/23
- DR 07
pages 20/23 et 21/23
- DR 08
page 22/23

- DR 09
page 23/23
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le sujet se compose de 23 pages, numérotées de 1/23 à 23/23
Première Partie :

Analyse de risques du chantier proposé

Vous allez intervenir sur la mise à niveau K1 du robinet 4 APG 012 VL et 4 APG 013 VL. L’équipe 2 effectuera ces interventions et sera composé de 2 intervenants dont 1 Chargé de Travaux.

	A1
	REPONDRE
	

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	DT 03 - p 6

	D’après la situation de la planification donnée, indiquer les différents domaines d’exploitation du réacteur et leur signification.




	A2
	REPONDRE
	

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	DT 03 – p 6

	Donner le moment propice pour effectuer l’intervention de mise à Niveau K1 des vannes pneumatiques 4 APG 012 VL et 4 APG 013 VL. Justifier.




	A3
	REPONDRE
	

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	DT 03 – p 6

	Donner les trois Arrêts de Tanche au niveau d’une centrale nucléaire. Indiquer, à partir du planning prévisionnel, l’Arrêt de Tranche lié à nos interventions.




	A4
	REPONDRE
	

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	

	Donner la signification de K1 des robinets 4 APG 012 VL et 4 APG 013 VL





	A5
	REPONDRE
	

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	DT 05 – p 8

	Donner le zonage radiologique des locaux où se déroulent les interventions.





	A6
	REPONDRE
	

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	DT 05 – p 8

	Donner les risques radiologiques de l’intervention de robinetterie.





	A7
	REPONDRE
	

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	DT 05 – p 8

	D’après la cartographie, donner le débit d’équivalent de dose ambiant pour.

DeD 4 APG 012 VL = 

DeD 4 APG 013 VL = 




	A8
	REPONDRE
	DR 01 – p 10

	 
	DOCUMENTS A CONSULTER
	DT 04 – p 7

	Établir la dosimétrie prévisionnelle (EDPi) de l’intervention (NALEV et EIPS ) concernant la mise à niveau K1 des vannes 4 APG 012 VL et 4 APG 013 VL on prendra respectivement  comme DeD au poste de travail 0,07 mSv/h et 0,05 mSv/h.




	A9
	REPONDRE
	

	 
	DOCUMENTS A CONSULTER
	DT 10 – p 14

	Donner le niveau d’enjeu radiologique en regard de l’évaluation dosimétrique prévisionnelle. Justifier. Y a-til nécessité d’optimisation ?





	A10
	REPONDRE
	

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	DR 01 – p 10 – p 11

	A l’aide des EDPi réalisées précédemment, établir pour l’équipe 2 de NALEV la dose collective prévue pour l’intervention de mise à niveau K1 de la vanne 4 APG 012 VL.





	A11
	REPONDRE
	DR 02 p 12 – p 13 – p14

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	DT 16 – p 20

	La dose collective prévue pour l’intervention sur la vanne 4 APG 012 VL est de 0,8 H.mSV. Etablir le Régime de Travail Radiologique relatif à cette intervention pour l’équipe 2 de NALEV (page 1 cadre 1,2 et 3 du RTR) et proposer les actions de radioprotection à mettre en oeuvre.




	A12
	REPONDRE
	

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	DT 10 – p 14

	A partir du résultat de l’EDPi, à qui incombe la responsabilité de réaliser et de valider le RTR ?





	A13
	REPONDRE
	DR 03 – p 15 – p 16

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	

	Réaliser et compléter l’analyse de risques liés à l’activité.




Deuxième partie :

Organisation et gestion du chantier proposé

	B1
	REPONDRE
	DR 04 – p 17

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	DR 03 – p 15 – p 16

	Renseigner la Fiche d’Identification de Chantier résultante des différentes analyses de risques qui devra être apposée en entrée de chantier.


	B2
	REPONDRE
	DR 05 – p 18

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	DT 04 – p 7

	Compléter la planification des deux interventions 4 APG 012 VL et 4 APG 013 VL :
· Une journée de travail en horaire normal dure 7 heures. Au-delà, des heures supplémentaires sont à considérer.

· Lorsque les activités le permettent, une pause d’une heure est prévue chaque jour travaillé entre 12h et 13h. Dans le cas contraire, une heure supplémentaire est comptabilisée.

· Les phases doivent commencer le plus tôt.


	B3
	REPONDRE
	DR 08 – p 22

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	DT 01 – p 3 – p 4

	A partir des éléments concernant le personnel de l’entreprise disponible dans le dossier « TECHNIQUE », établir, l’organigramme de chantier de l’intervention en justifiant les choix en sachant que l'entreprise NALEV a un objectif dosimétrique de 10mSv par an.

Note : seules les parties GRISEES sont à renseigner.


	B4
	REPONDRE
	

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	

	Donner l’intérêt du Document de Suivi de l’Intervention.





	B5
	REPONDRE
	

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	DR 06 – p 19

	A partir de la Liste des Documents Applicables et des documents mis à votre disposition ( DSI, GI et Organigramme ), effectuer la levée des Préalables. Dans le cas où des documents sont erronés, indiquer votre démarche. Quand est-elle réalisée ?





	B6
	REPONDRE
	DR 07 – p 20-21

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	DR 03 – p 15 – p 16

	A partir de l’analyse des Risques, mettre en place, en les justifiant, les points de notifications ainsi que les phases nécessaires dans le Document de Suivi de l’Intervention. 




	B7
	REPONDRE
	

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	DT 02 - p 5, DR 05 – P 18

	A partir du cahier des charges ci-dessous et des ressources tarifaires disponibles dans le dossier « TECHNIQUE », budgétiser, en détaillant les calculs, l’intervention de robinetterie en terme de MAIN D’ŒUVRE 4 APG 012 VL ET 4 APG 013 VL de la société NALEV :

· Compte-tenu de la planification des interventions des différentes sociétés, l’équipe N doit être présente la veille du jour de début de la première activité de l’intervention.

· L’équipe NALEV reste sur place tant que l’intervention n’est pas soldée.

· Le siège social de la société NALEV se trouve à 573 km du CNPE.

· Une journée de travail en horaire normal dure 7 heures. Au-delà, des heures supplémentaires sont à considérer.

· Lorsque les activités le permettent, une pause d’une heure est prévue chaque jour travaillé entre 12h et 13h. Dans le cas contraire, une heure supplémentaire est comptabilisée.

· Les phases doivent commencer le plus tôt.

· Le coût total des consommables a été estimé à 841€ HT. 





	B8
	REPONDRE
	

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	

	D'après le coût de l'intervention, donner une stratégie afin de réduire le coût de cette intervention. La conduite peut effectuer la requalification à partir du 14 mars 2013.





Troisième partie :

Contrôle et exécution du chantier proposé

Pour traiter cette dernière partie, les missions, les responsabilités et les prérogatives du chargé d’affaires doivent être considérées et mises en œuvre.

	C1
	REPONDRE
	

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	DT 12 – p 16

	Donner le(s) moyen(s) de s’assurer que les consignes sont correctement assimilées par l’équipe d’intervention ?





	C2
	REPONDRE
	

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	

	Vous êtes chargé de travaux, indiquer le protocole du suivi dosimétrique de l'intervention





	C3
	REPONDRE
	

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	DR 01 – p 10-11

	D’après la dosimétrie proposée au cours du 3ème jour, quel constat faites vous ? Justifier





	C4
	REPONDRE
	

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	DT 08 – p 12, DT 15 – p 19

	D’après la gamme d’intervention il est nécessaire pour réaliser la mise à niveau des vannes pneumatiques de déposer le vérin. Cela nécessite l’utilisation d’un matériel de levage.

Donner la masse du vérin et choisir les élingues permettant de réaliser cette opération.

On utilisera deux élingues que l’on fixera sur les deux anneaux de levage présents sur la partie supérieure du vérin (mode de fixation[image: image1.emf])



	C5
	REPONDRE
	DR 09 – p 23

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	

	Lors de l’utilisation de matériel de levage il est nécessaire d’établir  un examen d’adéquation du système de levage. Le palan utilisé à une Charge Maximale Utile de 2 t, le chariot a une Charge Maximale Utile de 4 tonnes et la poutre a une Charge Maximale Utile de 5 tonnes. 

Compléter la partie encadrée sur l’examen d’adéquation (DR 09) et indiquer si le moyen de levage est bien adapté.




	C6
	REPONDRE
	

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	DR 09 – p 23

	Avant de procéder au levage quels sont les différents points à vérifier ?




	C7
	REPONDRE
	

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	DR 09 – p 23

	Le système de manutention mécanique étant à demeure dans le local, donner les précautions à prendre pour garantir la qualification des matériels avoisinant.





	C8
	REPONDRE
	

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	DT 06 – p 9

	D’après la fiche de non-conformité, indiquer le traitement proposé ainsi que les personnes permettant d’effectuer la validation de la proposition.




	C9
	REPONDRE
	

	
	DOCUMENTS A CONSULTER
	DT 06 - p 9

	D’après la fiche de non-conformité, proposer une solution technique.



Document Réponse

DOCUMENT REPONSE  01 : 

evaluation dosimetrique previsionnelle

	Préparation de l’intervention 4 APG 012 VL ( NALEV / EIPS )

	
	
	
	
	
	

	Débit de dose estimé ( poste de travail ) : 
	………
	
	
	
	Local
	 ……...

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ref Tâches
	Tâches
	Zone de travail
	Tps en heure
	Nb d’Agent
	Coef. d’expo.
	DeD mSv / h
	Dosimètrie

	
	
	
	
	
	
	
	Prévue H.mSv
	Réalisée H.mSv

	A1
	
	
	0,25
	1
	0,1
	
	
	

	A2
	
	
	2
	2
	0,1
	
	
	

	
	
	
	0,5
	1
	0,1
	
	
	

	A3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B1
	
	
	
	
	
	
	
	

	B2
	
	
	
	
	
	
	
	

	B3
	
	
	
	
	
	
	
	

	B4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	VTE  : 
	………
	en heures
	
	Objectif dosimétrique de l’intervention 
	………….
	H.mSv

	(Volume de Travail Exposé ) 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Rédacteur :
	
	
	Date / Visa :
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	RELEVE DE LA DOSE INTEGREE 

Entreprise : NALEV

	Débit de dose relevé au poste de travail : 0,005 mSv / h

	

	

	
	
	
	
	

	DATE
	12/02
	14/02
	21/02
	22/02
	14/03
	15/03
	21/03
	16/04
	17/04
	
	Cumul

	Chargé de travaux
	0,006
	0,004
	0,009
	0,012
	0,015
	0,012
	0,002
	0,009
	0,006
	
	

	Intervenant
	0,005
	0,004
	0,005
	0,004
	0,004
	0,006
	0,002
	0,009
	0,005
	
	

	Contrôleur Technique
	
	
	0,018
	0,018
	0,001
	0,002
	0,004
	0,002
	0,003
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Préparation de l’intervention 4 APG 013 VL ( NALEV / EIPS )

	
	
	
	
	
	

	Débit de dose estimé ( poste de travail ) : 
	………
	
	
	
	Local
	 ……...

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ref Phases
	Phases
	Zone de travail
	Tps en heure
	Nb d’Agent
	Coef. d’expo.
	DeD mSv / h
	Dosimètrie

	
	
	
	
	
	
	
	Prévue H.mSv
	Réalisée H.mSv

	C1
	
	
	
	
	
	
	0,00125
	

	C2
	
	
	
	
	
	
	0,02
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,0025
	

	C3
	
	
	
	
	
	
	0,06
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,0075
	

	C4
	
	
	
	
	
	
	0,18
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,03
	

	C5
	
	
	
	
	
	
	0,12
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,015
	

	C6
	
	
	
	
	
	
	0,12
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,015
	

	C7
	
	
	
	
	
	
	0,06
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,015
	

	D1
	
	
	
	
	
	
	0,02
	

	D2
	
	
	
	
	
	
	0,02
	

	D3
	
	
	
	
	
	
	0,56
	

	D4
	
	
	
	
	
	
	0,04
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	VTE  : 
	………
	en heures
	
	Objectif dosimétrique de l’intervention 
	1,28
	H.mSv

	(Volume de Travail Exposé ) 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Rédacteur :
	
	
	Date / Visa :
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DOCUMENT REPONSE  03 : Analyse De Risques de l’activité

Analyse des risques qui proviennent de l’activité elle-meme

	Source de risque
	Des moyens particuliers sont-ils pris ?
	Identification précise de la tâche et/ou du matériel
	Conséquences possibles (risques)
	Parades à mettre en œuvre

	
	NON
	OUI
	
	
	

	2/1 Un corps étranger peur-il être introduit et laissé dans un circuit ?

Le constructeur identifie les circuits mécaniques ouverts pour la modification et les matériels ou matériaux introduits dans ce circuit 
	NON
	
	
	
	

	2/2 Un appareil inadapté, mal étalonné ou défectueux peut-il être utilisé ?

(appareil de mesure, outillage, bancs d’essais). Le Constructeur liste les appareils de mesure utilisés directement sur le circuit. Il doit être en mesure de justifier de leur étalonnage conformément à son Manuel Qualité.
	
	OUI
	Serrage au couple de vis ou écrous d’assemblage
	
	

	2/3 Une pièce de rechange doit-elle être montée ?

Le Constructeur indique :

Les pièces qu’il monte fournie par E.D.F. (Il sera amené à vérifier leur conformité et leur validité).
	
	OUI
	Pièces suivant liste spécifiée dans notice d’intervention
	Fonction mal ou non assurée
	Respect notice d’intervention.

PV de prise en charge

Contrôle conformité

Notification sur DSI

	2/4 Des matériaux, ingrédients ou fluides, sont-ils utilisés ?

(graisse, produits et matériaux utilisés en Centrale – PMUC – ne respectant pas les exigences requises)

Le Constructeur précisera les matériaux consommables (solvants, graisses, …) utilisés. Ceux non conformes au PMUC ou aux matériaux qualifiés seront signalés.
	
	OUI
	Nettoyage, dégraissage, dégrippage graissage frein filet.

Produits listés dans notice
	
	

	2/5 La fonctionnalité et les caractéristiques du robinet après intervention sont elles assurés ?
	
	OUI
	
	
	

	2/6 La validité de la qualification K1 est-elle assurée ?
	
	OUI
	Mise à niveau de la chaîne électromécanique
	
	

	2/7 La mise en configuration pour l’intervention nécessite-t-elle une préparation particulière ?
	
	OUI
	Dépose du contrôle commande et des fins de course
	
	


Analyse des risques en relation avec l’environnement

	Source de risque
	Des moyens particuliers sont-ils pris ?
	Identification précise de la tâche et/ou du matériel
	Conséquences possibles (risques)
	Parades à mettre en œuvre

	
	NON
	OUI
	
	
	

	3/1 Par l’absence d’un moyen empêchant un montage incorrect (position inversée, engagement ou vissage insuffisant)


	
	Oui
	Montage d’ensemble mécanique
	Mauvais montage d’une ou plusieurs pièces mécaniques
	Plans d’ensemble joints aux documents d’intervention

Contrôle technique en cours et en fin d’intervention

	3/2 Par le risque de se tromper de local ou matériel

	
	Oui
	Prise en charge du matériel objet de l’intervention
	
	

	A-t-on identifié un risque important de détérioration du matériel environnant ?

3/3 – Par des chutes d’objet, projections, chocs

3/4 Par des moyens de manutention ( moyens inadaptés, engins de manutention non remis en position de garage )
	
	OUI
	Chute de pièces au cours de la manutention ou d’évacuation
	Endommagement des pièces concernées, voire du matériel environnant.
	Respect notice d’intervention et consignes de sécurité.

Utilisation des moyens adaptés.

Contrôle visuel notifié sur DSI

	
	
	OUI
	
	
	


DOCUMENT REPONSE  04 : Fiche d’Identification de Chantier

[image: image2.png]FICHE D’IDENTIFICATION DE CHANTIER
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DOCUMENT REPONSE  05 : Planification de l’intervention de robinetterie (Graphe de Gantt)

	
	NALEV : colorier en noir
	
	EIPS : colorier en vert
	Les 15, 30 et 45 minutes peuvent se représentent sur une case.


	N°TACHE
	12 février
	13 février
	14 février
	19 février

	
	8h
	9h
	10h
	11h
	12h
	13h
	14h
	15h
	16h
	17h
	18h
	8h
	9h
	10h
	11h
	12h
	13h
	14h
	15h
	16h
	17h
	18h
	8h
	9h
	10h
	11h
	12h
	13h
	14h
	15h
	16h
	17h
	18h
	8h
	9h
	10h
	11h
	12h
	13h
	14h
	15h
	16h
	17h
	18h
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	21 février
	22 février
	14 Mars
	15 Mars

	
	8h
	9h
	10h
	11h
	12h
	13h
	14h
	15h
	16h
	17h
	18h
	8h
	9h
	10h
	11h
	12h
	13h
	14h
	15h
	16h
	17h
	18h
	8h
	9h
	10h
	11h
	12h
	13h
	14h
	15h
	16h
	17h
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DOCUMENT REPONSE  06 : LDA
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Commentaires

COMMANDE CIPN C455C42880
MISE A NIVEAU K1 DE LA ROBINETTERIE A COMMANDE PNEUMATIQUE APG
LISTE DES DOCUMENTS APPLICABLES

DESIGNATION N°CODES  EDF

DOCUMENTATION GENERALE

F |LISTE DES DOCUMENTS APPLICABLES PX-20A02 100 5250 MMMD AS0598/04 F X
IANALYSE ALARA PZ-20A02 101 5250 MMMD AS0598/04 | D
PLANIFICATION DES INTERVENTIONS PZ-20A02 102 5250 MMMD 'AS0600/04 A
ISPECIFICATION TECHNIQUE D'INTERVENTION PZ-20A02 103 5250 MMMD 'AS0801/04 A
/ANALYSE DE RISQUE PZ-20A02 104 5250 MMMD AS0602/04 i A

| PLAN D'HYGIENE ET DE SECURITE - AS0999/99 - utilisable au dernier indice applicable
PLANS
| PLAN DENSEMBLE ROBINETS APG PXZ20A02 012 3702MMMP 2K0488 H
| PLAN DE VERIN ROBINETS APG | PXZ20A02 042 RO02UT4P | 2K0760 D
PLAN DE PUPITRE ROBINETS APG PZ-20A02 001 5250MMMP 272481 A
NOTES DETUDE | !
: NOTE TECHNIQUE DE MISE A NIVEAU K1 DES ROBINETS APG PZ-20A02 002 5250 MMMD | BE346 | B
| Nonce dintervention sur site : Mise & niveau K1 vannes APG011 a 014VL palier P'4 | PZ-20A02 107 5250MMMD | $15X173 B

F {DSIINTIAL MISE A NIVEAU K1 ROBINET APG PZ-20A02 1055250 MMMD |  AS060304 | C | X

DOCUMENTS DE SUIVI D'INTERVENTION |

[Procés Verbal de prise en charge ( piéces , consommables efc......) Asos0l /o5 | B

| [PV tracé de fimplantation des pupitres et boitiers électriques AsD188/05 | A
PV prise en charge piéces ,consommables , outilages | ascoes B
PV dépose repose environnement ASO516/04 A

IDSC serrage au couple et PV de contrdle final ASO0B3/05 | A
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DOCUMENT REPONSE  08 : Organigramme de l’intervention

	Entité : NALEV
	ORGANIGRAMME D’INTERVENTION
	N° affaire
	: 


	
	
	Date
	: 


	
	
	Rév.
	: 


	
	
	Page
	: 


	Nom du client : 

	N° de commande client : 


	Site EDF : 

	Tranche / Unité : 


	Libellé des travaux : 


	Nom : 

	Visa : 




DOCUMENT REPONSE  09 : Examen d’adéquation 
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CNPE


ECOLE


�
RÉGIME DE TRAVAIL RADIOLOGIQUE �  �Validité : du … / … / …… au … / … / ……�
No IZ : 4567327


Indice : ….


Code travail : ….�
Feuille 1/3�–�Version du �... / … / … …h...�
�






Activité : Robinetterie


Intervention :	Mise à niveau des vannes pneumatiques


Projet :	AT


 


Activité prévue du ... / … / …… au ... /    / ……	No OI/phase : 


 


Tranche :  . . . . . . .          Local : . . . . . . . . . . . 	Service/entreprise : NALEV


Objet d’intervention (RF) : 4 APG 012 VL








NIVEAU D’ENJEU�RADIOLOGIQUE�
�
�
Fort�
3�
�
�
�
Significatif�
2�
�
�
�
Faible�
1�
�
�
�
Très faible�
0�
�
�






PRÉALABLES À L’ACTIVITÉ�
�
Le chargé de travaux s’engage à :


- Contrôler la mise en œuvre effective des actions de radioprotection prévues en préalable à l’activité�- Mettre en œuvre les actions de radioprotection prévues qui lui incombent pour réaliser l’activité�- Compléter ces mesures si nécessaire et en faire part


- Fournir les instructions nécessaires aux intervenants�
�
 


INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES�
�
Si�
D.E.D. au poste de travail�
( 1 mSv/h�
(�
SUSPENDRE l’activité


ENGAGER des mesures�complémentaires�
�
�
ou�
�
�
�
�
�
Dose collective probable�
( X H.mSv�
�
�
�
�
ou�
�
�
�
�
�
Contamination en limite de chantier�
( 4 Bq/cm²�
�
�
�
Si les mesures complémentaires sont insuffisantes�
(�
PRÉVENIR la hiérarchie�et le Donneur d’ordre�
�
Si�
Dose collective reçue�
( . . . . H.mSv�
(�
ARRÊTER l’activité


PRÉVENIR la hiérarchie�et le Donneur d’ordre�
�
�
ou�
�
�
�
�
�
Contamination en limite de chantier�
( 400 Bq/cm²�
�
�
�
 


CONTACT SPR POUR L’ACTIVITÉ�
�
Nom : ……………………………………………………………………………          Tél. : …………   –   Bip : …………�
�



RISQUES RADIOLOGIQUES ET�ÉVALUATION DOSIMÉTRIQUE PRÉVISIONNELLE OPTIMISÉE�
�
Risques radiologiques : �
Irradiation :�Contamination : �
. . . . . . . . . . . . . �. . . . . . . . . . . . �
�
Référence des cartographies utilisées��
�
Activité globale�
Prévu�
�
Mesuré�
�
�
D.E.D. au poste de travail�
…….. mSv/h�
�
mSv/h�
�
�
D.E.D. moyenné si activité diffuse�
……..mSv/h�
�
�
�
Dose collective prévue�
………….  H.mSv�
Effectif indicatif : � 2 personnes�
�
�
Dose individuelle moy. pour l’activité�
  mSv�
�
�
�
Dose individuelle moy. par jour�
  mSv/j�
�
�
�
Éléments de l’activité (à remplir si nécessaire)�
Prévu�
�
Mesuré�
�
�
……………………………………………………………………�
mSv/h�
�
mSv/h�
�
�
 �
�
……………………………………………………………………�
mSv/h�
�
mSv/h�
�
�
 �
�
……………………………………………………………………�
mSv/h�
�
mSv/h�
�
�
 �
�
……………………………………………………………………�
mSv/h�
�
mSv/h�
�
�
 �
�
……………………………………………………………………�
mSv/h�
�
mSv/h�
�
�
 �
�
……………………………………………………………………�
mSv/h�
�
mSv/h�
�
�
 �
�
 





Rédacteur�
�
Nom :�
�
�
Service :�
�
�
Date :�
... / … / ……�
�
 


Valideur�
�
Nom :�
�
�
Service :�
�
�
Date :�
... / … / ……�
�



Régime délivré à :�
�
Nom du chargé de travaux :


�……………………………………………………�
�
Service/entreprise :


�……………………………………………………�
�
Visa : ���……………………………………………………�
�
Date :�
………/………/………………�
�



Régime restitué par :�
�
Nom du chargé de travaux :


……………………………………………………�
�
Service/entreprise :


……………………………………………………�
�
Visa : ��……………………………………………………�
�
Date :�
………/………/………………�
�
Le chargé de travaux atteste qu’il :�- restitue l’installation dans l’état attendu ;�- fait part des éléments intéressants pour le REX dans la zone prévue de ce RTR.�
�
 ��
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2





1
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ECOLE


�
RÉGIME DE TRAVAIL RADIOLOGIQUE �  �Validité : du … / … / …… au … / … / ……�
No IZ : 4567327


Indice : ….


NCAD : ……�
Feuille 2/3�–�Version du �... / … / … …h...�
�






ACTIONS DE RADIOPROTECTION�
�



Préalables: 


Pré-job briefing





ACTIONS SUR LES SOURCES :





Décontamination 						(


Configuration des circuits : mise en eau			( 


Configuration des circuits : rinçage 			( 


Enlèvement d'un élément de matériel très irradiant	( 





PROTECTIONS : 





Fixes 							(


Mobiles 							( 


Intégrées à l'outillage					( 


Contre la contamination : boîte à gant 			(


Contre la contamination : sas 				( 


Contre la contamination : intégrées à l'outillage		( 


Contre la contamination : confinement statique		( 


Contre la contamination : confinement dynamique		( 


Contre la contamination : aspersion et exhaures 		(


    Protections individuelles adaptées 	( 








AMENAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL :





Enlèvement d'un élément de matériel très irradiant	( 


Structures adéquates (échafaudages) 			(


Accès facilités 						(


Eclairage suffisant					( 


Aire de dépose, d'affranchissement			( 


Point vert ALARA 					(


Propreté de rangement du poste de travail		( 


Moyens de manutention disponibles 			(


Contaminamètre portable 				(


Balise de surveillance gamma				( 


Balise de surveillance aérosols 				( 


Balise de surveillance gaz 				(


Délimitation du chantier 					( 





PREPARATION DU TRAVAIL :





Procédure générale adaptée : mode opératoire		( 


Procédure générale adaptée : outillage 			(


Procédure générale adaptée : pièces de rechange		( 


Procédure générale adaptée : nombre d'opérateurs 	( 


Procédure de radioprot adaptée : protections collectives	( 


Procédure de radioprot adaptée : protections individuelles	( 


Procédure de radioprot adaptée : gestion des déchets	( 


Permis et autorisations prévus 				(


Régime de consignation adapté 				( RC001 + RC réseau SAR





PLANIFICATION DU TRAVAIL :





L'activité est-elle bien utilisée dans le planning ? 		( 


Y a-t-il des interférences avec d'autres chantiers ?		(  


Lesquels 


Les niveaux d'eau optimisent-ils la dosimétrie ? 		(
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ACTIONS DE RADIOPROTECTION�
�



ORGANISATION DU TRAVAIL :


L'activité doit-elle être réalisée en totalité en zone		(    


irradiante ?                       					     


Nombre d'opérateurs justifié 				( 


Répartition des tâches optimales 				(


                                                                                                 


Peut-on égaliser les doses entre opérateurs ?		( 


Mise à distance de certains opérateurs			( 


Le processus utilisé est-il optimal ?			( 


Gestion des déchets adaptée ?				( 


Y a-t-il des problèmes de sécurité classique qui


        interfèrent avec la radioprotection ?			( 





OUTILLAGE : 


Outillage adapté						(


Outillage spécialisé pour diminuer les doses		( 





FORMATION ET COMPETENCES :


Les intervenants sont-ils formés pour l'intervention?	( 


L'intervention nécessite-t-elle un entraînement		(


        particulier
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Liaisons hiérarchiques


                   Liaisons fonctionnelles
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