
 

Planning d’intervention : Echéancier 

 Maisons traditionnelles : n°1 + n°2 + n°3 + n°4 

 
 Mois Septembre Octobre  Novembre 

 Semaine 36 37 38 39 40 41 42  45 46 47 

 Jour L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V  L M M J V L M M J V L M M J V 

 Date 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18  4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 
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Accueil chantier, sécurité                                                    

                                                    

Réunion chantier                                                    

                                                    

Façonner conducteurs ou câbles                                                    

                                                    

Implanter poser appareillage                                                    

                                                    

Câblage appareillage                                                    

                                                    

Câblage boîtes de dérivation, 
pavillonnaire 

                                   
 

               

                                                    

Câblage tableau électrique GTL                                                    

                                                    

Vérification, contrôle Consuel                                                    

                                                    

Essais et Mise en service                                                    
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Accueil chantier, sécurité                                                    

                                                    

Réunion chantier                                                    

                                                    

Façonner conduits ICTA                                                    

                                                    

Façonner cloison sèche                                                    

                                                    

Façonner poser appareillage                                                    

                                                    

Façonner conducteurs ou câbles                                                    

                                                    

Implanter poser appareillage                                                    

                                                    

Câblage appareillage                                                    

                                                    

Câblage boîtes de dérivation, 
pavillonnaire 

                                   
 

               

                                                    

Câblage tableau électrique GTL                                                    

                                                    

Vérification, contrôle Consuel                                                    

                                                    

Essais et Mise en service                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

 

  



 

Planning d’intervention : Echéancier 

 Maisons traditionnelles : n°1 + n°2 + n°3 + n°4 

 
 

 Mois  Décembre  Janvier Février 

 Semaine 48 49 50 51  2 3 4 5 6 7 

 Jour L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V  L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

 Date 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20  6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 

 

                                                    

Décâblage, démontage rangement 
inventaire 
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Réunion chantier                                                    

                                                    

Façonner conduits ICTA                                                    

                                                    

Façonner cloison sèche                                                    

                                                    

Façonner poser appareillage                                                    

                                                    

Façonner conducteurs ou câbles                                                    

                                                    

Implanter poser appareillage                                                    

                                                    

Câblage appareillage                                                    

                                                    

Câblage boîtes de dérivation, 
pavillonnaire 

                                                   

                                                    

Câblage tableau électrique GTL                                                    

                                                    

Vérification, contrôle Consuel                                                    

                                                    

Essais et Mise en service                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

Décâblage, démontage rangement 
inventaire 

                                                   

  



 

Planning d’intervention : Echéancier 

 Maisons traditionnelles : n°1 + n°2 + n°3 + n°4 

 
 Mois Mars Avril Mai 

 Semaine 10 11 12 13 14 15  18 19 20 
 Jour L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V  L M M J V L M M J V L M M J V 

 Date 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10  27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

  



 

Planning d’intervention : Echéancier 

 Maisons traditionnelles : n°1 + n°2 + n°3 + n°4 
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Equipe 1  Equipe 2  Equipe 3  Equipe 4  Equipe 5  Equipe 6  Equipe 7  Equipe 8 

               

               

               

               

 

 


