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wEaR ¥t ["SECURITE ET RESPECT DU PLANNING
... OU SONT LES BONS CHOIX ?

COMPETENCES e C10. Analyser les risques et proposer des solutions
VISEES e C12. Définir 'installation de chantier
e C9. Elaborer le processus de réalisation d’un ouvrage
COMPETENCES e C11. Planifier les travaux
MOBILISEES e Cl4. Elaborer le budget travaux
e C16. Conduire des travaux en phase gros ceuvre

PRESENTATION DE LA SEQUENCE

La ressource que nous proposons est construite autour d’une visite de chantier virtuelle. Elle
permettra aux étudiants de s'immerger dans un contexte professionnel concret et les aidera
également a découvrir, puis a apprendre, les bases de la sécurité et de I'organisation de chantier.
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Ce support fait appel a différents outils numériques ; la réalité virtuelle, des maquettes

numeériques et du BIM4D.

La séquence est présentée sous la forme d’'un « plan de travail » interactif en ligne (Genial-ly),
permettant aux étudiants d’avoir sur une méme page I'ensemble des ressources et activités, en
acces par un simple « clic ». Ce format répond également aux contraintes du travail en distanciel.

Le lien qui vous donne accés au plan de travail : https://frama.link/0Z9ezr2-

Ordre et sens de lecture

TRAVAILLER ...

avec un smartphone

avec ordinateur
CONTEXTE PROFESSIONNEL
© Vos missions

© Localisation du chantier (VR)

© Planning objectif gros ceuvre
£ Phasage gros oeuvre (BIM4D)

LES PLANS
¢ Plan de masse

© Visite de chantier du 4 avril 2020 (VR|

£ Inspection de la base vie du conducteur

© Le plan d'installation de chantier Indice 0
© Plan de coffrage Haut RDC VILLAS 5 ET 6
£ Maquette STR Villas 1,2,3 et 4 (A360)

Marqueur pour travail en distanciel
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~
U PLANNING ...OU TEES
AUTOUR DE LA JE M'INFORME
PREPARATION DU CHANTIE
© Cldtures du chantier — Sécurité chantier

© Phasage chantier Les déchets de chantier

Devis Clotures chantier

AUTOUR DE LA VISITE DE Garde corps RETOTUB
= CHANTIER

Notice protections plaquéds
© Plan diinstallation de chanti P ped
Protections des tremies

© Compte-rendu visite de chafltier
Affichages réglementaires

R) © Labasede vie =
- - /4’ Maquette numérique "basdvie"
AUTOUR DU MATERIEL Chantier vert
® O Stockage
© Chantier Vert v / JE RETIENS
© Les sécurités périphériques
AUTOUR DU PLANNING
S © Avancement chantier © Signalisations et circulations
© Duréed © Labase de vie
urée des travaux
© Les déchets de chantier
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I . Savoirs. m Situation prof. E Activités Ressources techniques AUTEURS : JEAN PHILIPPE AMAT / SYLVAIN AUBLIN ‘

Information

Légende

Les liens suivants vous permettent de télécharger les fichiers VR natifs (Twinmotion) :

- Visite de chantier : https://frama.link/0cAJFLf-Q

- Visite de la base de vie : https://frama.link/OnGru0YB
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