[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]o~
£ oeRs o oo
- Ve e



Baccalauréat professionnel

Technicien d’Etudes du Bâtiment : Etudes et Economie

CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS
ZAC DES MONTGORGES 

86000 POITIERS

Phase :

Exécution des travaux
Activité :
Suivi de chantier
Tâches :

Préparer ou contrôler les situations de travaux
Compétences : 
C4.2 Suivre la gestion économique du chantier
Situation :
Technicien(ne) dans une entreprise de gros œuvre

Objectif : 
Vous êtes chargé(e) de réaliser les situations de travaux du lot n° 01 TERRASSEMENT – GROS ŒUVRE.

On donne :

· Le budget Logements 11 et 12 (Fichier DBD)

· Les renseignements complémentaires (Document ci-joint).

· Le didacticiel « initiation Cypeproject situation de travaux » DT1 (Fichier PDF)
On demande :

A du logiciel CYPEPROJECT :

1. Réaliser les décomptes selon les renseignements complémentaires

2. Imprimer en PDF le décompte n° 2 avec retenue de garantie
3. Exporter au format EXCEL le bilan des décomptes
On exige :
· Des résultats justes.

· Une impression de votre décompte n° 2
· Export de votre décompte est correct.
Renseignements complémentaires :
Informations concernant le projet :

· Date limite de remise de l’offre : 15 juin 2020
· Date d’attribution du marché : 15 juillet 2020
· Date de formalisation de l’offre : 30 juillet 2020
· Date de début : 01 octobre 2020
· Date de fin : 31 décembre 2020
· Coefficient d’écart du prix de l’offre : 1.0000
La retenue de garantie sera de 5 %

Avancement du chantier :

· Décompte n° 01 : 30 octobre 2020
Le terrassement en rigoles et/ou trous isolés est terminé.
La couche de béton de propreté est réalisée à 100 %.
Les semelles de fondations sont réalisées à 100%.
· Décompte n° 02 : 30 novembre 2020

Les articles du chapitre 01.02 Ouvrages de fondations sont terminés

Les articles du chapitre 01.03 Ouvrages en infrastructure sont terminés

La dalle de 13 cm en béton armé est coulée.

Pour le chapitre 01.05 Ouvrages des structures :

Les murs porteurs de 20 cm d’épaisseur sont réalisés à 50 %.
Les chainages verticaux sont réalisés à 50 %.
Les linteaux sont réalisés à 60 %.
Les chainages horizontaux sont réalisés à 60 %.
1.500 m3 de béton pour poteaux poutres sont coulés
Les 3 sommiers sont réalisés
· Décompte n° 03 : 31 décembre 2020

L’ensemble des logements 11 et 12 sont terminés

Suivi et préparation de travaux
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