

SITUATION DE TRAVAUX	AFFAIRE :	Réhabilitation et extension du château d'Andeville
	Maître d'ouvrage :	Communauté de Communes des Sablons
	LOT :	03 - Couverture - Zinguerie
	ENTREPRISE :	VT COUVERTURE

LIBERATION DE RETENUE DE GARANTIE
--

DETAILS MARCHE	MONTANT en €
- MONTANT INITIAL DU MARCHE ACCEPTE HT	144 300,00 €
- AVENANT N° ...	
- AVENANT N° ...	
- TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 1	2 300,00 €
- TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ...	
- RETENUES INTER-ENTREPRISE (Compte PRORATA)	950,00 €
- PENALITES	200,00 €
TOTAL marché de base + Avenants + Travaux sup. H.T. - Prorata - pénalités	145 450,00 €
	T.V.A. 20%
	29 090,00 €
	MONTANT TOTAL TTC
	174 540,00 €
	TOTAL des situations réglées TTC
	165 744,00 €
	Retenue de garantie à libérée TTC
	8 796,00 €

DT 7

SIGNATURE POUR VISA		
Le Maître d'ouvrage		L'architecte, Maître d'œuvre
Communauté de Commune des Sablons 2, rue de Méru 60175 VILLENEUVE LES SABLONS		Les ateliers Pascal CATRY Architectes 9, rue Jeanne d'Arc 95320 SAINT LEU LA FÔRET
DATE	05/12/2016	Vue la présente situation, le Maître d'ouvrage propose qu'il soit débloqué la retenue de garantie à l'entreprise, soit la somme de :
		huit mille sept cent quatre vingt seize euros