

## Décompte Général Définitif

<b>AFFAIRE :</b>	Réhabilitation et extension du château d'Andeville
<b>Maître d'ouvrage :</b>	Communauté de Communes des Sablons
<b>LOT :</b>	03 - Couverture - Zinguerie
<b>ENTREPRISE :</b>	VT COUVERTURE

BON DE PAIEMENT - SITUATION DE TRAVAUX DU MOIS - 04				
	CUMUL MOIS		VALEUR MOIS	
	ACTUEL	PRECEDENT		
<b>TRAVAUX</b>				
Travaux du marché	144 300,00 €	106 000,00 €	38 300,00 €	
Travaux Supplémentaires	2 300,00 €	2 300,00 €	- €	
Travaux d'aménagement	- €	- €	- €	
Révisions provisoires	- €	- €	- €	
Révisions Définitives	- €	- €	- €	
Intérêts moratoires	- €	- €	- €	
Avance forfaitaire	- €	- €	- €	
Approvisionnement	- €	- €	- €	
<b>TOTAL TRAVAUX HT</b>	146 600,00 €	108 300,00 €	38 300,00 €	
Travaux Inter - Entreprise	- €	- €	- €	
<b>TOTAL TRAVAUX BRUT HT</b>	146 600,00 €	108 300,00 €	38 300,00 €	
<b>RETENUES</b>				
Retenue de garantie	5%	7 330,00 €	5 415,00 €	1 915,00 €
Sur :	146 600,00 €			
Retenues inter - entreprise		950,00 €	710,00 €	240,00 €
Pénalités		200,00 €	200,00 €	- €
<b>TOTAL RETENUES</b>		8 480,00 €	1 629,51 €	6 850,49 €
<b>TOTAL NET HORS TAXES</b>		138 120,00 €	106 670,49 €	31 449,51 €
TVA 20,00%		27 624,00 €	21 334,10 €	6 289,90 €
<b>MONTANT TTC DU REGLEMENT</b>	165 744,00 €	128 004,59 €	37 739,41 €	

DT5