

Décompte Général Définitif

AFFAIRE : Maître d'ouvrage :	Réhabilitation et extension du château d'Andeville Communauté de Communes des Sablons
LOT : ENTREPRISE :	04 - Etanchéité - bardage - ITE ETAN BA 60

BON DE PAIEMENT - SITUATION DE TRAVAUX DU MOIS - 03				
		CUMUL MOIS		
		ACTUEL	PRECEDENT	VALEUR MOIS
TRAVAUX				
Travaux du marché		62 000,00 €	46 000,00 €	16 000,00 €
Travaux Supplémentaires		5 500,00 €	- €	5 500,00 €
Travaux d'aménagement		- €	- €	- €
Révisions provisoires		- €	- €	- €
Révisions Définitives		- €	- €	- €
Intérêts moratoires		- €	- €	- €
Avance forfaitaire		- €	- €	- €
Approvisionnement		- €	- €	- €
TOTAL TRAVAUX HT		67 500,00 €	46 000,00 €	21 500,00 €
Travaux Inter - Entreprise		- €	- €	- €
TOTAL TRAVAUX BRUT HT		67 500,00 €	46 000,00 €	21 500,00 €
RETENUES				
Retenue de garantie	5%	3 375,00 €	2 300,00 €	1 075,00 €
Sur :	67 500,00 €			
Retenues inter - entreprise		800,00 €	600,00 €	200,00 €
Pénalités				- €
TOTAL RETENUES		4 175,00 €	1 629,51 €	2 545,49 €
TOTAL NET HORS TAXES		63 325,00 €	44 370,49 €	18 954,51 €
TVA 20,00%		12 665,00 €	8 874,10 €	3 790,90 €
MONTANT TTC DU REGLEMENT		75 990,00 €	53 244,59 €	22 745,41 €

DT6