

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
AMÉNAGEMENT FINITION
SESSION 2018

ÉTUDE DE RÉALISATION

SOUS ÉPREUVE E41

ÉTUDES TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES

DOSSIER TECHNIQUE

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE DE 11 LOGEMENTS A WITTENHEIM

DT1 Plan du RDC.....	p 1
DT2 Plan du R+1	p 2
DT3 Plan du R+2	p 3
DT4 Façades Nord et Sud	p 4
DT5 Façades Ouest et Est	p 5
DT6 Coupes AA et BB	p 6
DT7 Extrait CCTP du lot 8 - I.T.E	p 7 et 8
DT8 Fiche technique weber.therm XM collé.....	p 9
DT9 Renseignements sur l'entreprise et l'équipe I.T.E.....	p 10
DT10 Accords salariaux et Indemnités des petits déplacements	p 11
DT11 Tarifs fournisseur I.T.E.	p 12
DT12 Consommations de l'I.T.E.	p 13
DT13 Extrait CCTP lot 14 - Peinture intérieure - Nettoyage	p 14 à 16
DT14 DPGF du lot 14 - Peinture intérieure - Nettoyage	p 17
DT15 Fiches techniques des produits de peinture	p 18 à 26
DT16 Extrait CCTP lot 9 Plâtrerie - plafonds suspendus.....	p 27 à 30
DT17 Extrait bibliothèque des temps unitaires.....	p 31 et 32
DT18 Composition des équipes de plâtrerie	p 33
DT19 DPGF du lot 12 - Carrelage - faïence	p 34
DT20 Relevé des dépenses réelles du lot 12	p 35
DT21 Données pour l'établissement de la DPGF du lot 12.....	p 36
DT22 Décomptes mensuels du lot 12	p 37
DT23 Extrait du plan général de coordination	p 38
DT24 Renseignements organisationnels fournis par la maîtrise d'œuvre.....	p 39
DT25 Hygiène et cantonnements - Exigences réglementaires.....	p 40 et 41
DT26 Location bases de vie et cantonnements BTP	p 42 à 45
DT27 Répartition des montants du marché global	p 46

Ce dossier comporte 46 pages.