

**ORDONNANCEMENT DE POSE**  
**CHANTIER MAISON D'HABITATION M.RIBEIRO**

<b>TACHE</b>	<b>DESIGNATION DE LA TACHE</b>	<b>TACHE ANTERIEUR</b>
<b>A</b>	Lisses d'ancrage	/
<b>B</b>	Murs	A
<b>C</b>	Pannes charpente lamellé collé	I
<b>D</b>	Chevrans de charpente	C
<b>E</b>	Solives	G
<b>F</b>	Sommier	H
<b>G</b>	Muraillères	F
<b>H</b>	Poteau de soutien sommier	B
<b>I</b>	Trémie d'escalier	E
<b>J</b>	Pannes mélèze pergolas	K
<b>K</b>	Poteaux pergolas	D
<b>L</b>	Chevrans pergolas	J