

Etat de la sous-traitance / en € TTC

Rôle	Sous-traitant
------	---------------

				Données		
N_marche	Libellé marché	Nom prestataire	Date dernière DC1	DC13	Total versé	Reste à payer
L_0215000	Gros œuvre	SAPA Services	10/10/2010	4 136,25 €	4 136,25 €	0,00 €
Total L_0215000				4 136,25 €	4 136,25 €	0,00 €
L_0316000	Façades	SOL FACADE	07/03/2011	162 875,68 €	160 805,16 €	2 070,52 €
Total L_0316000				162 875,68 €	160 805,16 €	2 070,52 €
L_1023000	Carrelages	TSA	04/04/2011	10 118,16 €	0,00 €	10 118,16 €
		CHAP'NET 33	18/03/2011	10 118,16 €	8 454,28 €	1 663,88 €
Total L_1023000				20 236,32 €	8 454,28 €	11 782,04 €
L_1427000	CVC/Désenfu/Plomberie	CANCE SAS	01/10/2011	3 582,02 €	3 582,02 €	0,00 €
		AIRTECH	07/03/2011	28 230,38 €	26 364,89 €	1 865,49 €
		TSA	20/03/2011	9 986,60 €	9 986,60 €	0,00 €
		CTS SARL	20/06/2011	5 980,00 €	5 980,00 €	0,00 €
Total L_1427000				47 779,00 €	45 913,51 €	1 865,49 €
L_1528000	Ascenseur	AAS - Sauvete	18/05/2011	3 946,80 €	3 946,80 €	0,00 €
Total L_1528000				3 946,80 €	3 946,80 €	0,00 €
Total général				238 974,05 €	223 256,00 €	15 718,05 €