Décompte Général Définitif

AFFAIRE : Réhabilitation et extension du chateau d’Andeville
Maitre d'ouvrage : Communauté de Communes des Sablons
LOT: 03 - Couverture - Zinguerie
ENTREPRISE : VT COUVERTURE

BON DE PAIEMENT - SITUATION DE TRAVAUX DU MOIS - 04

CUMUL MOIS

ACTUEL PRECEDENT | VALEUR MOIS
TRAVAUX
Travaux du marché 144 300,00 € | 106 000,00 € [ 38 300,00 €
Travaux Supplémentaires 2 300,00 € 2 300,00 € - €
Travaux d'aménagement - € - € - €
Révisions provisoires - € - € - €
Révisions Définitives - € - € - €
Intéréts moratoires - € - € - €
Avance forfaitaire - € - € - €
Approvisionnement - € - € - €
TOTAL TRAVAUX HT 146 600,00 € || 108 300,00 € || 38 300,00 €
Travaux Inter - Entreprise - €| - €| - €
TOTAL TRAVAUX BRUT HT 146 600,00 € || 108 300,00 € || 38 300,00 €
RETENUES
Retenue de garantie | 5% 7 330,00 € 5415,00 € 1 915,00 €
Sur:| 146 600,00 € ||
Retenues inter - entreprise 950,00 € 710,00 € 240,00 €
Pénalités 200,00 € 200,00 € - €
TOTAL RETENUES 8480,00€] 162951€ 6 850,49 €
TOTAL NET HORS TAXES 138 120,00 € | 106 670,49 € | 31 449,51 €
TVA 20,00% 27 624,00€ | 21334,10€ 6 289,90 €
MONTANT TTC DU REGLEMENT || 165 744,00 € || 128 004,59 € || 37 739,41 €
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