
AFFAIRE :
Maître d'ouvrage :
LOT :
ENTREPRISE :

 - RETENUES INTER-ENTREPRISE (Compte PRORATA)
 - PENALITES

T.V.A. 20%

 - AVENANT N° …

SITUATION DE 
TRAVAUX

Réhabilitation et extension du château d’Andeville 
Communauté de Communes des Sablons
03 - Couverture - Zinguerie
VT COUVERTURE

LIBERATION DE RETENUE DE GARANTIE

DETAILS MARCHE MONTANT en €
 - MONTANT INITIAL DU MARCHE ACCEPTE HT 144 300,00 €             

 - AVENANT N° …
 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 1 2 300,00 €                 

TOTAL des situations réglées TTC 165 744,00 €             

 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES …
950,00 €                    
200,00 €                    

TOTAL marché de base + Avenants + Travaux sup. H.T. - Prorata - pénalités 145 450,00 €             
29 090,00 €               

MONTANT TOTAL TTC 174 540,00 €             

DATE 05/12/2016
Vue la présente situation, le Maître d'ouvrage propose qu'il soit débloqué la 

retenue de garantie à l'entreprise, soit la somme de :
huit mille sept cent quatre vingt seize euros

Retenue de garantie à libérée TTC 8 796,00 €                 

SIGNATURE POUR VISA
Le Maître d'ouvrage L'architecte, Maître d'œuvre

Communauté de Commune des Sablons 2, rue de Méru 
60175 VILLENEUVE LES SABLONS

Les ateliers Pascal CATRY Architectes                                                                               
9, rue Jeanne d'Arc                                                                                                              

95320 SAINT LEU LA FÔRET

DT 7


