Décompte Général Définitif

AFFAIRE : Réhabilitation et extension du chateau d’Andeville
Maitre d'ouvrage : Communauté de Communes des Sablons
LOT: 04 - Etanchéité - bardage - ITE
ENTREPRISE : ETAN BA 60

BON DE PAIEMENT - SITUATION DE TRAVAUX DU MOIS - 03

CUMUL MOIS

ACTUEL PRECEDENT | VALEUR MOIS
TRAVAUX
Travaux du marché 62 000,00 € | 46 000,00 € | 16 000,00 €
Travaux Supplémentaires 5 500,00 € - € 5 500,00 €
Travaux d'aménagement - € - € - €
Révisions provisoires - € - € - €
Révisions Définitives - € - € - €
Intéréts moratoires - € - € - €
Avance forfaitaire - € - € - €
Approvisionnement - € - € - €
TOTAL TRAVAUX HT 67 500,00 € || 46 000,00 €| 21 500,00 €
Travaux Inter - Entreprise - €| - €| - €
TOTAL TRAVAUX BRUT HT 67 500,00 € || 46 000,00 €| 21 500,00 €
RETENUES
Retenue de garantie | 5% 3 375,00 € 2 300,00 € 1 075,00 €
Sur: 67 500,00 € ||
Retenues inter - entreprise 800,00 € 600,00 € 200,00 €
Pénalités - €
TOTAL RETENUES 4175,00€] 1629,51¢€ 2 54549 €
TOTAL NET HORS TAXES 63 325,00€ | 4437049€ | 18954,51€
TVA 20,00% 12 665,00 € 8 874,10 € 3790,90 €
MONTANT TTC DU REGLEMENT || 75990,00 € || 5324459 €| 2274541€
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