AFFAIRE : Réhabilitation et extension du chateau d’Andeville
SITUATION DE Maitre d'ouvrage : Communauté de Communes des Sablons
TRAVAUX LOT : 03 - Couverture - Zinguerie
ENTREPRISE : VT COUVERTURE

LIBERATION DE RETENUE DE GARANTIE

DETAILS MARCHE MONTANT en €
- MONTANT INITIAL DU MARCHE ACCEPTE HT 144 300,00 €
- AVENANT N° ...
- AVENANT N° ...
- TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 1 2 300,00 €
- TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ...
- RETENUES INTER-ENTREPRISE (Compte PRORATA) 950,00 €
- PENALITES 200,00 €
TOTAL marché de base + Avenants + Travaux sup. H.T. - Prorata - pénalités 145 450,00 €
T.V.A. 20% 29 090,00 €
MONTANT TOTAL TTC 174 540,00 €
TOTAL des situations réglées TTC 165 744,00 € DT 7
Retenue de garantie a libérée TTC 8 796,00 €
SIGNATURE POUR VISA
Le Maitre d'ouvrage L'architecte, Maitre d'osuvre

Les ateliers Pascal CATRY Architectes
9, rue Jeanne d'Arc
95320 SAINT LEU LA FORET

Communauté de Commune des Sablons 2, rue de Méru
60175 VILLENEUVE LES SABLONS

Vue la présente situation, le Maitre d'ouvrage propose qu'il soit débloqué la
DATE 05/12/2016 retenue de garantie a I'entreprise, soit la somme de :

huit mille sept cent quatre vingt seize euros




