
ACTUEL PRECEDENT
TRAVAUX
Travaux du marché 62 000,00 €   46 000,00 €   16 000,00 €   
Travaux Supplémentaires 5 500,00 €     -  €              5 500,00 €     
Travaux d'aménagement -  €              -  €              -  €              
Révisions provisoires -  €              -  €              -  €              
Révisions Définitives -  €              -  €              -  €              
Intérêts moratoires -  €              -  €              -  €              
Avance forfaitaire -  €              -  €              -  €              
Approvisionnement -  €              -  €              -  €              
TOTAL TRAVAUX HT 67 500,00 €   46 000,00 €   21 500,00 €   
Travaux Inter - Entreprise -  €              -  €              -  €              
TOTAL TRAVAUX BRUT HT 67 500,00 €   46 000,00 €   21 500,00 €   
RETENUES
Retenue de garantie 5% 3 375,00 €     2 300,00 €     1 075,00 €     
Sur : 67 500,00 €     
Retenues inter - entreprise 800,00 €        600,00 €        200,00 €        
Pénalités -  €              
TOTAL RETENUES 4 175,00 €     1 629,51 €     2 545,49 €     
TOTAL NET HORS TAXES 63 325,00 €   44 370,49 €   18 954,51 €   
TVA 20,00% 12 665,00 €   8 874,10 €     3 790,90 €     
MONTANT TTC DU REGLEMENT 75 990,00 €   53 244,59 €   22 745,41 €   

BON DE PAIEMENT - SITUATION DE TRAVAUX DU MOIS - 03
CUMUL MOIS

VALEUR MOIS

Décompte Général Définitif
AFFAIRE :

Maître d'ouvrage :
LOT :

ENTREPRISE :

Réhabilitation et extension du château d’Andeville 
Communauté de Communes des Sablons

04 - Etanchéité - bardage - ITE
ETAN BA 60

DT6


