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Ce dossier comporte 7 pages : 
DTC1 à DTC7. 

 
Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet. 

 
 

Note : les documents sont au format A3. 
 

 

Aucun document n’est autorisé. 
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                                                                             TECHNIQUE DU CINTRAGE 

 
 

 
 
 
 
  

Calcul d’une longueur développée : 

∑ des sections droites + ∑ des sections courbes 

Calcul de sections courbes quelconques : 

SC= (2 × π x R x α ) / 360 

Avec  SC : longueur de la section courbe 

 R : Rayon de cintrage à la fibre neutre 

 Α : Angle de cintrage 

Section 

droite 
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DESCRIPTION MACHINE / TABLEAU DE CINTRAGE 
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                                                                     EXEMPLE DE PLANNING DE PHASE 
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                                                              EXEMPLE DE GRAPHE RATEAU                                     TEMPS DE FABRICATION PLASMA 
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                                        TEMPS DE FABRICATION TRONCONNAGE                                                                                                             TEMPS DE FABRICATION PERCAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Baccalauréat professionnel 
OUVRAGES DU BÂTIMENT : MÉTALLERIE DOCUMENTS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES 2022 Sous-épreuve E.22 - Préparation et suivi d’une fabrication et 

d’une mise en œuvre sur chantier (U.22) 
DTC7/7 

Temps de fabrication de la pièce remplissage 2 repère 10 

Procédé n°1 
Débit cisaille guillotine 
Traçage manuel 
Coupe des pentes sur cisaille guillotine 
Traçage des trous 
Perçage perceuse à colonne 

Temps total pour 10 pièces 
 

4h 

 

Procédé n°2 
Sous-traitance en découpe laser 

Temps total pour 10 pièces 
 

4 jours (de la demande à la livraison) 

 

Procédé n°3 
Découpe sur table plasma CNC (machine présente à 
l’atelier). 
Dessin de la pièce sur ordinateur 
Générer le programme 
Découpe et perçage des pièces et ébavurage 

Temps total pour 10 pièces 
 

3h 

 

Procédé n°4 
Sous-traitance dans une entreprise concurrente (méthode 
identique procédé n°1) 

Temps total pour 10 pièces 
 

2 jours (de la demande à la livraison) 

 

Planning atelier initial 

 Lundi 13/06 Mardi 14/06 Mercredi 15/06 Jeudi 16/06 Vendredi 17/06 

Postes de travail Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi 

Réception Livraison tôles ep2                      Livraison tôles        

Cisaille     Coupes REP10                            

Presse plieuse                  Pliage commande EDN 

Perceuse 1     Perçages REP10                            

Perceuse 2                                    

Plasma CNC Coupe sous-traitance commande EDN            Coupe sous-traitance commande EDN 

Peinture*         Peinture REP10                      

Montage               Montage skate-park                  

* : la peinture nécessite une nuit de séchage avant manipulation des pièces 


