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Note : 

    BACCALAUREAT PROFESSIONNEL           
 

           Menuiserie aluminium-Verre 
 

                       Session 2024 

 
 

DOSSIER SUJET RÉPONSES 
 
 

 
 

 

BARÈME DE CORRECTION  

1- Compléter la fiche de débit de la porte 2 vtx -- / 40 Pts 

2 - Préparer l’approvisionnement des vitrages -- / 30 Pts 

3 - Compléter un planning GANTT -- / 30 Pts 

4 - Calculer une longueur développée -- / 40 Pts 

5 - Organiser les zones de stockage des menuiseries -- / 30 Pts 

6 - Quantifier les pattes de fixations -- / 30 Pts 

TOTAL  --  / 200  Pts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Durée : 3 heures  Coefficient : 2 
 
 

EPREUVE E2 

Sous-épreuve E22 (U22) 

Préparation et suivi d’une fabrication et d’une 

mise en œuvre sur chantier 
 
 
 
 

Ce dossier comporte 7 pages, numérotées de DSR 1 / 7 à DSR 7 / 7. 
Assurez-vous que cet exemplaire est complet. 

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle. 
 

 
 
 

Aucun document n’est autorisé. 
                        L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou 

                 sans mode examen, est autorisé. 
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ÉTUDE 1 – COMPLÉTER LA FICHE DE DÉBIT DE LA PORTE 2 VTX    /40pts 
 
 
Afin de préparer la fabrication de la porte d’entrée, il est demandé de compléter le tableau de fiche de 
débit ci-contre uniquement pour la porte 2V intégrée au mur-rideau repéré MR-A (RdC façade est). 
 
Dimensions de fabrication de la porte 2 vantaux : 2608(L) x 2195(H). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABLEAU FICHE DE DEBIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gamme WICONA – série WICSTYLE & WICLINE 65- 

REF Désignation Longueur Qté Coupe Calculs 

1010156 Traverse DORMANT 2608 1 45°/45° / 

1010156 Montants G DORMANT 2195 1 90°/45° / 

1010156 Montants D DORMANT 2195 1 45°/90° / 

 
Profil de Battue traverse 
dormant 

    

 
Profil de Battue montants G 
dormant 

    

 
Profil de Battue montants D 
dormant 

    

 Traverses ouvrant     

 Montants ouvrant     

 Montant ouvrant central     

 Parclose filantes     

 Parcloses Montantes HT     

 Parcloses Montantes BAS     

 Traverse intermédiaire     

 Profilé seuil     
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ÉTUDE 2 – PRÉPARER L’APPROVISIONNEMENT DES VITRAGES  /30pts 
 
Le type de vitrage retenu, pour les menuiseries extérieures, est un double vitrage 4/16/44-2 FE. 
 
Afin d’approvisionner les vitrages manquants, Il est demandé de compléter le tableau ci-contre. 
 
L’étude sera limitée aux menuiseries extérieures de la cantine. 
 
 
 

 
 
 
Avenant au CCTP : Les vitrages des portes sera un 33-2/16/44-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

REP 
châssis 

Désignation vitrage Besoin 
Déjà 
livré 

Lv 
mm 

Hv 
mm 

Ep 

mm 
Qté à 

commander 

FVC DV 4/16/44-2 3 1 1155 455 29 2 

A.D   0 896    

A.D   1 900    

A.G   1     

A.G   0     

D   0     

D   1     

Q   0     

Q   1     

P1B   1 980 2079,5   

P2D.D   0 514 1171,5   

P2D.D   1 929 1171,5   

P2D.G   0 514 679   

P2D.G   1 929 679   

 



NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

 

 

 

 

 

 

 NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  
MENUISERIE ALUMINIUM-VERRE 

SOUS-ÉPREUVE E22 : PREPARATION ET SUIVI D’UNE 
FABRICATION ET D’UNE MISE EN OEUVRE SUR CHANTIER 

Repère   2406 – OBA T 22.2 
  

DOSSIER SUJET 
RÉPONSES 

Durée : 3 h Coef. : 2 Session 2024 DSR  4  /  7 
 

ÉTUDE 3 – COMPLÉTER UN PLANNING GANTT     /30pts 
 
Le bureau des méthodes vous demande de proposer une date de fin de pose des menuiseries du 
bâtiment mutualisé qui seront réalisées en priorité. 
 
Compléter le planning GANTT ci-dessous en respectant les temps de fabrication et de pose de 
l’entreprise. 
 
La dernière colonne (Qté) renseignera le nombre de profils tronçonnés ou de vitrage placés. 
 
 
Ex : Débit dormant = 52 profils  x 7mn = 6,1h 
 
Temps en 100e d’heure 
 
Ens1 = 10 assemblages (4 angles dormant + 4 angles ouvrants + 2 assemblages meneau) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Temps de fabrication et de pose de l’entreprise : 

 Début débit barres : mardi 2 mars 2024  

 7 minutes par profil dormant, sinon 9 minutes pour les autres 

 Durée d’une journée : 7 heures max 

 Durée de travail du vendredi : 4h max (pas de travail l’après-midi) 

 Assemblage : 7 minutes par angle (dormant + ouvrant + meneau) 

 Mise en place des joints :2 minutes par ml (arrondi à l’unité supérieure) 

 Vitrage : 13 minutes / vitrage 

 Emballage : 15mn par ensemble 

 Transport : 2h 

 Pose : 2h/ensemble 

Entreprise fermée le lundi 8 mars pour formation des employés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2

Débit dormant (h) 6,1 52,0
Débit ouvrant + meneau (h) 0,9 6,9 5,1 86,0

Débit parclose (h) ……
Assemblage (h) 148,0

Joint(h) 193,0
Vitrage (h) 23,0

Emballage (h) 7,0

Transport (h) 2,0
Pose (h) ……

Heures de travail (h) = 7,0 6,9 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……

DATE de FIN de POSE :

Qté

mars-24 mars-24 mars-24 mars-24 mars-24
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ÉTUDE 4 – CALCULER UNE LONGUEUR DÉVELOPPÈE    /40pts 
 
Le bureau des méthodes propose une pose des menuiseries en applique sur pièce d’appuis basse 
rapportée en tôle d’acier galvanisée épaisseur 20/10e. 
 

1. Vérifier, par le calcul, la longueur développée de la pièce d’appui. 
 

2. Compéter le tableau de mise en tôle afin de connaître le nombre de tôle à commander pour 
réaliser les pièces d’appui des fenêtres de la cantine et du bâtiment mutualisé. 

 
3. Calculer le nombre de tôle à commander. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Tôle : 3000x1500mm soit 4,5m² 
Chaque longueur de pièce d’appuis sera réduite de 15 mm par rapport aux longueurs de châssis. 
 
 
 
 
 
 

1. Calcul de longueur développée LD 
 
A = 90mm  B = Doublage en mm C = 25mm 
 
 
LD =  ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Tableau de mise en tôle 
 

REP 
Menuiserie 

Long L 
mm 

LD 
mm 

Qté 
Surface  

m² 

A.D 2998 = (3013-15) 

187 

3 1,68 

A.G    

FVC    

D    

Q    

Ens-1    

Ens-2    

Ens-3    

Ens-4    

Ens-5    

Total m² :  

Résultats des surfaces arrondis au 100e  
 
 

3. Nombre de tôle à commander :  …………………………………………………………… 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
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ÉTUDE 5 – ORGANISER LES ZONES DE STOCKAGE DES MENUISERIES /30pts 
 
Afin de préparer les réceptions des palettes contenant les menuiseries à poser, il est demandé de 
localiser et de tracer les zones de stockage (palettes) sur le plan d’organisation de chantier ci-après : 
Vous implanterez une zone de stockage par façade afin de gagner du temps et éviter trop de 
manutention. 
Vous renseignerez les quantités de palette dans le tableau. 
 
 
 
DONNÉES 
 

• Dimensions d’une palette ISO : 120x100cm  

• Nombre de châssis par palette : 8 

• Échelle du plan : 1/445° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quantité de menuiseries extérieures par façade : 
 

Façades Nbre châssis Nbre palette 

NORD 29  

SUD 16  

EST 18  

OUEST 26  

 

1er palette 
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ÉTUDE 6 – QUANTIFIER LES PATTES DE FIXATIONS    /30pts 
 
 
Les pattes de fixation à clameau seront placées à l’atelier. Vous devez tracer et coter leurs 
emplacements en respectant le DTU 36-5 afin de pouvoir les quantifier. 
 
Limite de l’étude : Ensembles menuisés 1 ; 2 ; 3 ; 4 et 5 du bâtiment mutualisé. 
 
Une pièce d’appuis en tôle pliée sera placée en traverse basse (fenêtres uniquement) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Menuiseries :  Ens1 (qté : 1) ; Ens2 (qté : 1) ; Ens3 (qté : 2) ; Ens4 (qté : 2) ; Ens5 (qté : 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Nombre de patte de fixation à commander : …… 


