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Sous-épreuve E11 : Etude et préparation d’un ouvrage

SESSION 2019

Le dossier sujet sera distribué a lissue des 30 minutes prévues pour I'étude du dossier
technique et des ressources numeériques.

L'usage de tout modéle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

Le prét entre candidats est interdit.

CE DOSSIER COMPORTE 14 PAGES

Il est demandé aux candidats :

e De contrbler que le dossier sujet soit complet.

e D'inscrire ses nom, prénoms et N° candidat, date de naissance, série ci-dessus.

e De ne pas dégrafer les feuilles.

e Derépondre obligatoirement sur ce dossier.

e De rendre ce dossier en fin d’épreuve aux surveillants de salle.
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Construction d’'une Médiathéque de Saint Marc/Couesnon 35140

E11 : ETUDE ET PREPARATION D’UN OUVRAGE

Etudes Activités SEUEE co[r)llsjre?ﬁée
Prise de connaissance du dossier d’étude %//////////% 0h30
1 L’appropriation et 'organisation du chantier /18 0h30
2 Protection incendie 107 O0h15
3 L’approvisionnement et I'organisation du chantier /10 0h15
4 Hygiéne et sécurité /09 0h15
5 Etude quantitative d’'un ouvrage 16 0h15
6 Etude des codts unitaires 120 0h25
7 Déterminer les besoins en matériel et main d’ceuvre /5 Oh15
8 Colle(_:ter les informations utiles a la réalisation du /5 0h15
chantier
9 Traduire graphiquement 120 0h35
TOTAUX /100 3h 30
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Contexte d’étude : Vous participez a la préparation du chantier d’extension d’'une médiathéque. Vous devez établir 'ordre chronologique de la réalisation des travaux a partir de 'ensemble des documents dont

vous disposez.

ETUDE 1 L’APPROPRIATION ET L’'ORGANISATION DU CHANTIER
Activité : Identifier et exploiter les informations utiles au chantier | Compétences et connaissances sollicitées : C1.1 - C1.2 et S1 — S8
On demande On donne On exige Baréeme
1.1 | Renseigner les semaines d’intervention et les matériaux utilisés a I'aide du lot cloisonnement-isolation.
Ordre Désignations Semaines d’intervention Description du matériau utilisé Une identification des
- sources d’information.
Etanchéité a I'air Une sélection des
R L informations strictement
Isolation toiture ESSOUrCes NUMENQUES | iijes et nécessaires. /5
Cloisons de doublage + Isolation . . Le respect de la chronologie
Dossier technique des interventions.
Enduit - Finition Lg repérage des plages
d’intervention.
Cloison de séparation
1.2 | Nommer les corps de métier en lien avec les platriers, plafistes et préciser I'intérét de la coactivité.
Ouvrages Entreprises en coactivité Intérét de la coactivité — Remarques diverses Une exploitation du
calendrier d’exécution
Plafonds suspendus permetta}nt ' o
- de repérer la coactivité avec
d’autres corps d’état ; 4
Cloisons de séparation - de mesurer les incidences
sur le déroulement des
. travaux.
Etanchéité a I'air
Cloisons de doublage +
Isolation
BP METIERS DU PLATRE ET DE L’ISOLATION SUJET
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

On demande On donne On exige Bareme

13 Afin d’organiser votre poste de travail, vous devez lister dans le tableau ci-dessous, les taches nécessaires a la réalisation des lots 6 et 8 du | Ressources numériques ; La chronologie des opérations

"~ | chantier. Extrait du CCTP est logique.

N° Désignation Taches Mise en sécurité

1 | 1solation sous-rampant Pose de la laine de verre sous rampant Installer un échafaudage

P Pose de la membrane pour I'étanchéité Port des EPI (masque, gants, lunette...)
2 | Ossature du rampant coupe-feu
3 | Plafond en plague coupe-feu
Revétement technique
4 .
« Aéroblue »
/9

5 | Plafond B.A. 13

6 | Cloison de doublage

7 | Cloison séparative

8 | Enduit platre teinté

9 | Plafonds suspendus

10 | Nettoyage chantier

TOTAL ETUDE 1 /18 pts
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

ETUDE 2

EVALUER LES RISQUES ET PROPOSER DES MESURES DE PREVENTION

Activité : Choisir les matériaux

Compétences et connaissances sollicitées : C2.3

CONTEXTE D’ETUDE :
La réglementation de la sécurité et incendie s'impose a tous les intervenants dans I'acte de construire. Cette exigence réglementaire entraine des visites périodiques par la commission de sécurité, dans les établissements recevant
du public. La périodicité de cette visite est en fonction de la catégorie de I'établissement. D’aprés le code de la construction et de I'habitat, le projet construction est un établissement recevant du public (E.R.P.) et dont le taux
d’occupation maximum est de 80 personnes. (Voir Lot N° 6-8)
L’objectif de I'étude vise a définir certaines exigences de la réglementation relative a la sécurité et incendie auxquelles doit répondre le projet.

On demande On donne On exige Bareme
2.1 | Vous devez compléter pour le compte du maitre d’ouvrage une partie du « REGISTRE DE SECURITE » ci-dessous en vue de la visite de la commission de
sécurité.
REGISTRE DE SECU RITE ReSS,O!JI‘CGS Les informations
numeriques sont recherchées
« Réglementation 4 '
(articles R. 123-18 et 19, R. 123-45 et 46 du Code de la Construction et de I'Habitation) ERP » méthodiquement.
TYPE DESCRIPTION . Les informations
I . Dossier -
Rechercher le « Type » et la « Description » du projet. : recueillies
technique correspondent a
- Extrait du CCTP lad P q
CATEGORIE a demande.
Rechercher la « Catégorie » du projet a partir du nombre de personnes pouvant étre accueillies. /7
Le registre de
TYPE D’ALARME Zecu“tf est
Déterminer le « Type d’alarme» imposé par la réglementation a installer dans le complexe umen, ,
complété.
ELEMENTS D’OUVRAGE RESISTANCE AU FEU REACTION AU FEU Les résultats sont
Plancher — Plafond valides.
PERIODICITE
Déterminer la « Périodicité » de visite de la commission de sécurité.
TOTAL ETUDE 2| /7 pts
BP METIERS DU PLATRE ET DE L’ISOLATION SUJET
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ETUDE 3 GERER LES APPROVISONNEMENTS
Activité : Assurer la gestion quotidienne du chantier Compétences et connaissances sollicitées : C3.2
On demande On donne On exige Baréme
Contexte d’étude :
3.1 | Vous participez a I'étude des cloisons de doublage du chantier. Vous devez déterminer les zones de stockage des matériaux avant mise en ceuvre.
A l'aide des symboles donnés, placer les palettes sur le plan afin d’organiser les postes de travail.
On vous fournit le plan sur la page 7/14.
Légende :
matériaux livrés : Le stockage tient compte de
palette de brique . palette d’isolation _ 4 palettes de la manutention des matériaux
brique et de leur mise a pied
d’ceuvre.
- 5 palettes
d'isolation Les espaces de circulation sur
le chantier sont respectés 10
TOTAL ETUDE 3 /10pts
BP METIERS DU PLATRE ET DE L’ISOLATION SUJET
- Code : 19SP-BP MPI U11
E11 : Etude et Préparation d’un ouvrage Page S6/14




NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE
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ETUDE 4 HYGIENE ET SECURITE
Activité : Santé et sécurité au travalil Compétences et connaissances sollicitées : S6 — S7 et C3.1
On demande On donne On exige Bareme
4.1 | Afin de réaliser les plafonds et les cloisons de doublage, vous étes amené a utiliser des E.P.I.
a) QUE VEULIre E.P.L 2 ..o L’acronyme est juste
/1
b) Quels E.P.l. devez-vous prévoir et pour quels travaux étes-vous obligé de les utiliser ? Les EP| nécessaires sont
énumerés
E.P.l. Exemples de travaux
Les travaux nécessitant le port
d’EPI sont listés
/5
- Ressources
personnelles
- Ressources
_ T . . T ] . numeériques
4.2 | Dans le CCTP, il est écrit que I'entreprise devra le nettoyage aprés exécution de ses travaux et 'évacuation de tous le gravats.
Quelles sont les trois principales catégories de déchets ? - Extrait du CCTP
13
S et E e e e e E e e e r e s e r e ar s LeS déchets sont |dent|f|és
T et ra s e s sasasEa s EasssEassEasssEEatEsanEa s raanrna Le trl est Conforme aux
consignes.
TOTAL ETUDE 4| /9 pts
BP METIERS DU PLATRE ET DE L’ISOLATION SUJET
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DETERMINER LES BESOINS EN MATERIAUX

ETUDE 5
Activité : Choisir les matériaux Compétences et connaissances sollicitées : C2.3
On demande On donne On exige Bareme
5.1 | Etablir le quantitatif de Méga bric pour la construction des cloisons de doublage en briques et en arrondissant au conditionnement du produit.
Type de brigues utilisé : SurfacZe Quantlf;[e Unité de brique Nombre de palette
en m aum /2
Méga bric 4 x 66 x 33 136,44
Dossier technique Les composants d’un ouvrage
sont listés de fagcon exhaustive.
e Surface Nombre de sac par ) : . Ressources o ;
Type de colle utilisée : g ; Résultat arrondi au sac entier numériques « Mega La quantité est calculée avec une
enm palette de briques : .
bric Aeroblue » et tolérance de 5 %.
« Platre 33 Xpert » 12
136,44
Etablir le quantitatif de platre pour enduire des cloisons de doublages.
it A 2
Type de platre utilisé : Surfacze Quantl,t'e en Gy S Résultat arrondi au sac entier
en m d’épaisseur
12
136,44
TOTAL ETUDE 5 /6 pts
BP METIERS DU PLATRE ET DE L’ISOLATION SUJET
- Code : 19SP-BP MPI U11
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CONTEXTE D’ETUDE :
Vous participez a I'étude estimative des travaux réalisés sur le chantier. On vous demande de calculer pour 1 m? de 'ouvrage :

le total des Déboursés Matériaux ;
le total des Déboursés Main-d’oceuvre ;
le Déboursé sec total (D.S.) ;

le Prix de revient ; le Prix de vente unitaire H.T. et T.T.C.

ETUDE 6 ETUDE DES COUTS UNITAIRES D’UN OUVRAGE
Activité : Notion de colt Compétences et connaissances sollicitées : C2.4etS 8.4
On demande On donne On exige Bareme
6.1 Désignation Unité Prl);l_Jrnl(t€a)|re. Quantité Unitaire Prix du m2 H.T.
Briques platrieres de 4 x 33 x 66 (Prix 0,54 € l'unité). U 4,6 /Im?
Colle SIBO (Prix 10,05 € le sac de 25 kg). kg 0,50 kg/m?
Platre a enduire (Prix 12,60 € le sac de 33 kg) kg 8,6 kg/m?
Bande résiliente (Prix 0,51 € par métre) ml 0,4 ml/m?
Total des DEBOURSES MATERIAUX
Déboursé horaire moyen .
Temps de mise en ceuvre de I'enduit 0,33 h/m?2 - Dossier technique Les calculs ~des différents
déboursés d’ouvrage sont justes.
Temps de mise en ceuvre du briquetage 0,40 h/m? /20
Temps de mise en ceuvre de la bande résiliente 0,02 h/m? - Dossler ressources Le prix de revient et le prix de
Total des DEBOURSES MAIN-D’CEUVRE vente sont justes
Déboursé Sec (D.S.)
Frais généraux _l 30 % des D.S.
Prix de revient H.T.
Bénéfice de I'entreprise _l 12 % du Prix de revient
Prix de vente H.T.
TOTAL TVA a 20 % du Prix de vente
Prix de vente T.T.C.
TOTAL ETUDE 6 | /20 pts
BP METIERS DU PLATRE ET DE L’ISOLATION SUJET
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DETERMINER LES BESOINS EN MATERIELS ET MAIN D’CEUVRE

ETUDE 7
Activité : Quantifier la main d’ceuvre Compétences et connaissances sollicitées : C2.4
On demande On donne On exige Bareme
7.1 | Contexte d’étude :
Vous participez a I'étude des cloisons de doublage du chantier. Vous devez déterminer le nombre d’ouvriers nécessaire a sa réalisation.
Pour ce faire vous devez :
- rechercher dans le planning la durée totale (D) de ces travaux ;
- calculer le nombre d’ouvriers (N) a partir de la formule ci- dessous et des renseignements complémentaires suivants :
Quantité total (Q) des travaux = 373 m2
o Temps unitaire moyen (TU) = 0,33 h/m2
o Temps journalier du travail (TJ) =7 h 00
o Nombre de jours travaillés par semaine =5 jours
N Quantité totale (Q) x Temps Unitaire (TU) . bre d I
Temps journalier (TJ) x Durée totale en jour (D) g affecté a chague tache permet
_ le respect du calendrier
- Dossier ressources d’exécution de I'entreprise.
/5

Réponse :

TOTAL ETUDE 7 /5 pts
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COLLECTER ET CLASSER DES INFORMATIONS UTILES A LA REALISATION DU CHANTIER

ETUDE 8
Activité : Participer a la définition et a la quantification des besoins. Participer a I'élaboration des documents d’exécution. Compétences et connaissances sollicitées : C1.1 -C1.2-C2.1 et S1-S2-S3-S4-S5
On demande On donne On exige Bareme
8.1 POUR LE SEUL BUREAU
Choisir dans le catalogue du dossier ressources les 2 dalles répondant aux exigences du CCTP.
Coefficient Un relevé exact des informations
At Amissi nécessaires.
Nom de la dalle | Taux perforation |d’absorption pondéré Dimensions Réaction au feu CIasze;r?;l?,g?rt?r?t%reigfaon — Ressources , o ) _
fréquence 1000 Hz numériques « Tonga L’exploitation méthodique _ et
A 22 » complete des documentations
« Plafond modulaire techniques permet d’énoncer les
Tonga A 22 mm - Fiches techniques performances techniques. /5
dalles »
— Dossier technique
TOTAL ETUDE 8 /5 pts
BP METIERS DU PLATRE ET DE L’ISOLATION SUJET
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ETUDE 9 TRADUIRE GRAPHIQUEMENT
Activité Traduire graphiqguement Compétences et connaissances sollicitées : C2.1 et S7
On demande On donne On exige Baréme
9.1 | Dessiner sur la feuille 14/14 a une échelle adaptée le détail du raccord rampant avec
le mur vertical suivant les normes en vigueur d’'un batiment répondant a la
réglementation RT 2012. C
Dessin de
détail a réaliser i
Les tracés sont nets.
_ . Les normes de représentation
Dossier technique sont respectées. Voir
La légende permet le repérage | bareme
Ressources d’e's materiaux. L fz?/%i
numériques L,echel,le est adaptée a I'espace
réserveé sur le document 14/14.
Il vous est demandé de représenter tous les éléments de la construction du mur, du
doublage et du rampant, en utilisant plusieurs couleurs pour différencier les
- z
matériaux.
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Sol

Nomenclature paroi verticale :

e Les tracés sont nets Total /06 pts
e Les normes de représentation sont
respectées
e La Ilégende permet le repérage des
matériaux
o L’échelle est adaptée au document
Total /10 pts
Nomenclature sous toiture :
Total /04 pts
TOTAL ETUDE 9: /20 pts

BP METIERS DU PLATRE ET DE L’ISOLATION

Code : 19SP-BP MPI U11

E11 : Etude et Préparation d’un ouvrage

SUJET

Page S14/14




