Objet PLANNING (HORS PERIODES INTEMPERIES)
Affaire CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE HALTE GARDERIE COMMERCES

Treize Septiers, le 31/08/2016
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01 DEMOLITION
Desamiantage 1 100%
Demolition 2 100%
02 VRD AMENGTS EXT
Preparation chantier Demolition 2 85% H H: m H
Enrobé Espaces verts 2 20%

03 GROS (EUVRE

Fondations Elevations 9 95%
Enduit 3 95%

04 CHARPENTE BOIS
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05 ETANCHEITE MEMBRANE

Etancheité 3 90% |

Ouvrages de finition 1 70% | n

06 Menuiseries ext. et int. / Agencements 2 E d

Menuiseries extérieures 1 95% 2 g 2

Menuiseries intérieures 1 85% E E 5

Agencement 1 5% m m m

07 Cloisc Plafonds plaq de platre g g %
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Test 0% O o O

Cloisonnement Plafond placo 5 95% H H:H:H

08 CHAPE CARRELAGE FAIENCE

Chape 1 95% -_

Carrelage 2 95% marge ljore

Faience 1 95%

09 Peinture Revts sols souples

Peinture Exterieure 3 90% -

Peinture Interieure 3 50%

Sols souples 1 0%
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11 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMB SANIT.
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