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Pourcentage Durée
Activités de la note conseillée
finale en minutes
Prise de connaissance du dossier d’étude OH30
1 Ev,aluer. les risques et proposer des mesures de 3% OHO5
prévention
5 Decoder.et analyser les données utiles a la réalisation 6% OH10
du chantier
3 Exploiter un calendrier d’exécution 3% OHO5
4 Déterminer les besoins en main d’ceuvre 25% OH45
5 Déterminer les besoins en matériaux 30% OH55
6 Traduire graphiquement 33% 1HOO0
TOTAUX 3H30
BP METIERS DU PLATRE ET DE L’ISOLATION Session 2022 SUJET
E11 : Etude et préparation d’un ouvrage Code : 22SP-BP MPI U1l 2
Nature : ECRITE Durée : 03h30 |Coefficient : 3 Page S 1/10




NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

ETUDE 1 | Evaluer les risques et proposer des mesures de prévention

Situation professionnelle : Vous allez réaliser I'ensemble des plafonds et des cloisons acoustiques de la bibliothéque. L’activité nécessite d’avoir un matériel adapté au travail en hauteur.

Code On demande On donne On exige h_'_nBazrer;e

Choisir et justifier les matériels que vous allez utiliser dans les activités de mise en ceuvre. g
Le dossier

ressources
numeriques.

C2.2.2

4

Le dossier
technique.

Connaissances
personnelles.

Les matériels sélectionnés bodo
sont adaptés a la situation
de travail et les risques
liés a leur utilisation sont
identifiés.

Enumérer les risques liés a cette activité :

La mesure de prévention | 1O
o . choisie respecte les
Justifier votre choix : principes généraux de
prévention dans le
contexte professionnel.

Durée conseillée | 0OHO5 Poids de la question dans la note finale 304
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

ETUDE 2 | Décoder et analyser les données utiles a la réalisation du chantier

Situation professionnelle : Vous avez en responsabilité la coordination de I'ensemble des travaux de platrerie de cet ERP. Pour cela vous devez planifier 'ensemble des taches en vous aidant du CCTP et du

planning d’exécution des travaux.

Code On demande On donne On exige %%en
Le CCTP, par lot, indique toutes vos taches a exécuter.
Ces derniéres sont associées ou partagées dans 5 blocs d’une a plusieurs semaines sur le planning d’exécution. Le dossier
C1.2.8 _ ] Lot nUMETo - ressource
Préciser dans le tableau qui suit, par la lettre correspondante, I’activité principale a mener pour chacun de ces 5 blocs .
e : : Le dossier
afin d’optimiser 'avancement du chantier. .
technique
a/ Plafond avec isolation partie Magasin, bloc sanitaire, réserve, cloison de 7 cm. b/ Plaque collée et gaine technique. c/: Cloison _
epaisseur 10 cm. d/ Cloisons de doublages. e/ Plafond partie bibliotheque isolation et membrane. Connaissances
personnelles
Bloc 1 : Bloc 2 : Bloc 3: Bloc 4 : Bloc 5 : Les plages, les durées etla | O
Durée chronologie des interventions
sont repéreées.
Activites Les taches sont identifiées. OO0
Il est précisé a l'article 981 de votre lot : des tests d’étanchéité a I’air.
En quoi consiste le test intermédiaire ?
Le role du test d’étanchéité oo
intermédiaire est défini.
Indiquer a partir du planning d’exécution de votre lot 'année et la semaine disponible pour effectuer ces tests d’étanchéité et préciser les
raisons de ce choix.
Annge : Semaine : L’année et la semaine
d’intervention sont repérées. | 1101 [0]
Durée conseillée OH10 Poids de la question dans la note finale 6%
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

ETUDE 3 | Exploiter un calendrier d’exécution

Situation professionnelle : Vous avez en responsabilité la coordination de 'ensemble des travaux de platrerie. Afin que le chantier soit réalisé en un minimum de temps, certaines taches doivent se

superposer.
Code On demande On donne On exige %%en
Vérifier les interactions avec les autres intervenants du chantier lors de vos activités. Le dossier
C1.2.7 | Indiquez dans le tableau ci-dessous toutes les entreprises pouvant influencer I'avancement de votre lot ressource
par la co-activité pour chacun des 5 blocs. numérique.
Les interactions avec les O0O00
Blocs d’ouvrages Entreprises en co-activité avec votre lot Le dossier autres corps de metiers sont
technique. identifiées.
Bloc 1 .
Connaissances
Bloc 2 personnelles.
Bloc 3
Bloc 4
Bloc 5
Durée conseillée OHO5 Poids de la question dans la note finale 3%
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

ETUDE 4 |

Déterminer les besoins en main d’ceuvre

Situation professionnelle : Dans le cadre de la construction de ce batiment vous étes chargé de planifier les travaux de cloisonnement — plafonds plaques de platre afin de connaitre I'effectif moyen

nécessaire a la réalisation de 'ensemble des travaux.

Code On demande On donne On exige %%en
e Préciser le nombre moyen d’ouvrier pour 'ensemble de votre lot. .
Le dossier
C2.4.3 | journée de 7 heures effectives pendant 5 jours consécutifs pour une semaine de travail. Temps de la taiche= Q x TU ressource
N° duDQ | Unité | Q = Quantité du DQ TUUEHT;:'E‘)F’S Description Détail du calcul Iaecmgsetﬁféfér numerique - Le quantitatif, les taches et [0 10O
353.10 oy 329.00 les numéros du DQ sont
: : -DQ reperes.
cloisonnements-
plafonds plagues
de platre.
ceTP La durée par tache est ooou
o exacte.
cloisonnements-
plafonds plague
de platre.
435.13 36.90 Sous plancher BA
-Planning TCE.
439.11 ml 4.30 0.80 Isolation sous plafond droit 3,44 heures _Bordereau
BatiChiffrage. Le crédit d’heure est juste.
HIEIEE
473.3
a/ Crédit d’heure totale allouée pour votre 1ot ... Temps total =......... h Le nombre d’ouvrier(s)
permet de respecter les ood
b/ Délai admis pour la réalisation de votre ot €N heure. ..o, Délai= =......... délais.
¢/ Nombre moyen d’ouvrier : ........... Nb d’ouvrier(S) = alb.....ccoouiiiii Nombre d’ouvriers =........... Les ouvrages nécessitant un 0000
test d’étanchéité a I'air sont
d/ Entourer les numéros du DQ dans le tableau ci-dessus, nécessitant la mise en ceuvre de la membrane d’étanchéité a I'air. repérés.
Durée conseillée 0H45 Poids de la question dans la note finale | 2504
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

ETUDE 5

Déterminer les besoins en matériaux

Situation professionnelle : Lors d’une réunion de chantier le maitre d’ouvrage a été conseillé sur l'intérét thermique du complexe isolant collé, type DOUBLISSIMO pour 180 mm d’épaisseur.

Code On demande On donne On exige %%en
Choisir les matériaux en fonction des contraintes.
c2.3.1 | Il vous demande de comparer les deux systemes de cloison pour choisir le systéme d'’isolation le plus adapté. Le dossier
ressource
Performances thermique numérique . Les performances D D D D
e i thermiques sont repérées.
- DOUBLISSIMO pour 180 mm d’épaisseur : _BatiChiffrage et
- Contre-cloison thermo-acoustique de 200 mm d’épaisseur : DQ Lot n°7
Déboursé sec (DS) pour 1m? d’ouvrage (justifier par le calcul ci-dessous)
- Doublage collé en complexe isolant collé, type DOUBLISSIMO 180 mm d’épaisseur. -Le dossier
technique
- Contre-cloison thermo-acoustique de 200 mm d’épaisseur Le déboursé de chaque
L HIEIEE
ouvrage est justifié.
-Connaissances
personnelles
Analyse des résultats.
Le comparatif permet de ooog
justifier le choix du matériau
a proposer.
Duree conseillée 0H20 Poids de la question dans la note finale | 1004
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

ETUDE 5 |

Déterminer les besoins en matériaux

Situation professionnelle : Vous réalisez les gaines techniques du WC mixte, du WC hommes et du WC femmes.

Code On demande On donne On exige %%en
Quel type de plaque de platre utilisez-vous ?
C2.3.2 |
Effectuer dans le tableau ci-dessous le quantitatif des gaines techniques : Connaissances | | ¢ choix du matériau est OO
. personnelles. justifié.
Eléments constitutifs Surface Quantité unitaire Conditionnement Quantité totale
Dossier Les éléments constitutifs oooo
technique. i
sont exhaustifs et les
9.75 m? quantités unitaires de chaque
Dossier élément sont justes.
numerique :
-SINIAT
— ) — — : ressource
Effectuer le quantitatif des cloisons de distributions de 7 cm d’épaisseur du WC mixte, WC hommes et WC femmes (montants doubles) : cloison plafond
Eléments constitutifs Surface Quantité unitaire Conditionnement Quantité totale _SFlllclged(i:;noS;yion La quantité est calculée avec oo
b une tolérance de 5 % par
exces et tient compte des
conditionnements.
16.56 m?
Extrait du NF
DTU 25.41. Les contraintes liées a la
destination des locaux sont | 0 H D
Faut-il incorporer des éléments de renfort au montage des cloisons de 7 cm du bloc sanitaire ? identifiées.
Duree conseillée OH35 Poids de la question dans la note finale | 2004
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

ETUDE 6 | Traduire graphiquement

Situation professionnelle : Vous avez a traiter la liaison des cloisons repérée G et F (page 3/7et 4/7 du dossier technique) dans la partie bloc sanitaire du chantier.

Code

On demande On donne

On exige

C2.1.3

Dossier
. . . . f e L . technique.
Les jonctions ou croisements de cloisons d’épaisseurs différentes entres elles ou avec un plafond demandent réflexion de mise en ceuvre.

Ressources
numeriques :

-Extrait DTU
25.41

-Fiche conseil
jonction de cloison performance
~ acoustique

-SINIAT
ressource

; : cloison plafond
& = A | quantitatif

D “:> D

Détail G Echelle 1/4

,I‘,

DETAIL G

La cotation et la Iégende des
éléments constitutifs
permettent son exploitation.

L’échelle ¥4 est respectée.

oo

BP METIERS DU PLATRE ET DE L’ISOLATION

SUJET

Code : 22SP-BP MPI U11 2

EPREUVE E11 : Etude et préparation d’un ouvrage

Page S 8/10




NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Code On demande On donne On exige Baréme
y Dossier
o technique.
L’échelle 1/10éme est Oood
o _ . ] o . D respectée et permet le détail
Détail F de la cloison a représenter a I'échelle 1/10eme ":> \ / RessoUrces explicite des points
DETAIL F  Téte de cloison numeriques : techniques.
e -Extrait DTU 1 .
o5 41 Tous les éléments utiles sont |1 ][] []
_ ) nommes et la cotation juste
/ -Fiche conseil est indiquée.
performance
D acoustique

-SINIAT

L?gissglér;?afon d Le relevé est soigné, oooo

quantitatif utilisable par un tiers et
permet une exploitation
ultérieure.

Durée conseillée OH45 Poids de la question dans la note finale | 2504
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

ETUDE 6

Traduire graphiguement

Situation professionnelle : Vous expliquez a votre apprenti par un croquis le montage du pied de cloison entre le WC mixte et le dégagement (classement EB + privatifs).

Code On demande On donne On exige %%en
Dossier - _
_ _ _ _ _ _ o _ _ technique. La qualité du dessin, le oo
C2.1.3 | Réaliser le croquis détaillé et Iégendé a main levée, en coupe verticale, de la solution que vous retenez de la liaison du pied de cloison de respect des normes de
distribution. représentation et de cotation
Ressources permettent son exploitation
numeériques :
Croquis a main levé a réaliser dans le cercle. _Fiche conseil
SNIP disposition | Les proportions sont oo
) , EB + privatif respectées.
Légende du croquis : . P
-Extrait NF DTU
2541
Légende :
Durée conseillée OH15 Poids de la question dans la note finale 8%
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