
Objet PLANNING (HORS PERIODES INTEMPERIES)

Affaire CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE HALTE GARDERIE COMMERCES

Treize Septiers, le 

AAOUT
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00 PREPARATION CHANTIER 0
01 DEMOLITION

Desamiantage 1 100%

Demolition 2 100%

02  VRD AMENGTS EXT

Preparation chantier Demolition 2 85%

Enrobé Espaces verts 2 20%

03  GROS ŒUVRE

Fondations Elevations 9 95%

Enduit 3 95%

04 CHARPENTE BOIS 

Charpente bois 2 100%

05 ETANCHEITE MEMBRANE

Etancheité 3 90%

Ouvrages de finition 1 70%

06 Menuiseries ext. et int. / Agencements

Menuiseries extérieures 1 95%

Menuiseries intérieures 1 85%

Agencement 1 5%

07 Cloisonement Plafonds plaques de platre
Test 1 0%

Cloisonnement Plafond placo 5 95%

08 CHAPE CARRELAGE FAIENCE

Chape 1 95%

Carrelage 2 95%

Faience 1 95%

09 Peinture Revts sols souples

Peinture Exterieure 3 90%

Peinture Interieure 3 50%

Sols souples 1 0%

10 ELECTRICITE
Electricité 7 50%

11 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMB SANIT.
Chauffage ventilation plomb sanit 7 50%
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