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Extrait de I'étude de faisabilité Extrait du livre Batiprix
02 PLATRERIE (plaque de platre)
. . . . . MAIN D'OEUVRE FOURNITURES .
A - Validation de la proposition financiére et engagement contractuel. Tomps | MO+ Fournitures | Déboursé | Prix de
Unité | Désignation des ouvrages moyen en | Charges » . Prix principales Sec Revient
o . Unité Quantité L
. centiémes sociales unitaires et annexes 9x1.305
+ 6 semaines d'heure 4x27.26 6x7 4+8 :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B - Réalisation de I'avant-projet sommaire (APS) : validation MAIN D'EUVRE DU CORPS D'ETAT PLATRERIE (plaque de platre) |
Taux horaire moyen calculé suivant les hypothéses BATIPRIX définies dans le mode d'emploi de cette édition
+ 2 semaines H - Taux horaire moyen
TOTAL 1.00 27.26 27.26 35.37
C - Dépot des autorisations administratives. DOUBLAGE COMPOSITE
Fourniture et mise en ceuvre de doublage de murs par collage de panneaux isolants garnis d'une plaque de
: platre, compris finition des joints entre plaques par bandes et enduit spécial.
+ 5 semaines Panneau plaque de platre + polystyrene
expansé
D - Réalisation de I'avant-projet détaillé : validation M# | -Ep.10+80mm  PANNEAU DOUBLAGE M# | 1.050 | 10.00 | 10.50
R 2,15 MORTIER ADHESIF KG 1.800 0.30 0.54
+ 2 semaines ENDUIT EN POUDRE KG 0.600 0.84 0.50
BANDE A JOINTS ML 1.500 0.11 0.17
E - Réalisation des plans d'exécution et piéces écrites : validation TOTAL | 0.46 h/m? | 12.54 1.71 24.25 31.65
DOUBLAGE SUR OSSATURE
+ 2 semaines Fourniture et mise en ceuvre de doublage de murs par montage d'une ossature métallique constituée de fourrures
Stil F530, rail Stil et garnis d'une plaque de platre, compris finition des joints entre plaques par bandes et enduit
spécial.
F - Consultation. M2 Pose ossature métallique 0.15 h/m? 4.09
Rail Stil ML 0.9 1.08 0.97
+ 2 semaines Fourrure F530 ML 2.1 0.73 1.54
Pose plaque de platre BA13 0.32 h/m? 8.72 M2 1.05 2.76 2.90
G - Engagement des entreprises : validation Traitement des joints 0.07 him2 | 1.91 ML | 1500 | 0.11 0.17
TOTAL 14.72 5.58 20.30 26.49
+ .
2 semaines MONTAGE DE CLOISON
Fourniture et mise en ceuvre de cloison par montage d'une ossature métallique constituée de rail Stil R48 et
H - Démarrage des travaux montant Stil M48 et garnis de plaques de platre sans panneau d'isolation, compris finition des joints entre plaques
par bandes et enduit spécial.
) M2 Pose ossature métallique 0.15 h/m? 4.09
+ 4 semaines Rail Stil R48 ML 0.9 1.08 0.97
. . . Montant M48 ML 2.1 0.88 1.85
| - Livraison du chantier Pose plaque de platre BA13 064 him2 | 17.45 M2 21 276 5.80
Traitement des joints 0.07 h/m? 1.91 ML 1.500 0.11 0.17
TOTAL 23.45 8.80 32.25 42.09
£ ' £ H : ~ . FAUX PLAFOND
Durée totale de | Operatlon 25 semaines = 06 mois Fourniture et mise en ceuvre de faux-plafond par montage d'une ossature métallique constituée de suspente et
fourrure F530 et garnis de plaques de platre sans panneau d'isolation, compris finition des joints entre plaques
par bandes et enduit spécial.
M2 Pose ossature métallique 0.32 h/m? 4.09
Ces temps représentent une approche théorique et réaliste du déroulement de Suspente M longueur maxi de 150 & 280 mm pigce 18 0.38 0.69
'opération, étude et chantier compris, sous réserve de I'obtention des Fourrure F530 ML 2 073 1.46
autorisations administratives (Autorisation de travaux = 3 mois) Pose plaque de platre BA13 025hm | 872 M2 21 276 5.80
Traitement des joints 0.10 h/m? 1.91 ML 1.500 0.11 0.17
TOTAL 23.45 8.12 31.57 41.20
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Plan doublages et cloisonnement plaques de platre
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PLANNING PREVISIONNEL: Boulangerie-Péatisserie "DELICES DE FABRICE"

N° semaines 31 32 33 34 35
Date de début des travaux : 30/07 JOURS L M M ] \Y S L M M 1 v S D L M M ] \Y S D L M M J v S D L M M| 1|V S
DATE 30 31 1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
LOTS Sociétés
DEmMOLITION

Pose de la palissade
Démolition générale du magasin

PLOMBERIE
Neutralisation de l'installation existante

Mise en ceuvre des saiﬂnées de sol

Mise en place des réseaux
Mise en place des divers matériels

CARRELAGE
Faconnage de la chape

Faconnage du ragréage
Pose du carrelage / Faience

Pose des tapis de sol

ELECTRICITE

Pose du coffret de chantier+ neutralisation

Mise en place des réseaux
Pose des éclairages

Installation des matériels
Mise en service de l'installation

PLATRERIES
Ferraillage et ossature

Fermetures placo

Mise en peinture des ensembles

FROID TECHNIQUE
Neutralisation de l'installation existante

Mise en place des réseaux
Mise en place des groupes

Connexion des vitrines
Mise en service de l'installation

CLIMATISATION
Mise en place des réseaux

Mise en service de l'installation

MENUISERIE AGENCEMENT
Intervention facade

Tracage du doublage périphérique
Pose des divers habillages menuisés

Pose des différents mobiliers
Habillage des vitrines réfrigérées

Pose des divers autres éléments

SERRURERIE

Pose des facades
Pose des divers autres éléments

Piquage du crépis existant

Enduit neuf (ou pierres apparentes)

AUTOMATISME
Pose des ensembles

Pose des éléments sur site

a

Pose des éléments sur site

VITRINES REFRIGEREES

Pose des éléments sur site

FLOCAGE

Intervention

Réunion de chantier

F

H

H
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