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PRÉSENTATION 

 
 L'étude économique et organisationnelle du projet p ortera sur le bâtiment industriel à 
usage commercial. Nous limiterons l'étude économiqu e aux éléments plateaux, isolants et 
« cassettes planes »   et l'étude planification por tera sur la pose des plateaux, de l’isolant et 
des coques MD. 
 

PARTIE 1 : QUANTITATIF DES CASSETTES DE L'ANGLE SUD - OUEST 
En tant que responsable des études, vous devez analy ser le lot : Bardage « Cassettes 
planes » pour établir le bon de commande. 

 
Données : 

• Plan des façades ................................................................................................  (DT1) 
• Annexe 1 - Données Économiques ....................................................................  (DA1) 
• Annexe 2 -  Extrait du CCTP ..............................................................................  (DA2) 
• Annexe 3 - Cassettes MD – Principe de pose ....................................................  (DA3) 
• Annexe 4 - Cassettes MD – Schémas techniques ..............................................  (DA4) 
• Annexe 5 - Cassettes MD : Détails de pose .......................................................  (DA5) 

 
Les cassettes seront toutes de même hauteur et de même largeur sur l’ensemble du bâtiment. Les 
cassettes de couvertine et de bavette sont de mêmes dimensions que les cassettes courantes. Dans 
cette étude nous nous limiterons à l'angle du bâtiment SUD OUEST. 
 
 
Questions : On vous demande : 
 

1-1 De faire le plan de calepinage sur le document DR1 d'élévation SUD : 

• des cassettes  
• de la couvertine  
• des rails porteurs 

1-2 D'établir l'avant métré : 

• des cassettes en m² (courantes, cassettes d'angles) 
• des rails porteurs  MD  
• des cornières 
• des étriers 
• des vis de fixations (voir ratio sur document DA1) 

1-3 D'établir le bon de commande : 

• des cassettes (suivant calepinage) 
• des rails porteurs  MD (suivant calepinage) 
• des cornières (suivant calepinage)  
• des vis de fixations 
• des étriers  

PARTIE 2 : DÉBOURSE SEC UNITAIRE DU REVÊTEMENT DE F AÇADES 
 
 
 Dans le but de répondre à l'appel d'offre, vous dev ez établir le sous détail de prix. Dans 
cette partie, nous limiterons notre étude aux seuls  panneaux « courants » des cassettes. 
 
 
Données : 
 

• Annexe 1 Données économiques (Données entreprise) ........... (DA1) 
• Déboursé horaire moyen ouvrier :  DHMO : 26,50 €/h  

 
Questions :  
 
Vous devez déterminer le déboursé sec unitaire de l’élément cassette MD, plateau et isolant compris. 
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PARTIE 3 : PASSAGE EN DEVIS 
 
 
 
En vue de répondre à l’appel d’offre relatif à ce bâtiment, le service financier de l’entreprise 
vous donne les éléments pour ce type de chantier que vous retrouverez dans l'annexe1. 
  
 
 
 
Données :  
 
• .............. Annexe 1 Données économiques  ...................................................... (DA1)   

 
 
 
 

 
 
Questions :  
 
 
 
 

3-1 – Calculer le coefficient de vente. Vous intégrerez en frais de chantier les dépenses liées à 
la location de(s) nacelle(s). 
 
 
 
 
 
 
3-2 - Déterminer le prix de vente unitaire de l'article revêtement de façade (cassettes en partie 
courante seulement) 

 
 

PARTIE 4 : PLANIFICATION 
 
 
 
 Afin d'établir le planning, le service méthode vous demande de déterminer l'effectif de 
l'équipe pour le lot bardage.  
 
 
 
Données : 
 

ANNEXE 1  Données économiques : (avant métré – données 
entreprises – données chantier) 
 Données Main d’œuvre (DA1) 

 
 
 
 
L'entreprise emploie 6 ouvriers à plein temps. Dans le cas où il y a une augmentation importante de 
l'activité, l'entreprise a recours à l'emploi d'intérimaires. 
 
 
 
Questions : 
 

4-1 Calculer le nombre d'ouvriers nécessaires à cette opération et le nouveau DHMO. 
 
 
 
 
Du fait d'un retard de livraison des matériaux de 3 jours, vous devez modifier l'organisation de votre 
équipe. 
Vous proposez à votre chef 2 solutions : 
 
 1ére solution : vous augmentez le nombre d'ouvriers sur toute la période 
 
 2éme solution : vous demandez à vos ouvriers de faire des heures supplémentaires . 
 

4-2  Pour chaque solution, vous recalculerez : 
 

• le déboursé horaire moyen ouvrier 
• le déboursé horaire du lot 
 
 
D'après vos résultats, quelle solution retenez-vous ? Pourquoi ? 
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  ANNEXE 1 - DONNÉES ÉCONOMIQUES  DA1 

 

 

 

Avant métré : 

Pour l'angle Sud-Ouest : Surface de cassette à barder : 86 m², longueur de rails : 80 ml. 
Pour la totalité du bâtiment industriel : 

• Surface du bâtiment à barder :2657 m² 
• finitions (acrotères, bavettes, ...)  : 812 ml 
• surface de cassette: 315 m²  
• surface d'ouvertures : 30 m² 

 

 

 

Données entreprise : 

 articles Pu livré chantier Temps 
unitaire 

Pertes Conditionnement ratio 

B
ar

da
ge

 c
as

se
tte

s 
pl

an
es

 

Plateaux  9,82 €/m² 0,06 h/m² 5,00 %   

Isolant 3 €/m² 0,05 h/m² 4,00 % Rouleau de 10 
*0,50 

 

Rails porteurs 2,52 €/ml 

Ossature
 : 0,25 
h/m²  

2,00 % Longueur 6 ml À déterminer 

Cornières 1,38 €/ml 2,00 % Longueur 6 ml À déterminer 

Etriers 2,48 € /U  Boîte de 50 U À déterminer 

Vis de fixation 20 € les 100 5,00 % Boîte de 50 U 6 U/m² 

Cassettes 35 € le m² 0,45 h/m²  
 

Bardage nervuré double peau 0,65 h/m² 
   

Finitions (jambages, acrotères, pied de 
jambage,...) 0,2 h/ml 

 
 
 
 
 
 

Données ouvriers  : 

Déboursé horaire moyen ouvrier :  26,50 €/h  
Déboursé moyen ouvrier intérimaire :31,50€/h 

Incidence des heures supplémentaires sur les DHMO :  
 pour 41 h/sem :  4,21% 
 pour 42 h/sem : 4,40% 
 pour 43 h/sem : 4,40% 
 pour 44 h/sem : 4,53% 
 pour 45 h/sem : 5,06% 
  

FG = 30% DS    B = 8% du PVHT 
En plus du matériel spécifique, vous devez rajouter aussi le coefficient suivant : FC = 3% DS 
Le montant total en Déboursé secs du lot est estimé à 250 000 €HT. 

 

 

Données chantier 

La durée du lot bardage est de 30 jours ouvrés Les ouvriers font 40 heures hebdomadaires.  

TARIF DE LOCATION D'UNE NACELLE RENDUE CHANTIER 

1 jour Semaine Semaine  (durée > 4 semaines) 

155,00 € HT 620,00 € HT 515,00 € HT 

205,90 € TTC 821,90 € TTC 681,90 € TTC 
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  ANNEXE 2    
CCTP - Lot BARDAGE    DA2 
 

Extrait du CCTP 

5.3) BARDAGE 

5.3.a) Bardage nervuré, double peau, isolant : 

Réalisation, par bardage métallique double peau soit vertical, soit horizontal, selon position avec : 
* Pour l’intérieur, plateaux Réf. HACIERBA 1.450.70 HR galvanisés, ou similaire, 
* Isolation en laine de verre, épaisseur totale selon réglementation , en deux couches croisées (la 
première horizontale dans l’épaisseur des plateaux, la seconde verticale devant les plateaux), 
* Pour l'extérieur bardage Réf. HACIERBA 6.175.25 B ou similaire, faces pré laquées, intérieure 
(épaisseur selon caractéristiques du fabricant) et extérieure 25, Hairplus 25 couleur RAL 9007 y 
compris tous accessoires et profils pour raccordements sur les autres matériaux périphériques. 
Position : selon plan n° 104 
* toutes les façades du bâtiment principal, 
* toutes les façades du bâtiment caisse principale en cour matériaux. 
Nota : Bas du bardage à 30 cm au-dessus du niveau 0,00 des bâtiments. 
Bien prévoir la réalisation de parois isolantes, au droit des vitrines du sas donnant sur l’extérieur 
depuis l’arase supérieure de ces vitrines, jusque sous toiture. 
Toutes les couvertines, en partie haute des bardages, qu’ils soient simple ou double peau 
auront une face extérieure de 40 cm, et seront réalisées en tôle laquée, Orange RAL 2004. 
 
5.3.b) Bardage "Cassettes planes ": 
Selon plan des façades du bâtiment, réalisation de bardage métallique de type cassettes planes 
horizontales en acier laqué couleur RAL 9007, y compris tous accessoires. Hauteur à définir, à 
calepiner précisément. 
 Bas à 10 cm du sol, avec cassette de départ. 
Joint creux de 15mm*15mm entre panneaux dans les 2 directions fixations invisibles.  

Position :  * En habillage section 800mm*400mm des 2 poteaux supports d’enseigne, en façade 
sud-ouest. 

 * Pour traitement des angles Nord et Ouest du bâtiment. 
 *Pour réalisation du bandeau de l’auvent cintré en débord du sas, façade Sud-Ouest. 
 
5.3.c).Contre bardage en acrotère côté toiture : 
Réalisation de contre bardage en acrotère côté toiture en bardage simple peau, de type HACIERBA 
6.175.25 B des "Forges d'Haironville" ou similaire, galvanisé. 
Position : * Partout où nécessaire, en périphérie des constructions. 
 
5.3.d) Points spéciaux : 
Tous les points spéciaux nécessaires à la parfaite réalisation des ouvrages décrits précédemment 
sont à prévoir au titre du présent lot et notamment, les couronnements d'acrotères (Hauteur 40 cm 
de retombée), les bavettes basses, y compris pour les bandeaux (de l'auvent et du portique d’entrée-
sortie de la cour), les ciels d'ouvertures, les tableaux d'ouvertures, les angles sortants et rentrants et 
l’habillage des trop-pleins (style boîte à eau). L’ensemble laqué, de couleur RAL 9007, ou (RAL 2004 
notamment pour les couronnements d’acrotères) selon indications du plan de façades . 

  ANNEXE 3     
CASSETTE MD - PRINCIPE  DE POSE   DA3 
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Cassette acrotère (+éclissage) bardage  
double peau 

Bavette basse bardage double peau 

Angle droit – Façade double peau 

Cassette d’angle en un élément  

ANNEXE 4 

CASSETTE MD – SYSTÈME EN ANGLE                                                                                                           DA 4 
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