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Théme 1 : Calcul de la durée nécessaire pour exécuter le lot "revétement de sols"
/ 60 points
Mise en situation :

Vous étes I'entreprise d’agencement et vous gérez le chantier du magasin Johan Dubois
chocolatier situé a Landernau (Finistére).

L’architecte d’'intérieur a approuvé I'analyse des parties esthétiques et techniques et le prix
qui s’en suit.

Vous devez :

Dans le lot revétement de sols, vous calculerez les quantités de matériaux pour la pose du
parquet stratifié chéne tendance noir de chez Exclusifs, de la sous couche, des plinthes et
de sa colle (un cordon par plinthe).

Vous déterminerez la durée globale en heures puis en jours du lot revétement de sol
sachant que les horaires de la journée sont : 8h00 a 12h00 et 13h30 a 17h30.

Prévoir 10 % de perte dans le calcul de la surface du parquet stratifié a poser. Ceux-ci ne
seront pas a prendre en compte lors du calcul des temps.

Vous disposez :
- du dossier technique (DT) et du dossier ressources (DR)

Théme 2 : Choix comparatif de matériel en fonction d’'une durée déterminée / 40 points

Mise en situation :

Pour ce chantier vous louez aupres d’une société un compresseur thermique en 7 bars
pour lI'alimentation d’outillage : marteau piqueur, brise béton, découpeuse, aiguille
vibrante.....

La durée d'utilisation du compresseur est de 15 jours.

Vous devez :

Faire un choix comparatif entre deux fournisseurs de matériels pour le batiment en
sachant que le choix se fera par rapport au prix total de location.

Vous disposez:

- du dossier technique (DT) et du dossier ressources (DR)

Zone réponse:: Zone réponse:
Fournitures Référence | Surface en | Conditionnement Quantité a Pts Société Société Pts
m? commander
LAMBERT SA LOCAMAT
Sous couche /8
Désignation du /4
Parquet stratifié /3 sohnplsssabls
) Frais de location /10
Plinthes 27 ml /6
Colles plinthes 8 Frais de transport 14
Temps de pose /8 Assurance /12
sous couche
Temps de pose /8 Total /6
sol stratifié
Temps de pose 6 Choix du loueur 4
des plinthes
14
Temps total de pose 140
14
Temps total de pose en jour Jours
/60
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Théme 3 : Actualisation d’'un planning de chantier / 100 points

Mise en situation :

Assistant du chef de chantier, vous étes chargé de pointer 'avancement des travaux et
d’actualiser le planning tous corps d’état. Un nouveau planning démarrant le 29 mai
sera présenté lors de la réunion de chantier.

Le chantier accuse un retard de 5 jours sur la globalité, lié au retard du plaquiste. Pour
étre sOr de respecter la date de livraison qui vient d’étre fixée au vendredi 5 Juillet,
sachant qu’il est prévu une journée de nettoyage et de mise en place du magasin pour
accueillir les premiers estivants, vous décidez de doubler les postes sur le lot
agenceur et de travailler sur la simultanéité de ces deux équipes.

La durée estimée des éléments a poser est identique au document ressource.

- Une équipe sera désignée pour poser :
- Mobilier meubles niches
- Meuble bas vitrine N°1
- Tables gigognes
- Meuble vitrine macarons et gateaux
- La deuxieme équipe pour poser :
- Vitrine chocolat
- Comptoirs
- Meuble bas vitrine N°2
Vous devez :

3.1) A partir du planning donné sur le dossier ressource, répondre aux questions
posées.
3.2) En vous aidant du dossier ressources, retracer et compléter le planning de
chantier sur le document DS 4/ 4.
Sur le document sujet DS 3/ 4, répondre aux questions posées.

Vous disposez:

- du dossier technique (DT) et du dossier ressources (DR)

Zone réponse :

3.1) Lecture de planning :

A) Indiguer la date de début et fin du chantier :

Début de chantier : /3

Fin de chantier : /3

B ) Déduire la durée totale du chantier en semaines complétes (jours fériés et non
travaillés compris) et indiquer les jours restants :

Nombre de semaines et jours : /4
C) A quelle date commencent les travaux du peintre sur les parois plaque de platre ?

Date : /3

D ) Calculer la durée totale en jours ouvrables du lot Agencement :

Durée en jours : /4

Zone réponse :

3. 2) Modification de planning :

A) A partir de la nouvelle situation du 29/05, retracer et compléter le planning de
chantier sur le document DS 4/ 4.

Détail du bareme de correction :
Les corps d’états sont correctement listés /6
Les domaines d’interventions sont correctement listés /6
Les durées sont respectées /8
La chronologie du planning est respectée /20
La simultanéité des équipes de pose est respectée /15
Le planning respecte le délai imposé /15
Total : /70

3.3) Lecture de planning aprés modification :

A) Calculer la durée totale du lot Agencement :

Durée en jours : /3

B ) Indiquer la nouvelle date de fin de chantier :

Date de fin de chantier : /3
C ) Quelle conclusion peut on tirer de cette nouvelle situation et pourquoi ? 17
Question 3.1 : /17
Question 3.2 : /70
Question 3.3 : /13
TOTAL theme 3:: /100
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PLANNING DE CHANTIER

Projet : La chocolaterie

mai juin juillet

corps d'état Semaine 18 Semaine 19 Semaine 20 Semaine 21 Semaine 22 Semaine 23 Semaine 24 Semaine 25 Semaine 26 Semaine 27 Semaine 28
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Magon Démolition
Reprise des seuils et tableau pour I'ensemble des baies

Menuisier alum Pose de la baie fixe

Pose de la porte automatique

Pose d'un habillage de poteau L~"|Nouvelle situation au 29/05

Pose porte d'entrée accés au logement

Electricien cablage électrique

cablage info, tél, fax

pose des appareils(spots,boitiers...)
TGBT et raccordement au TGBT

pose des finitions(caches...) .

raccordement au disjoncteur .

Plaquiste Pose cloisons et plafond CF 1h -

Pose de cloisons de doublage
Pose de faux plafond plaque de platre

pose de plinthes

Consuel contrdle des installations électriques .

Plombier Distribution intérieure eau chaude/eau froide

Raccordement du déshumidificateur

Cuvette suspendue WC

Lave main

Vidoir

- Poses Jours fériés
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