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Thème 1 : Calcul de la durée nécessaire pour exécuter le lot "revêtement de sols"  
   / 60 points 

Mise en situation : 
 

Vous êtes l’entreprise d’agencement et vous gérez le chantier du magasin Johan Dubois 
chocolatier situé à Landernau (Finistère). 
L’architecte d’intérieur a approuvé l’analyse des parties esthétiques et techniques et le prix 
qui s’en suit.  
 

Vous devez : 
 

Dans le lot revêtement de sols, vous calculerez les quantités de matériaux pour la pose du 
parquet stratifié chêne tendance noir de chez Exclusifs, de la sous couche, des plinthes et 
de sa colle (un cordon par plinthe).  
Vous déterminerez la durée globale en heures puis en jours du lot revêtement de sol 
sachant que les horaires de la journée sont : 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30. 
Prévoir 10 % de perte dans le calcul de la surface du parquet stratifié à poser. Ceux-ci ne 
seront pas à prendre en compte lors du calcul des temps. 
 

Vous disposez : 
- du dossier technique (DT) et du dossier ressources (DR) 

Zone réponse : 
 

Fournitures Référence Surface en 
m² 

Conditionnement Quantité à 
commander 

Pts 

 

Sous couche 
 

 
 

 
 

  
 /8

 

Parquet stratifié 
 

    
/8

 

Plinthes 
 

  
27 ml 

 

  
/6

 

Colles plinthes 
 

    
/8

 

Temps de pose 
sous couche 
 

 
/8

 

Temps de pose 
sol stratifié 
 

 
/8

 

Temps de pose 
des plinthes 
 

 
/6

    

Temps total de pose 
 

                   
/4

    

Temps total de pose en jour 
 

            Jours  
/4

     

/60

Thème 2 : Choix comparatif de matériel en fonction d’une durée déterminée            / 40 points 
 
Mise en situation : 
 
Pour ce chantier vous louez auprès d’une société un compresseur thermique en 7 bars 
pour l’alimentation d’outillage : marteau piqueur, brise béton, découpeuse, aiguille 
vibrante….. 
La durée d’utilisation du compresseur est de 15 jours. 
 
 
Vous devez : 
 
Faire un choix comparatif entre deux fournisseurs de matériels pour le bâtiment en 
sachant que le choix se fera par rapport au prix total de location. 
 
Vous disposez : 
 
- du dossier technique (DT) et du dossier ressources (DR) 
 

Zone réponse : 
 

 Société 
LAMBERT SA 

Société 
LOCAMAT 

Pts 

 
Désignation du 
compresseur   / 4

 
Frais de location   / 10

 
Frais de transport   /4 

 
Assurance   /12

 
Total   /6

 
Choix du loueur  /4

 

 /40
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Thème 3 : Actualisation d’un planning de chantier                                       / 100 points 
 

Mise en situation : 
 

Assistant du chef de chantier, vous êtes chargé de pointer l’avancement des travaux et 
d’actualiser le planning tous corps d’état. Un nouveau planning démarrant le  29 mai 
sera présenté lors de la réunion de chantier. 
 

Le chantier accuse un retard de 5 jours sur la globalité, lié au retard du plaquiste. Pour 
être sûr de respecter la date de livraison qui vient d’être fixée au vendredi 5 Juillet, 
sachant qu’il est prévu une journée de nettoyage et de mise en place du magasin pour 
accueillir les premiers estivants, vous décidez de doubler les postes sur le lot 
agenceur et de travailler sur la simultanéité de ces deux équipes. 
La durée estimée des éléments à poser est identique au document ressource. 
 
 - Une équipe sera désignée pour poser :  

- Mobilier meubles niches 
- Meuble bas vitrine N°1 
- Tables gigognes 
- Meuble vitrine macarons et gâteaux 

 - La deuxième équipe pour poser : 
- Vitrine chocolat  
- Comptoirs 
- Meuble bas vitrine N°2 

Vous devez : 
 

3.1 ) À partir du planning donné sur le dossier ressource, répondre aux questions    
        posées. 
3.2 ) En vous aidant du dossier ressources, retracer et compléter le planning de 
chantier sur le document DS  4 / 4. 
 Sur le document sujet DS 3 / 4, répondre aux questions posées. 
 

Vous disposez : 
 

- du dossier technique (DT) et du dossier ressources (DR) 

Zone réponse : 
 
3.1 ) Lecture de planning :  
 
A ) Indiquer la date de début et fin du chantier :  
 
 Début de chantier :          / 3 
 
 Fin de chantier :          / 3 
 
B ) Déduire la durée totale du chantier en semaines complètes (jours fériés et non 
travaillés compris) et indiquer les jours restants : 
 
 Nombre de semaines et jours :        / 4 
 

C ) À quelle date commencent les travaux du peintre sur les parois plaque de plâtre ? 
 

 Date :            / 3 
 

D ) Calculer la durée totale en jours ouvrables  du lot Agencement :  
 

 Durée en jours :          / 4 

Zone réponse : 
 
 
3. 2 ) Modification de planning :  
 
A ) À partir de la nouvelle situation du 29/05, retracer et compléter le planning de 
chantier sur le document DS 4 / 4. 
 
 
 Détail du barème de correction :  
 
  Les corps d’états sont correctement listés     / 6 
  Les domaines d’interventions sont correctement listés  / 6 
  Les durées sont respectées      / 8 
  La chronologie du planning est respectée    / 20 
  La simultanéité des équipes de pose est respectée    / 15 
  Le planning respecte le délai imposé     / 15 
 
  Total :          / 70 
 
 
3.3 ) Lecture de planning après modification :  
 
A ) Calculer la durée totale du lot Agencement :  
 
 Durée en jours :          / 3 
 
 
B ) Indiquer la nouvelle date de fin de chantier :  
 
 Date de fin de chantier :         / 3 
 
 
C ) Quelle conclusion peut on tirer de cette nouvelle situation et pourquoi ? / 7 
 
             
             
             
             
             
              
 
 
 
 
 

Question 3.1 :             / 17 
 

Question 3.2 :             / 70 
 

Question 3.3 :             / 13 
 

TOTAL thème 3 :           / 100 



corps d'état

29 30 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

Maçon Démolition
Reprise des seuils et tableau pour l'ensemble des baies

Menuisier alum Pose de la baie fixe
Pose de la porte automatique
Pose d'un habillage de poteau
Pose porte d'entrée accès au logement

Électricien câblage électrique
câblage info, tél, fax
pose des appareils(spots,boitiers…)
TGBT et raccordement au TGBT
pose des finitions(caches…)
raccordement au disjoncteur

Plaquiste Pose cloisons et plafond CF 1h
Pose de cloisons de doublage
Pose de faux plafond plaque de plâtre
pose de plinthes

Consuel contrôle des installations électriques

Plombier Distribution intérieure eau chaude/eau froide
Raccordement du déshumidificateur
Cuvette suspendue WC
Lave main
Vidoir

Poses Jours fériés

PLANNING DE CHANTIER         

Projet : La chocolaterie

mai juin juillet

Nouvelle situation au 29/05

 Semaine 18  Semaine 19  Semaine 20  Semaine 21  Semaine 22  Semaine 23  Semaine 24  Semaine 25  Semaine 26  Semaine 27  Semaine 28
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