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1. PRÉAMBULE 
 
⇒ Ce projet concerne un groupe de 3 candidats 
⇒ La qualité du travail attendu est précisée par le référentiel du BTS SCBH. 
⇒ Durée :  30 heures pour l'épreuve U41 au sein de l'établissement. 

 
2. SUPPORT DU PROJET 
 
Le projet présenté concerne la construction d’une salle d’animation et d’une 
bibliothèque. Ce lieu culturel pourra recevoir des pièces de théâtre, des expositions 
et autres spectacles mais aussi des réunions de travail. 
Ce projet alliera des portiques en lamellé collé et du béton. Le revêtement extérieur 
sera en bardage bois.  
La toiture présente un coyau important en bas de pente. Elle sera composée en 
partie de panneaux photovoltaïques et de tôle ondulée en fibro ciment. 
Il y aura aussi une terrasse en bois, des coursives en résille et une pergola. 
Votre entreprise devra répondre à l’offre pour le lot n°4 Charpente bois sans les 
options ni les volets. 
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Épreuve U41 
 
Compétences évaluées : 
C2-2 : quantifier les besoins et les ressources ; 
C2-3 : estimer les coûts ; 
C5-1 : rédiger un document professionnel de communication  
 

LISTE DES PIECES FOURNIES 
 

CCTP 
LOT Désignation Pages Nature 

 Commun 1 à 13 PDF 
2 Gros oeuvre 1 à 9 PDF 
4 Charpente bois 1 à 9 PDF 
5 Couverture 1 à 4 PDF 
6 Menuiseries extérieures 1 à 9 PDF 
8 Plâtrerie 1 à 9 PDF 

12 Photovoltaïque 1 à 20 PDF 
 

Dossier administratif 
Désignation Pages Nature 

Règlement de Consultation 1 à 6 PDF 
PGC 1 à 20 PDF 
CCAP 1 à 8 PDF 
DPGF charpente bois 1 à 1 PDF 
DPGF pour vérification quantités 1 à 1 PDF 
Planning prévisionnel 1 à 1 PDF 
Acte d’Engagement 1 à 6 PDF 
Tableau des surfaces 1 à 1 PDF 
Descriptif entreprise 1 à 1 PDF 
 

Dossier de plans 
N° plan Désignation Nature 

301 Plan de situation PDF 
302 Plan terrain existant PDF 
303 Plan de masse PDF 
304 Plan RDC PDF 
305 Plan réseaux enterrés PDF 
306 Plan RDC revêtement de sol PDF 
307 Plan RDC faux plafond PDF 
308 Plan R+1 PDF 
309 Plan R+1 faux plafond PDF 
310 Coupes AA et BB PDF 
311 Coupes CC et DD PDF 
312 Coupes EE et FF PDF 
313 Plan de toiture PDF 
314 Pignons sud/est et nord/ouest PDF 
315 Façades sud/ouest et nord/est PDF 

01-02-03-04-05-plan DWG Plans gros oeuvre PDF 
01 Panneaux photovoltaïque PDF 

01-02-03-04 Plans électricité et fluides PDF 
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Il est demandé aux candidats de fournir un dossier numérique contenant l’ensemble 
des documents de travail respectant à minima la structure suivante :  
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Toute tentative de communication avec les intervenants réels du projet (Architectes, 
Bureaux d'Études, entreprises…) sera considérée comme une tentative de fraude à 
l'examen du BTS SCBH 
 
 
Les points ci-dessous sont tous à traiter en interaction : il ne s'agit pas d'un 
ordre chronologique de travail mais d'une liste de points que l'équipe doit 
analyser et traiter pour réussir la phase " répondre à une affaire ". 
 
Le dossier commun est un travail d’équipe dans lequel chaque candidat doit 
connaître toutes les parties. Cependant, il sera précisé en début de dossier la part 
majoritaire du travail de chacun. 
 
En cas d'incohérence dans le dossier, le candidat proposera des solutions 
conformes à la réglementation en vigueur, solutions que le candidat justifiera. 
 
Les documents fournis devront être exploitables pour la validité de l'offre. 
 
 
 
 
Référence du site : 
   - Altitude : 595 m   - Neige : Région A2 
   - Vent : Région 2   - Catégorie de terrain : II 
   -Orographie :1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour votre étude, vous prendrez en compte la surcharge des panneaux 
photovoltaïques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET SCBH U41 5/9 16 ZO 12110 30 



OBJECTIF A : Analyser le projet de construction 
Pour cette opération vous devrez prendre connaissance de l’ensemble des pièces 
constituant le dossier : documents graphiques et écrits du dossier de consultation 
des entreprises (DCE). 
 
A1 – Approche globale du projet :  
1ère lecture des pièces graphiques. 

- Repérez sur le plan de masse, la construction objet de l’étude ; 
- Relevez sur les pièces graphiques, les dimensions globales du projet; 
- Noter (à l'aide de croquis ou d’un tableau) les particularités évidentes du 

projet :  
 .forme de toiture, évacuation des EP,  
 .constitution de la structure,  
 .environnement immédiat : aires libres pour le stockage et le levage, 
accès au terrain 
   déclivité du terrain …  

 
 
A2 – Identification du champ d’intervention de votre marché de travaux : 
Lecture attentive du descriptif des travaux (CCTP), repérage des zones concernées 
sur les plans. 

- Identifiez sur les plans (avec un code couleur) l’ensemble des prestations 
dues par votre marché de travaux ; 

- Répertoriez toutes les informations pertinentes inscrites dans le CCTP qui 
concernent votre marché de travaux ; 

- Consultez les autres marchés de travaux afin d’obtenir des précisions sur 
les interfaces avec votre marché de travaux : gros-œuvre, couverture, 
isolation, etc... 

Pour vous aider, vous pouvez réaliser un tableau faisant apparaître toute les 
informations importantes concernant le projet. 

 
A3 – Identification des contraintes issues des pièces écrites administratives : 
CCAP, règlement de consultation, acte d'engagement : 
Lecture attentive des pièces administrative qui accompagnent le DCE...  

- Identifier les intervenants de l'opération et leur rôle : Maître d’ouvrage, 
Maître d’oeuvre, Architecte, BET, Bureau de contrôle, SPS... 

- Faire une synthèse du règlement de consultation pour les critères qui ont 
une influence sur votre marché de travaux : type de marché, organisation 
de la consultation, jugement des offres ; 

- Prendre connaissance de la forme de la remise de prix : DPGF, DQE...; 
- Faire une synthèse de vos obligations (à relever dans le CCAP) ; 

 
 
A4 – Identification des contraintes issues des pièces techniques (PGC, CCTP). 
Lecture attentive des pièces techniques qui accompagnent le DCE.. 

- Identifiez les particularités qui vont avoir une influence sur votre réponse 
(par exemple résistance au feu, particularités en matière d'environnement 
des matériaux, zone de circulation) avec une attention accentuée sur les 
éléments exposés à l’extérieur. 
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A5 – Lecture approfondie des plans  
 
 Représentez la trame (schéma ou utilisation des plans fournis) ;  
Sur la trame : 
 Portez sur cette représentation les travaux (et fournitures) à réaliser attendus 
par le CCTP et le DPGF. (Vous pouvez utiliser un code couleur) 
 Schématisez la structure sur la trame (structure principale, structure 
secondaire, éléments de stabilité, ... ) 
 Vérifiez la compatibilité avec le CCTP et le DPGF. 
   
Sur les façades et élévations :  
 Portez sur les façades les travaux à réaliser attendus par le CCTP et le DPGF 
 (matériaux, surfaces, particularités)(Vous pouvez utiliser un code couleur) 
 Vérifiez la compatibilité avec le CCTP et le DPGF 
 
 
 
Sur l'ensemble des plans :  
 Repérez les appuis de la structure, les hauteurs d'arase ... 
 Identifiez toutes les cotes "contraintes", par exemple : gabarit, hauteur d'égout, 
sol fini, hauteur maçonnerie. 
 Repérez les points singuliers: endroits mal définis dans les plans ou le cctp, 
particularités de la couverture, interfaces complexes, détails qui demanderont des 
approfondissements... 
 Établissez les influences des autres lots sur vos travaux : influence d'un 
matériau de couverture sur une structure (poids, calepinage), influence du lot gros 
œuvre (hauteurs, arases, capacités de reprise d'efforts...), influence des lots de 
second œuvre (menuiseries, isolation, électricité, fluides, évacuations, eaux 
pluviales...) 
 
Pour l'ensemble de cette lecture approfondie : 
 Assurez-vous d'avoir identifié l'ensemble des travaux attendus (nature, 
localisation...) décrits dans le CCTP et le DPGF.  
 
A6 – Scénario du déroulement de l'affaire  
 
Élaborez une stratégie de réalisation : 
Vous devez imaginer comment vous allez procéder pour réaliser la fabrication du 
projet.  
 - Que va t-on réaliser en atelier ?  

- Quelle sera la préfabrication réalisée ? 
 - Qu'est ce qui sera sous traité ? 
 - Qu'est ce qui sera acheté (type d'approvisionnements) ?  
Élaborez une stratégie de transport : 
Vous devez imaginer comment vous allez charger, acheminer et décharger 
l’ensemble du bâtiment. 
 - Comment va t-on transporter ? (moyen de transport, techniques de 
chargement et déchargement, contraintes de transport ...) 
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 - Qu'est ce qui sera livré sur chantier et quand? (tous le projet en un seul 
voyage ou échelonné les livraisons ?) 
 
Élaborez une stratégie de montage : 
Vous devez imaginer comment vous allez procéder pour le levage du bâtiment 
 - Quel sera le scénario de levage (phases de levage) ?  
 - Phase par Phase , quels engins de chantier (levage, accès en hauteur, 
 déplacements) , personnels nécessaires, positionnement des engins ? 
 - Phase par phase : analyse de risques, moyens de la sécurité à prévoir et 
 utiliser ... 
    
 
OBJECTIF B : Établir le devis. 

 
B1 – Métré des travaux à réaliser - Déboursé matière  
 
 - Réalisez le métré de l’ensemble des éléments concernant votre lot ainsi que 
le déboursé matière. 
 
Conseils :  
 - précisez votre méthode et le fonctionnement de l'outil utilisé (feuille de 
 calcul, logiciel...), 
 - notez la manière dont vous avez évalué les quantités, 
 - notez l'origine de vos prix, 
 -consignez les différents renseignements matériaux qui seront utiles au projet. 
 
Si nécessaire :  

- Pré-dimensionnez les dimensions manquantes (abaques, manuellement, 
logiciel...) 
- Relevez les éventuelles contradictions entre les dimensions proposées et les 
dimensions nécessaires. 

 
 
B2 – Déboursé main d'œuvre  
 
 - En vous appuyant sur le scénario du déroulement de l’affaire, établissez le 
déboursé main d'œuvre. 
 
Conseils :  
 - précisez votre méthode et le fonctionnement de l'outil utilisé (feuille de calcul, 
logiciel...), 
 - notez la manière dont vous avez évalué les temps 
 - notez l'origine de vos temps 
 - consignez les différents renseignements matériels qui seront utiles au projet: 
levage, sécurité...). 
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B3 – Récapitulatif devis  
 
 - Réunissez le déboursé matière et le déboursé main d'œuvre. 
 - Analysez votre récapitulatif, par exemple :  
  . Cohérence du prix,  
  . Total des heures atelier et chantier compatible avec les moyens de 
  l'entreprise. 
   
 
OBJECTIF C : Communiquer l'offre 

 
C1 – Rédaction de l'offre ( DPGF, acte d'engagement)  
 
 - Remplissez le DPGF pour vérification des quantités (quantité, prix unitaire, 
prix total, montant HT, TVA, montant TTC) 
 
Conseils :  
 - Les quantités données par le DPGF charpente bois sont à vérifier. Il peut y 
avoir des écarts entre votre réponse et le DPGF. 

- bien faire le lien (synthèse) entre les articles du DPGF et vos déboursés  
 - vérifiez que le prix global donné corresponde à votre récapitulatif. 

 
 - Rédigez l'acte d'engagement  
  -Vous ne compléterez que certaines parties de l’AE 
Page 1 : Lot n° et désignation 
Page 4 : Lot n° et désignation, Marche de base (remplir les montants), sans les 
variantes 
Page 5 :. Complétez tout l’encadré sans les variantes. 

 
C2 – Préparation d’un oral de 10 minutes qui présentera votre réponse à 
l'affaire.  (oral de l'épreuve U41, entretien avec le jury). 
 
 - Préparez un oral de 10 minutes qui présentera : 
  . Le marché de travaux (l'ensemble du projet et le lot concerné), 
  . La méthode utilisée pour établir la réponse à l'affaire, 
  . L’offre proposée (DPGF et acte d'engagement) 

 
 L'oral est suivi d'un entretien de 10 minutes avec le jury 
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