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Sous épreuve U.42

ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION EN ENTREPRISE

Matériel autorisé :

Session 2014

Durée 4 heures

Coefficient 3

- Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables,
alphanumériques ou a écran graphique a condition que leur fonctionnement soit
autonome et qu’il ne soit pas fait usage dimprimante (Circulaire n°99-186,

16/11/1999)

Documents a rendre avec la copie :

Feuilles minutes DR 1 | Pages 21a24
Commande matériaux DR 2 | Page 25
Devis quantitatif estimatif DR 3 | Page 26
Dés que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.
Le sujet se compose de 26 pages, numérotées de 1/26 a 26/26.
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Savoirs technologiques associés :
e Environnement économique et gestion de I'entreprise

e Cadre juridique de la construction

e Estimations prévisionnelles

e Etude des colts et offres de prix

« Planification et gestion financiére

Conseils aux candidats
| Baréme indicatif | Durées indicatives
Lecture du sujet 0,30 H
Questions
Partie 1 | Analyse de piéces écrites 2 0,30 H
Partie 2 | Gestion 3 0,50H
Partie 3 | Remise d’offre 12 240H
Partie 4 | Rentabilité 3 0,50 H
Total 20 points 4 heures

N.B. : Les questions d’une partie a I'autre du sujet sont indépendantes

Remise du travail

Le travail sera remis respectivement pour chaque partie dans une chemise portant
le nom de la partie traitée.

Une partie non traitée sera représentée par une chemise sur laquelle sera indiquée
en premiére page « non traitée ».

Les documents réponse (DR) seront obligatoirement joints avec si nécessaire, la
mention « non traitée ».

L’ensemble sera regroupé dans une chemise générale.

N.B. : Il est interdit de remettre des documents extraits du sujet qui ne sont pas des
documents réponses (DR).

La numérotation commencera a la page 1 de la chemise générale notée 1/n et se
terminera a la derniére page de la partie 4 notée n/n.

Recommandations

La qualité de rédaction devra étre soignée.
Les calculs devront étre clairs et justifiés.
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PRESENTATION DE L’OPERATION

L’Office Public de I'Habitat (OPH) du département a lancé une consultation
d’entreprises par procédure adaptée, de marchés de travaux concernant la
construction de 8 logements sociaux. Le choix du maitre d’ouvrage est de répondre
au mieux aux attentes de développement durable. L’enveloppe prévisionnelle des
travaux TCE est de 800 000,00 € HT.

Les logements sont traversants et répartis sur deux batiments (N°1 et N°2).
L’ensemble est composé de 4 T2, 2T3 et 2 T2 avec au rez-de-chaussée les piéces
de jour, a I'étage, les piéces de nuit. Deux places de stationnement en sous-sol du
batiment 1 sont prévues, les autres places seront en parking aérien. Chaque
logement a son entrée privée. C6té jardin, les logements sont équipés de celliers
bardés de bois et de terrasses privatives avec pergola et claustra.

Mise en situation

Le marché de travaux est décomposé en lots. Vous étes économiste dans
'entreprise «ISOLATION 3000». Dans un premier temps, votre entreprise est
candidate pour les marchés de travaux du lot N°02 «Enduit extérieur » et du lot N°05
« Isolation par I'extérieur ». L’entreprise assumera seule le chantier sans avoir
recours a des entreprises partenaires. L’étude se porte ici sur le lot N° 05.
Ensuite, pour cloturer I'étude, il vous sera demandé de vous mettre dans la situation
d’'une analyse de rentabilité.

Documents fournis extraits du dossier de consultation des entreprises

s Piéces graphiques (DCE)

Plan de masse Batiments 1 et 2 avec coupe BB Plan N°1 | Page 17
Plan batiment 1 Rez-de chaussée Plan N°2 | Page 18
Plan batiment1 Etage R + 1 Plan N°3 | Page 19

Facades

Plan N°4 | Page 20

s Piéces écrites (DCE)

Extrait du réglement de consultation (RC) Pages 5 et 6
Extrait du cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) | Page 6
Extrait du CCTP lot 05 - Isolation par I'extérieur - Page 9

Documents réponse DR

Feuilles minutes DR 1 Pages 21 a 24
Commande matériaux DR 2 Page 25
Devis quantitatif estimatif DR 3 Page 26
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TRAVAIL DEMANDE

PARTIE 1 : Analyse de piéces écrites
A la lecture notamment des extraits du réglement de consultation (RC) et du
cahier des clauses administratives particulieres (CCAP), on vous demande :
Expliquer la procédure choisie par le maitre d’ouvrage
Expliquer la différence entre variante et option
Quels sont les différents types de groupement d’entreprises et leur
intérét notamment dans le contexte de I'entreprise «ISOLATION 3000»
Qu’est-ce qu’un prix ferme et actualisable et a quoi s’oppose-t-il ?

PARTIE 2 : Gestion

Pour contréler la situation financiere de I'entreprise «ISOLATION 3000», a la
lecture du compte de résultat de I'entreprise pour 'année comptable écoulée
(pages 7 et 8), on vous demande :

Déterminer le résultat net (ligne 5. BENEFICE OU PERTE, HN)

Déterminer le rapport du résultat net sur le chiffre d’affaires (CA) H.T.

Déterminer la valeur ajoutée (VA) créée par I'activité.

VA =CA-Ci (Ci: consommations intermédiaires)

Déterminer I'excédent brut d’exploitation (EBE)

EBE = VA — (imp6t, salaires et charges sociales)

Commenter les résultats obtenus précédents

Déterminer le rapport des frais généraux sur le colt de main d’ceuvre de
production (cf. page 8 tableau «<PART DE CHARGES FIXES AFFECTEES EN FRAIS GENERAUX»).

PARTIE 3 : Remise d’offre

. Effectuer 'avant métré concernant le lot N°05 pour le batiment 1 (compléter DR1)

Le devis quantitatif pour le batiment 2 vous est fourni page 10.

Déterminer la commande de matériaux du batiment 1 pour larticle 05-02-02
(compléter DR2). La commande pour le batiment 2 est fournie page 11.
Déterminer le budget matériaux pour larticle 05-02-02 en fonction de la
commande pour batiments 1 et 2.

Déterminer par sous-détail de prix le prix de vente du m? d’isolation thermique par
I'extérieur article 05-02-02.

Compléter le devis quantitatif estimatif (DR3).

Déterminer l'effectif moyen a affecter sur ce chantier. Le temps imparti pour
I'entreprise est de 6 semaines dont 1 semaine est réservée pour I'échafaudage
(montage, démontage). La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures.

PARTIE 4 : Analyse de rentabilité

. Déterminer le colt direct réel pour le lot 05.

Vous aurez notamment a calculer le montant di au compte prorata par votre
entreprise pour le lot 05. Ce compte a été établi par I'entreprise titulaire du lot 01
« Gros ceuvre ».

Déterminer la marge brute

Déterminer la marge brute horaire

Déterminer le résultat brut

Quelles conclusions économiques faites-vous ?
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DONNEES PARTIE 1

EXTRAIT DU REGLEMENT DE CONSULTATION (RC)

1. OBJET DE LA CONSULTATION

1.1 PROCEDURE DE PASSATION
La procédure choisie par la personne publique pour la présente
consultation est une procédure adaptée en application de l'article 28 du
code des marchés publics.

2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION

2.1 ETENDUE DE LA CONSULTATION
Les opérateurs économiques pourront proposer des variantes selon les
indications et exigences minimales a respecter qui sont fournies dans le
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulieres).
Les candidats sont tenus de présenter une proposition correspondant a
I'offre de base (avec ses éventuelles options).
Chaque variante fera I'objet d’'un acte d’engagement distinct.
Les candidats devront établir leur proposition en affectant aux quantités,
leurs prix unitaires sur le libellé du détail quantitatif fourni dans le dossier
de consultation.
Leur proposition a un caractére forfaitaire.
Le montant total H.T. issu de la décomposition globale et forfaitaire de prix
est a reporter par les concurrents dans le montant H.T. figurant dans I'acte
d’engagement.

2.2 DECOMPOSITION EN TRANCHE ET LOTS
Les travaux ne sont pas décomptés en tranches.
Les travaux sont répartis en 17 lots désignés en préambule de l'acte
d’engagement. Chacun des lots fera I'objet d’'un marché distinct.
Les candidats peuvent soumissionner a un ou plusieurs lots.
En cas de groupement, les prestations et la rémunération devront étre
réparties de maniére détaillée entre chacun des membres du groupement.

3.1.5 PRESENTATION DES VARIANTES
Les candidats indiqueront les modifications a apporter au C.C.T.P. pour
adapter celui-ci a chacune des variantes proposées ainsi que la liste
exhaustive des incidences financiéres éventuelles des autres lots.
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DONNEES PARTIE 1 (suite)

4. JUGEMENT DES OFFRES ET DES CANDIDATURES

4.1 JUGEMENT DES CANDIDATURES

Le pouvoir adjudicateur qui constate que des pieces dont la production était
réclamée sont absentes ou incomplétes demande a tous les candidats
concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai fixé par
lui et qui ne serait étre supérieur a 10 jours.

Les candidatures seront analysées en fonction des capacités
professionnelles, techniques et financieres conformément a l'article 52 du
Code des Marchés Publics.

4.2 ENGAGEMENT DES NEGOCIATIONS ET ATTRIBUTION DU MARCHE
Aprés examen des propositions, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit
de librement négocier lot par lot avec les candidats de son choix.

4.3 TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE DU GROUPEMENT
En cas de groupement d’opérateurs économiques pour un marché, celui-ci
devra étre solidaire

EXTRAIT DU CCAP

3.2 VARIATION DANS LES PRIX
Les répercussions sur le ou les prix du marché des variations des éléments
constitutifs du colt des travaux sont réputées par les stipulations ci-apreés.

3.2.1 NATURE DES PRIX DU MARCHE
Les prix fermes seront actualisables suivant les conditions ci-aprés.
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois d’établissement des prix Mg (M zéro) indiqué dans
'acte d’engagement.

DONNEES PARTIE 2

COMPTE DE RESULTAT

Cléture le 30/09/2013

Exportations et

PRODUITS D'EXPLOITATION (I)

France livraisons Total
intracommunautaires

Productions vendues- services FG| 3759636| FH 0| FI 3759636 €
Chiffres d'affaires nets Fl| 3759636| FK 0| FL 3759636 €
Subventions d'exploitation FO 1830€
Reprises sur amortissement et provisions, transferts de charges FP 51602 €
Autres produits FQ -€
Total des produits d'exploitation (I) FR 3813068 €
CHARGES D'EXPLOITATION (1) ‘
Achats de marchandises (y compris droit de douane) FS - €
Variation de stock (marchandises) FT - €
Achats de matiéres premiéres et autres approvisionnements FU 899014 €
Variation de stock (matiéres premiéres et approvisionnements) FV -828 €
Autres achats et charges externes FW 1627560 €
Impots, taxes et versements assimilés FX 77 588 €
Salaires et traitements FY 661981 €
Charges sociales FZ 434014 €
Dotations d'exploitation

Sur immobilisation-dotations aux amortissements GA 29 890 €
Autres charges GE -€
Total des charges d'exploitation (Il) GF 3729219€
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - Il) GG 83849 €

PRODUITS FINANCIERS (V) ‘

Produits nets sur cessions de valeurs mobilieres de placement GO 5920€
Total des produits financiers (V) GP 5920 €
CHARGES FINANCIERES (V1) ‘
Dotations financiéres aux amortissements et provisions GQ - €
Intéréts et charges assimilées GR 2880 €
Différences négatives de change GS - €
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilieres de placement GT - €
Total des charges financiéres (VI) GU 2880 €
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3040 €
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1 - Il +V - VI) GW 86 889 €

Suite page suivante
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Suite compte de résultat

PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA - €
Produits exceptionnels sur opérations capital HB 6372 €
Reprises sur provisions et transferts de charges HC - €
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6372 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES (V1) ‘
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE - €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF - €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG - €
Total des charges exceptionnelles (Vi) HH - €
4. RESULTATS EXCEPTIONNELS (VII - VIII) HI 6372 €
Impot sur les bénéfices (X) HK 18934 €
TOTAL DES PRODUITS (I +V + VII) HL 3825360 €
TOTAL DES CHARGES (Il + VI + VIII + X) HM 3751033¢€
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) HN
PART DE CHARGES (FIXES) AFFECTEES EN FRAIS GENERAUX FG
Charges d'exploitation (Il) Part de FG
Achats de matiéres premiéres et autres approvisionnements FU 0%
Variation de stock (matiéres premiéres et approvisionnements) FV 0%
Autres achats et charges externes FW 5%
Impbts, taxes et versements assimilés FX 98%
Salaires et traitements FY 20%
Charges sociales FZ 30%
Dotations d'exploitation
Sur immobilisation-dotations aux amortissements ‘ GA ‘ 100%
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DONNEES PARTIE 3

EXTRAIT CCTP LOT 05 -Isolation par I’extérieur-
05-02 Description des ouvrages

05-02-01 Isolation en soubassement par I’extérieur

Traitement du soubassement sur panneau isolant en polyuréthane de 9 cm
d’épaisseur avec certificat ACERMI et conductivité thermique de 0,023
W/m?.  Lisolant sera revétu d'une armature en fibre de verre et d’un
imperméabilisant. Les angles sont traités avec profilés d’angles verticaux
en acier galvanisé finition PVC.

Localisation : ensemble des fagcades et pignons hors garage sur une
hauteur de 40 cm en dessous du niveau fini 0,00.
UOE : m?

05-02-02 Isolation par I’extérieur

Systéme d’isolation collé par I'extérieur en polystyréne expansé de 12 cm
d’épaisseur avec queue d’aronde sur profilé de départ en acier galvanisé
finition PVC. Isolant avec certificat ACERMI et conductivité thermique de
0,032 W/m? revétu d’un enduit hydraulique finition grattée sur armature
galvanisée fixée par agrafes a partir du niveau 0,00. Les découpes de
l'isolant se feront au fil chaud. Les angles sont traités avec profilés d’angles
verticaux en acier galvanisé finition PVC.

Classement riesV4E1TslsRa

Localisation : ensemble des fagades et pignons hors garage et cellier
UOE : m?

05-02-03 Traitement des ouvertures

Traitement des tableaux et sous face de linteau en polystyréne expansé de
6 cm d’épaisseur avec queue d’aronde. Isolant avec certificat ACERMI et
une conductivité thermique de 0,032 W/m? revétu d’un enduit hydraulique
finition grattée sur armature galvanisée fixée par agrafes et profilé d’angle
en acier galvanisé avec finition PVC. Découpe de I'isolant au fil chaud.

Localisation : ensemble des ouvertures hors portes garage et cellier
UOE : ml

05-02-04 Appui de baie

Appui de baie en aluminium laqué compris calage sur le mur et plis

Localisation : toutes les fenétres en fagcade
UOE : ml

05-02-05 Couvertine

Couvertine en aluminium laqué couvrant la costiére en toiture terrasse et
I'acrotére en périphérie
UOE : ml

Sujet BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR E.E.C. Session 2014

ECECOEN Epreuve U42 | Durée:4 heures | Coef. 3 Page 9/26




DONNEES PARTIE 3 (suite)

Mode de métré :

» |’échafaudage compté au m? de facade vide pour plein, les cotes prises hors
oceuvre (surface totale facades chantier : 820,00 m?)

= L’isolation en infrastructure comptée au m?, les cotes prises hors ceuvre

» L’isolation en partie courante comptée au m?, les cotes prises hors ceuvre

» Les tableaux et sous faces de linteau comptés au ml, les cotes prises en
tableau

»= La couvertine comptée au ml, les cotes prises hors ceuvre

Devis quantitatif batiment 2 :

DEVIS QUANTITATIF

LOT 05 Isolation par I’extérieur

BATIMENT 2

N° Article Désignation U | Quantité
05-02-01 Isolation en soubassement par I'extérieur m? 22,88
05-02-02 | Isolation par I'extérieur m? 298,96
05-02-03 | Traitement des ouvertures ml 123,43
05-02-04 | Appui de baie ml 19,40
05-02-05 | Couvertine ml 25,60

Liste des matériaux et tarif public pour I’article 05-02-02 « Isolation par
I’extérieur » : Le fournisseur vous accorde une remise de 25 % sur ce tarif.

Désignation Conditionnement Tarif € (HT)
ISOLANT PSE Graphité 120 mm Ballot de 5 plaques de 2
S X 19,88 €/m
rainuré en queue d'aronde 1,20 m x 0,60 m
COLLE MAITE Monocomposant sac de 30 kg 58,77 €/sac
ARMATURE GALVANISEE AMG Rouleau de 25 m x 1 m 219,80 €/Rouleau
AGRAFES "IGRA6400" Boite de 6 400 pieces 158,33 €/boite
ENDUIT EHI sac de 30 kg 32,68 €/sac
PROFILE ANGLE IA 31.5 Botte de 15 profilés en 3 m 145,68 €/botte
PROFILE RA”‘, DEPA.RT IPDG acier Barre de 3 m 60,25 €/barre
galvanisé avec jonc PVC
CHEVILLE CLOU FXCC 6/5 pour Boite de 100 piéces 24,48 €/boite
profilé rail départ
PROFILE PVC JONCTION IPJO Sachet de 100 piéces 95,25 €/sachet

pour profilé rail départ

MASTIC pour joint "603 COL'JOINT

FLEX" Lot 10 cartouches 310 ml 4,90 €/cartouche
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DONNEES PARTIE 3 (suite)

Commande des matériaux :
Prendre les ratios de consommation du fabricant page 14.
e Pour les matériaux dont les ratios sont donnés selon une fourchette, il faut
prendre la valeur haute.
e Pour les autres matériaux, il faut tenir compte de 5% de pertes sur les ratios
donnés (statistique d’'usage).
e Compter un lot de 10 cartouches de mastic pour joint « 603 COL'JOINT
FLEX » par batiment.

COMMANDE MATERIAUX
Référence chantier :
8 LOGEMENTS OPH
Article CCTP: 05-02-02 Isolation par
I'extérieur
BATIMENT 2
Désignation matériaux Conditionnements COMMANDE
ISOLANT PSE Graphité 120 Ballot de 5 plaques de 88
mm rainuré queue d'aronde 1,20m x 0,60 m
COLLE MAITE sac de 30 kg 08
Monocomposant
ARMATURE GALVANISEE Rouleau de 25 m x 1 m 14
AMG
AGRAFES "IGRA6400" Boite de 6 400 piéces 2
ENDUIT IEHI sac de 30 kg 250
PROFILE ANGLE IA31.5 Botte de 15 profilés en 3 m 1
avec jonc PVC
PROFILE RAIL DEPART 21
IPDG acier galvanisé avec Barre de 3 m pour 57,20 ml a
jonc PVC mettre en ceuvre
CHEVILLE C.L,OU. IF),(CC 6/5 Boite de 100 piéces 2
pour profilé rail départ
PROFILE PVC JONCTION .
IPJO pour profilé rail départ Sachet de 100 pieces 1
MASTIC pour joint "603
COL'JOINT FLEX" Lot 10 cartouches 310 ml 1

Matériel :

L’échafaudage sera loué et installé par une entreprise spécialisée. Son colt est
facturé 6,00 € HT/m? pour une surface de 820,00 m? et a amortir sur Iarticle
05-02-02- Isolation par I'extérieur.
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DONNEES PARTIE 3 (suite)

Main d’ceuvre :

Déboursé horaire de main d’ceuvre: 23,52 €/H de présence

Les temps improductifs représentent 4 % du temps de présence
Durée hebdomadaire: 35 heures sur cing jours

Désignation

TU

Montage et démontage échafaudage

Pour mémoire

Isolation en soubassement avec enduit étanche 0,80 H/m?
Pose profilé de départ 0,15 H/ml
Pose collée de l'isolant en partie courante 0,60 H/m?
Pose collée de lisolant en encadrement de tableau 0,25 H/ml
Dressement de I'enduit hydraulique en partie courante y compris 2
, 0,25 H/m

armatures, agrafes et baguettes d’angle
Dressement de I'enduit hydraulique en encadrement de baie y

. ; 0,15 H/ml
compris armatures, agrafes et baguettes d’angle
Pose appui de baie 0,35 H/ml
Pose couvertine 0,30 H/ml

Données économiques complémentaires:

L’entreprise amortit ses frais généraux sur son colt de main d’ceuvre. La part de frais

généraux représente 54% de ce colt.

Au stade de la remise doffre, I'entreprise table sur une participation au compte

prorata représentant 1% du PVHT.
Les frais de chantier estimés représentent 5% du déboursé sec.
La marge bénéficiaire prévisionnelle est de 2% du PVHT.

LOT 05- Valeur DS des ouvrages élémentaires

Ne Désignation u D?€';‘° DS mat '(3;’
05-02-01 | Isolation soubassement par I'extér. | m? 19,60 52,81
05-02-02 | Isolation par I'extérieur m? déter?niner déter?niner détefminer
05-02-03 | Traitement des ouvertures ml 9,80 8,60 18,40
05-02-04 | Appui de baie ml 8,58 22,00 30,58
05-02-05 | Couvertine mi 7,35 25,25 32,60
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N o o u b W N

DEFINITION

Systéme d’ITE constitué d’'un isolant
Polystyréne Expansé (PSE) rainuré,
d’enduit hydraulique (EHI ou EHI GF)
armé d’une armature métallique
galvanisée.

- MAITE ou CCP, enduits de

collage ou calage

- Polystyrene

- Cheville de pour pose calée / fixée
- Armature métallique AMG

- Agrafes de fixation

- Enduit EHI 1™ couche

- Enduit EHI 2™ couche

LES “"PLUS"” SYSTEMES

M Systéme éprouvé depuis plus de 25 ans.

B Tenue aux chocs optimale.

M Trés bonne résistance au feu.

W Corps d'enduit et finition avec un seul produit.

FINITIONS ASSOCIEES

M Enduits minéraux : EHI, EHI GF :
- Grattée,

- Rustique,
- Rustique écrasée.

DOMAINES D'APPLICATION
* Tous types de batiments.

Ce systéme permet la réalisation de murs :
- de type XI* sur mur béton & parement
élémentaire (DTU 23.1) ou en magon-
nerie non enduite.
- de type XII* sur mur en béton a pare-
ment ordinaire courant ou soigné (DTU
23.1) ou en maconnerie enduite.

*Cahier du CSTB 1833, livraison 237
de mars 1983

SUPPORTS ADMISSIBLES

Parois planes verticales et inclinées ou
horizontales non exposées.

Supports neufs :

* Bétons banchés et préfabriqués, macon-
nerie de petits éléments (briques, par-
paings, béton cellulaire) enduite ou non.

Supports anciens :

* Supports ci-dessus nu ou revétu d'un
enduit, de parements organiques, de
pate de verre.

Autres supports :
* Nous consulter.

LIMITES D'EMPLOI

Ne pas utiliser :

* En surface inclinée de plus de 5° par
rapport a la verticale et exposée a la
pluie.

* En partie basse jusqu’a 15 cm du sol fini
et en partie enterrée (solution technique
particuliere, nous consulter).

* Sur supports gelés et en cas de risque de
gel.

* Par temps de pluie.

* Sur des facades trés exposées en période
de forte chaleur et/ou par vent violent.

» Des enduits teintés dont le coefficient
d'absorption solaire est supérieur a 0,7
et 0,5 au dela de 1300 métres d'altitu-
de.

* Deux teintes juxtaposées dont la
différence de coefficient d’absorption
solaire est supérieure a 0,2 sans joint de
fractionnement.

® Par températures inférieures a +5°C.

Au dela de 30°C prendre des
dispositions particuliéres.

PERFORMANCES

Polystyréne expansé blanc rainuré
queue d'aronde :
* Issu de blocs de PSE avec certificat
ACERMI (valeur exigée) :

122 Sz24 0=3 L=4 E=2
e Conductivité Thermique :

Polystyréne blanc : 0,038 W/m2 K
Armature galvanisée :

e Treillis métallique galvanisé (AMG) :
Maille : 12,7 x 12,7

Classement reVETIR du systéme :
* Systémes collés :

r3e2VaE1 Ty I3R2 54
® Systémes calés / fixés :
r3e; Vi E1 Ty 13Rp 54+

+ Résistance thermique suivant I'épaisseur de |'isolant

Résistance au vent du systeéme (V) :
* Systemes collés : Vg

e Systémes calés / fixés :

Tableau tenue aux chocs (T) :

Armature galvanisée

EHI et
EHI GF

Catégorie d'utilisation :

Zones non accessibles

c3
- Zones accessibles privatives

(.:IBaj?fagE}ent au feu:: Nbre de chgvulles Dépression maxi sous - Fones accessiples publiaues
pert Ven; {]é?;m;ls(g?:me - Résistance aux chocs +
- Sggﬂm;\;':?’ | Tyca  Tycs [gica -
1 900 (V1)
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DONNEES PARTIE 3 (suite)

POSE DES RAILS DE DEPARTS (meme technique pour

DONNEES PARTIE 3 (suite)

COMPOSANTS DU SYSTEME

et arréts latéraux)

ISOLANT 1 Le rail doit étre fixé a 2 Fixer les profilés de 3 Les profilés de départ
Référence Définition Consommation* 15cmdusol fini. Tra-  départ au support 8 doivent étre reliés par
PSE Blanc Rainuré Queue | IPR... Polystyréne & queue d'aronde. Densité de 15 kg/m3. 1/ m cer un repére en te-  ['aide des chevilles  un profilé de jonction
d'aronde Epaisseur de 40 3 200 mm de 20 mm en 20 mm. nant compte de la  clous espacées de PVC qui limitera le S
hauteur du profilé 30 cm maximum. mouvement des rails. ™ ®
COLLAGE / CALAGE / CHEVILLAGE {enviran 4 cm). Une cheville se trou-
MAITE IMAM Poudre préte & gacher pour le collage et le calage. 2,6 kg/m'’ veraobligatoirement  EESEEEER
a moins de 5 cm de
ccp cocce Poudre prétre a gacher pour le collage et le calage. 2,6 kg/m’ I'extrémité du profi-
Chevilles a frapper IFXE... Pour supports de catégorie A, B, C** jusqu'a 160 mm d'isolant en neuf 5 a 8 par plaques le.
et 140 mm en rénovation. (7an/m) POSE DE L'ISOLANT
Chevilles a visser IFXV... Tous types de supports (A, B, C, D, E)**. Adapté aux supports fragiles. 5 a 8 par plaques 4 Pose collée : 5 Pose calée /chevillbe 6 Les plaques d'isolant
Supports A, B, C : jusqu'a 300 mm en neuf et 280 mm en rénovation. (7.3 11/ m? environ) Appliquer des plots : Appliquer des seront placées vertica-
Supports D, E : épaisseur maximum a déterminer par test d'arrachement. de colle MAITE ou plots de colle MAI- lement par rangées

Armature galvanisée AMG Treillis d'armature métallique galvanisé. 1,1 m2/m? - 11 par plaque (16M).  lant : du niveau bas établi
i . - 5 par plague (6,3m) par le profilé de dé-
Mailles carrées : 12,7 x 12,7 mm. - 6 par plague (83m) part. Les plaques doi-
= — ; - - 7 par plaque (9,7/m) vent étre jointives et |
Agrafes IGRA6400 Agrafes galvanisées pour le maintien de I'armature sur I'isolant 20 a 40 /m’ - 8 par plaque (11, ) haipbes dla ST
: ; ; Le nombre de che- les rentrants et sor-
EHI IEHI Enduit hydraulique sur isolant. Granulométrie moyenne. Prét a gacher. 23425 kgim? ill égal 9 A
Teinté dans la masse (selon finition) i esbserz g? aud lants, Les TeMies o=
. “°|’I“ redeplotsde ot obligatoirement 11 plots 6 plots 7 plots 8 plots

EHI GF EHIGF Enduit hydraulique sur isolant. Granulométrie fine. Prét & gacher. 23 325 kg/m? ol positionnées coté ex-  (16/m7) @3m)  (9.7m)  (11,1m)

Teinté dans la masse, {selon finition) térieur de la plague.

CCP sur la face
arriére de |'isolant :

TE ou CCP sur la
face arriére de I'iso-

POSE DE LISOLANT (suite)

successives fagon cou-
pe de pierre a partir

Angle A... Profilés d'angles en acier galvanisé avec ou sans jonc PVC. 1 ml/ml
Départ IPDG.., Profilés de départ en acier galvanisé avec jonc PVC (en fonction de I'épaisseur)| 1 mUml 7 Eviter les aligne- 8 Au fur et & mesure 8 Aprés séchage de la
ments de plaques de la pose, s'assurer  colle, poncer les 1

Couronnement IPCA... Profilés de couronnement en aluminium (en fonction de I'épaisseur). 1 ml/ml dans les prolonge- de la planimétrie  éventuels désaffleu- o °

: — . ; ; i ments des tableaux avec une régle de 2 rements entre les
Arrét lat. IPALG... Profilés d'arréts latéral en acier galvanisé (en fonction de ['épaisseur). 1 mi/ml et des linteaux. m. plaques avec une =
Fixation IFXCCARXCP | Chevilles clous & frapper ou percuter pour fixation des profilés. 3734/ ml Découper les taloche abrasive.

: . - plaques en L aux
Protection portes IPPF15 Profilés de protection des portes et fenétres entoilées. 1 mb/ml angles des ouvertu-
et fenétres res.
Jonction de rails IPIO Profilés de jonction PVC (solidarisation des rails) 1 a 2 par jonction
TRAITEMENT POINTS SINGULIERS COURANTS

* Ces consommations minimales sont données a titre indicatifs,
et peuvent varier selon les caractéristiques du chantier,

“* Support A ; Béton banché - Support B : Matériaux a corps plein
Support C : Matériaux a corps creux - Support D : Béton allégé
Support £ : Béton cellulaire

PRECAUTIONS DE MISE

* Respecter les conditions climatiques

d'emploi

* Respecter les dispositions de mise en
oeuvre indiquées dans le DTA et I'ATE,
particuliérement épaisseurs, délais et

armatures.

* Le choix du principe de fixation (calage,
chevillage, nature des chevilles, profon-
deur d'ancrage,...) doit étre fait en adé-
quation avec la nature du support
(exemple : calée/fixée obligataire sur
béton cellulaire.

* De maniére générale, pour les spécifici- du CSTB.
tées d'application des produits se référer
au DTA du systéme,

DOCUMENTS DE REFERENCE

* Documents réglementaires :
- Cahier n°1833, livraison 237
du CSTB (mars 1983).
- Cahier des prescriptions techniques
d’emploi et de mise en peuvre n°3035

- ATE n° 04/0124
- DTA qui est associé a I'ATE cité

précédemment

= Le support ne doit pas présenter d'irrégularité ni de désaffleurement supérieur & 1 cm sous la réglette de 20 cm.
* Toute trace d’hydrofuge, d'agent de démoulage ou de laitance doit étre éliminé en pose collée.

* Les fissures doivent étre rebouchées dans tous les cas.

* Sondage, élimination des parties non adhérentes du support et réparation avec un produit adapté.
* Décontamination des surfaces recouvertes de pollutions végétales.

* Les supports doivent étre propres, sains et cohésifs avant application du systéme ITE Parexlanko.
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10 Fixation de I'armatu-
re galvanisée a l'aide

des agrafes.

13 Le produit utilisé
(EHI ou EHI GF) sera
le méme pour les
deux couches (corps
d’enduit armé et fini-
tion).

On applique directe-
ment sur le PSE
rainuré recouvert de
I'armature galvanisée.

11 Pose de renfort
50x50 c¢m aux an-
gles des ouvertu-
res. Fixation a |'aide
de chevilles dispo-
sees en diagona-
les.

ENDUIT ARME EHI OU EHI GF

14 Projection de la pre-
miére couche d'enduit
EHI ou EHI GF de l'or-
dre de 9 mm d'épais-
seur.

Serrage a l'aide d'une
régle puis d'un cou-
teau pour bien remplir
les queues d'aronde.

12 Mise en place des J&F
profilés d'angle, sur ;
tous les angles sor- |

tants. Fixation & I'ai-
de d'agrafes.
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Montant du marché réglé par le maitre d’ouvrage :
Lot 05 « Isolation par I'extérieur ».

DONNEES PARTIE 4

Enregistrement des dépenses du chantier :
Nombre d’heures de production : 800,00 H
Somme des factures matériaux et matériel : 45 500,00 € HT

Dépenses réelles en frais de chantier : 2 350,00 € HT

Montant HT : 79 000,00 €

Déboursé horaire productif moyen ouvrier (DHMO): 24,50 €/H
Rappels: Les frais généraux (FG) représentent 54% du colt de main d’ceuvre

Compte prorata pour I’ensemble des lots:

Dépenses portées au compte prorata

Désignation Montant HT
Consommation d'eau 611,34 €
Consommation d'électricité 1824,71 €
Enlévement et traitement des déchets 2554,48 €
Transport, location, vestiaire et réunion 2 865,30 €
Transport, location, entretien sanitaires 1166,40 €
Total dépenses HT 9 022,23 €
Frais de gestion 5% 451,11 €
Total HT 9473,34 €
TVA 20% 1 894,67 €
Total TTC 11 368,01 €
Répartition du montant des marchés (fournie par la maitrise d’ceuvre)
N° LOT Désignation Montant HT Part
1 Gros-ceuvre-Maconnerie 250 428,14 € 32,31%
2 Enduits extérieurs 5 239,56 € 0,68%
3 Charpente-Couverture-Zinguerie 2995212 € 3,86%
4 Menuiseries extérieures 40 156,74 € 5,18%
5 Isolation par I'extérieur 79 000,00 € 10,19%
6 Menuiserie intérieure 21 057,02 € 2,72%
7 Platrerie 29 500,47 € 3,81%
8 Isolation des combles 3 000,00 € 0,39%
9 Electricité 42 005,43 € 5,42%
10 Plomberie-Sanitaire-VMC-Chauffage 95 000,00 € 12,26%
11 Carrelage-Faience 44 985,52 € 5,80%
12 Sols souples 11 200,00 € 1,45%
13 Serrurerie 12 125,51 € 1,56%
14 Peinture 28 551,15 € 3,68%
15 Etanchéité 21 854,23 € 2,82%
16 VRD- Espaces verts 36 799,63 € 4,75%
17 Protections solaires 24 127,87 € 3,11%
774 983,39 € 100,00%
Sujet BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR E.E.C. Session 2014
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DR1a

OPERATION: 8 logements OPH

PAGE

TRAVAUX de: isolation par I'extérieur

DR1b

OPERATION: 8 logements OPH

PAGE

TRAVAUX de: isolation par I'extérieur

N° DESIGNATION U |QUANTITES
REPORT
>
A REPORTER > | ] BAS DE PAGE
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N° DESIGNATION U |QUANTITES
REPORT
>
A REPORTER > | ] BAS DE PAGE
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DR1c

OPERATION: 8 logements OPH

PAGE

TRAVAUX de: isolation par I'extérieur

N° DESIGNATION U |QUANTITES
REPORT
>
A REPORTER > | ] BAS DE PAGE
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DR1d

OPERATION: 8 logements OPH

PAGE

TRAVAUX de: isolation par I'extérieur

N° DESIGNATION U |QUANTITES
REPORT
>
A REPORTER > | ] BAS DE PAGE
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DR2

COMMANDE MATERIAUX

Référence chantier :
8 LOGEMENTS OPH

Article CCTP: 05-02-02 Isolation par I'extérieur

BATIMENT 1

DONNEES CALCULS

Désignation matériaux

ISOLANT PSE Graphité 120
mm rainuré queue d'aronde

COLLE MAITE
Monocomposant

ARMATURE GALVANISEE
AMG

AGRAFES "IGRAG6400"

ENDUIT IEHI

PROFILE ANGLE IA 31.5
avec jonc PVC

Quantités en | Pertes

Linéaire | Surface | Ratio | Unité ceuvre %

Total avec
pertes

Conditionnements

COMMANDE

PROFILE RAIL DEPART
IPDG acier galvanisé avec
jonc PVC

CHEVILLE CLOU IFXCC 6/5
pour profilé rail départ

PROFILE PVC JONCTION
IPJO pour profilé rail départ

MASTIC pour joint "603
COL'JOINT FLEX"
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DR3

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

ENTREPRISE

ISOLATION 3000

Maitre d'ouvrage

O.P.H.

AFFAIRE: 8 Logements sociaux OPH

DATE: [/ [/
[LOT N° | 05- Isolation par I'extérieur
N° Désignation U | Quantité | P.U.V.H.T.| Montant H.T.
05-02-01 |lsolation soubassement extér. | m?
05-02-02 |lIsolation par I'extérieur m?
05-02-03 |Traitement des ouvertures ml
05-02-04 | Appui de baie ml
05-02-05 |Couvertine mi
Montant total H.T.
T.V.A. | 20%
Montant T.T.C.
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