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PREMIERE PARTIE :
ANALYSE DE RISQUES DU CHANTIER PROPOSE

QUESTION 1.1.1

Quels sont les risques radiologiques de l'intervention de robinetterie ? Détailler et préciser.

L’intervention de robinetterie se déroule dans le local K511 qui se situe en zone verte avec un
DED ambiant de 0,004 mSv/h =» risque d’irradiation.

L’'intervention consiste notamment en une ouverture d'un circuit véhiculant un fluide contaminé
=> risque de contamination par exposition interne et/ou externe.

QUESTION 1.1.2

Quel est le débit d’équivalent de dose au poste de travail ?

L’intervention de robinetterie se déroule dans le local K511 qui se situe en zone verte avec un
DED ambiant de 0,004 mSv/h.

QUESTION 1.1.3

Quel est le niveau de contamination du local de l'intervention ? Détailler.

D’aprés la cartographie, le local K511 est classé en zonage N1 avec une valeur de 2,7
Bg/cmz?, comprise entre 0,4 Bg/cm? et 4 Bg/cm? (valeurs seuils).

D’aprés le tableau de classement des enjeux radiologiques, le local est classé en NCO :
niveau de contamination trés faible voire nul.

QUESTION 1.1.4

Etablir la dosimétrie prévisionnelle de l'intervention de robinetterie, selon le phasage et le
cahier des charges imposés ci-dessous :

* Le coefficient d’exposition k retenu est de 0.7, car les intervenants retenus pour cette
intervention atypique seront tres expérimentés ;

* Seules les doses spécifiques aux travaux de robinetterie confiéss a NUCLEOR sont
intégrees ;

* Les temps technologiques d'intervention et les débits d’équivalents de dose précisés
concernent le montage, les réglages et les essais.

PHASE Nombre DeD | Coeff. | Durée | VTE | Dose collective
d’intervenants [H] | [mSv/h] |d’expo.| [h] |[[H.h] [H.mSv]
Acheminement matériel
Local K511-K551. 2 0,004 0,7 2 4 0,0112
MT STE n1 :
Dépose/repose vanne existante . 0,004 0.7 4 20 0,056
MT STE n?2:
Raccordement Contréle/Commande 3 0,004 0,7 45 |13,5 0,0378
et Requalification
Repli de chantier
Vanne déposée/Servitudes 2 0,004 0.7 1 2 0,0056
TOTAL 11,5 | 39,5 0,1106

Dose collective prévisionnelle totale = 110,6 H.uSv

Volume de Travail Exposé = 39 heures et 30 minutes (ne tenir compte que des activités de
NUCLEOR, pas celle de MOCXE et SYRO)
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QUESTION 1.1.5

Quel est le niveau d’enjeu radiologique en regard de I'évaluation dosimétrique prévisionnelle ?
Justifier.

Avec une dose collective prévisionnelle inférieure a 1 H.mSv et un DED inférieur a 100 pSv/h,
l'intervention pourrait étre classée en niveau radiologique O (tres faible).

QUESTION 1.1.6

Ce niveau d’enjeu radiologique est-il celui a retenir pour lintervention de robinetterie ?
Justifier. Si non, quel sera I'enjeu radiologique a considérer ?

Compte-tenu de l'ouverture du circuit PTR de DN150 (6 pouces) >> DN 80mm, I'enjeu
radiologigue est automatiqguement réévalué a 2 (Significatif).

QUESTION 1.1.7

Quelles peuvent-étre les parades et actions de radioprotection a proposer en fonction des
risques radiologiques établis ?

Les parades et actions de RP a mener contre le risque d’irradiation sont quasi nulles compte-
tenu du tres faible DED d’'une part et de I'absence de points chauds d’autres part. La pose de
protections biologiques (matelas de plomb) sur les tuyauteries n’est pas utile et générerait une prise
de dose supplémentaire inutile et non avenue.

On veillera cependant a installer une balise gamma pour la surveillance de I'intervention.

Le risque principal réside dans le risque de contamination interne des intervenants. Ce risque résulte
de I'ouverture de la ligne PTR de DN150 lors de la dépose de la vanne existante fixée aux brides par
goujonnerie, et notamment dans le cas de dispersion de I'eau qui aurait séche.

Les parades mises en place sont celles inhérentes a toute ouverture de circuit :

e Création d'un sas de travail dynamigue mis en dépression (utilisation d’'un groupe
déprimogéne) pour confinement du risque de contamination atmosphérique.

» Protection individuelle des intervenants réalisée par une surtenue papier ainsi que
des gants vinyles et des surchaussures et le port de protections des voies
respiratoires (Heaume Ventilé par exemple).

L’installation d’'une balise aérosols est indispensable et obligatoire pour la surveillance de
l'intervention.

QUESTION 1.1.8

A qui incombe la responsabilité de rédiger le document d’intervention en milieu radioactif ? Et
la responsabilité de le valider ?

Si le niveau d'enjeu radiologique de lintervention est classée 2-significatif, le document
d’intervention en milieu radioactif (ici un Régime de Travail Radiologique EDF) est rédigé par la
Personne Compétente en Radioprotection de I'entreprise prestataire et validée par le SPS/PR EDF.
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QUESTION 1.1.9

Dresser, dans le tableau ci-dessous, la liste des matériels de radioprotection liés a
I'intervention de robinetterie ?

NATURE TYPE QUANTITE
Protections |Aucune
biologiques 0
SAS de confinement 1
Groupe déprimogéene 1
Servitudes Vinyle pour protection du sol 1
Bac de rétention en cas de fuite 1
Saut de zone 1
Servantes équipée des consommables (gants...) 1
Heaume ventilée 5
EPI Tenue étanche ventilée 5
: Radiametre 1
Appareils de _ .
mesure Contaminametre 1
Explosimétre / Oxygénometre (éventuellement) (1)
_ Balise gamma 1
Appareils de _ ) , -
surveillance |Balise aérosols (Béta au minimum) 1
A priori rien d’autre sauf si c’est cohérent

QUESTION 1.2.1

A partir de I'analyse de risques liés a l'utilisation de D.M.P. et de I'analyse de risques liés a
I'environnement disponibles dans le dossier « TECHNIQUE », remplir, en ANNEXE 1A page 12/16,
'analyse de risques liés a I'activité.

Note : seules les parties grisées sont a renseigner.

QUESTION 1.2.2

Renseigner, en ANNEXE 1B page 13/16, la Fiche d’ldentification de Chantier résultante des
différentes analyses de risques qui devra étre apposée en entrée de chantier.
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DEUXIEME PARTIE :
ORGANISATION ET GESTION DU CHANTIER PROPOSE

QUESTION 2.1

En quoi consiste la Levée des Préalables (Séquence 00 du D.S.l. dans le dossier
TECHNIQUE) ? Quels sont les acteurs concernés ? Quels sont les objectifs de cet événement ?
Quand est-elle réalisée ?

La levée des préalables est une réunion entre le fournisseur de la prestation, représenté par le
Chargé d’Affaire, le Responsable AQ HN3 (en cas 1), le ou les Contréleurs Techniques et le Chargé
de travaux et le client, ici EDF, représenté par le Chargé d'Affaire avec éventuellement la
participation du CEIDRE et/ou du SIR.

Elle a lieu au plus prés du commencement des travaux lorsque le Dossier de Réalisation de
Travaux a été établi par le fournisseur, dans la semaine précédente si possible et dans le mois qui
suit la réunion d’enclenchement.

Elle a notamment pour but de :

« Vérifier la prise en compte des exigences et des réserves éventuelles de la commande
et du CCTP.

* Rappeler les exigences du Plan de Prévention

 Rappeler les exigences concernant les points clés des régimes, [|'évaluation
dosimétrique, les PMUC, les DMP, les corps-migrants FME, le traitement des écarts...

» Examiner et valider 'ensemble du Dossier de Réalisation de Travaux

- Etablir 'organigramme de chantier

« Vérifier le carnet d’acces des intervenants

« Vérifier la conformité des certificats d’étalonnage des appareils de mesure, de contréle

et d’essais.

« Vérifier la conformité du Rapport de Fin de Fabrication des pieces ou du matériel de
rechange.

 Etc...

QUESTION 2.2.1

A partir du Document de Suivi de I'Intervention et de la procédure de dépose/repose de la
vanne disponibles dans le dossier « TECHNIQUE » ainsi que des éléments sur la planification de
travaux disponibles dans le dossier « RESSOURCES », établir, en ANNEXE 2A page 14/16 le
planning sous forme de graphe de Gantt de I'intervention de robinetterie.

QUESTION 2.2.2

A partir des éléments sur la planification de travaux disponibles dans le dossier
« RESSOURCES », en déduire, en ANNEXE 2B page 15/16, le graphe de réseau (ou graphe de
Pert).

QUESTION 2.3.1

Quel est l'intérét du Document de Suivi de I'Intervention, quelle est son utilité ?

Le DSI permet de :
* Prévoir le déroulement de l'intervention
* Assurer la tracabilité :
o Des actions de contrble réalisées par une personne différente de I'exécutant (Art.8
de I'AQ du 10/08/1984)
o Des actions de vérification (Art.9 de 'AQ du 10/08/1984).
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o Des actions de surveillance de la part du client EDF (Art.4 de 'AQ du 10/08/1984)
o Des Proces Verbaux émis.
« Vérifier que l'intervention s’est déroulée conformément aux préevisions et que les non-
conformités ont été traitées.

QUESTION 2.3.2 Note : /10

Mettre en place, en les justifiant, les points de notifications nécessaires dans le Document de
Suivi de I'Intervention. Seules les séquences 70 a 290 incluses sont a traiter.

Il'y a un point d’arrét obligatoire posé au titre de la surveillance (S1) par le client EDF a la
séquence 260 : « top fin des travaux ». Le chargé de surveillance EDF SN2 pourra ainsi contréler la
bonne exécution de I'ensemble de I'activité.

Le candidat devrait proposer la mise en place d’'un point d’arrét posé au titre de la surveillance
(S1) par le client EDF a la séquence 130. Le chargé de surveillance EDF SN2 pourra ainsi contréler
la premiére partie de l'intervention qui concerne la dépose de I'ancienne vanne ainsi que lI'expertise
de l'installation.

Dans le cadre de l'application de I'Arrété Qualité du 10 ao(t 1984, le candidat pourrait
également proposé pour cette méme séquence 130 que le Vérificateur HN3 de la société NUCLEOR
soit convoqué. Il est cependant précisé dans la présentation que « le contrble externe sera realisé
depuis le siége social par télécommunication ».

Le candidat devrait proposer la mise en place d’'un point d’arrét posé au titre de la surveillance
(S1) par le client EDF a la séquence 190 pour controler la mise en place de la nouvelle vanne et la
possibilité ou non de lancer les séquences de requalification (seq.190 a 250).

Tout autre point d’arrét proposé par le candidat est laissé a la libre appréciation du correcteur
qui devra juger de sa pertinence et de sa justification.

QUESTION 2.4

A partir des éléments concernant le personnel de I'entreprise disponible dans le dossier
« TECHNIQUE », constituer, en ANNEXE 3 page 16/16, I'’équipe d’intervention en justifiant les choix.

Note : seules les parties grisées sont a renseigner.

La présentation de I'intervention stipule que la prestation sera réalisée par 1 équipe composée
de 2 chargés de travaux mécaniciens et instrumentistes aguerris pour les activités sous couvert de
MT STE (dépose/repose de la vanne et requalification), sachant qu’on essaiera de privilégier la
présence de robinettiers. Le tableau de I'Evaluation Dosimétrique Prévisionnelle permet de leur
prévoir le nombre d’exécutants nécessaires pour I'assistance technique.

Les deux chargés de travaux doivent étre habilités RP2, HN2, M2 et QSP a minima. A
habilitations identiques, ils seront choisis, dans l'ordre de préférence, expérimentés d’'une part et
avec une dosimétrie cumulée favorable d’autre part.

= Pierre FESSENHEIM (31 ans/5.8 mSv) + Joseph PIERRE LATE (14 ans/9.92 mSv).
Henri MARCOULE (18 ans/11.31 mSv) ne peut pas inter venir en temps que chargé de travaux
car il est HN1 seulement.

L'opération de dépose/repose de la vanne (MT STE n°l) précise qu'il faut 5 intervenants,
soient les 2 chargés de travaux et 3 exécutants qui doivent a minima étre habilité RP1, QSP, MO/M1
et HN1, robinetier et logisticien.

=» Pour la logistique, Thomas SAINT-ALBAN (10.5 ans/6 .3 mSv) parait incontournable et
ses habilitations sont adéquates (M1, RP2, QSP, HN2 ). Pour la robinetterie, Michel GRENOBLE
a de l'expérience mais une dosimétrie cumulée déja trop importante. Quant a Thierry
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NOGENT, son statut d’intérimaire ne le destine pas a faire partie de I'équipe d’intervention.
Julie TRICASTIN (4 ans/7.68 mSv) et Alain CATTENOM (4 ans/5.8 mSv) sont les deux
exécutants a désigner compte-tenu de leurs habilita  tions (niveau 1 pour lui et niveau 2 pour
elle). Rebecca CRUAS ne peut participer n’étant pas  habilité HN.

Compte-tenu des risques et de la spécificité de cette intervention, la Personne Compétente en
Radioprotection de NUCLEOR pourrait étre sollicitée dans I'équipe en tant qu’exécutante. Dans le
cas, ou elle ne ferait pas partie de I'équipe, il ne serait pas inutile qu’elle soit présente sur site avec le
reste de I'équipe intervenante.

Richard CHOOZ ou Léa FLAMANVILLE, tous deux mécanic iens de métier et habilités
HN2, peuvent remplir le r6le de Contréleur Techniqu e. On préférera Mme FLAMANVILLE car
sa dosimétrie cumulée est moindre.

QUESTION 2.5

A partir du cahier des charges ci-dessous et des ressources tarifaires disponibles dans le
dossier « TECHNIQUE », budgétiser, en détaillant les calculs, I'intervention de robinetterie de la
société NUCLEOR :

 Compte-tenu de la planification des interventions des différentes sociétés, I'équipe
NUCLEOR doit étre présente la veille du jour de début de la premiére activité de
I'intervention.

» L’équipe NUCLEOR reste sur place tant que l'intervention n’est pas soldée.

» Le siége social de la société NUCLEOR se trouve a 573 km du CNPE.

* Une journée de travail en horaire normaux dure 8 heures. Au-dela, des heures
supplémentaires sont a considérer.

» Lorsque les activités le permettent, une pause d’'une heure est prévue chaque jour
travaillé entre 12h et 13h. Dans le cas contraire, une heure supplémentaire est
comptabilisée.

3TEVpour2 CTX+3INT 294
10 STP + 10 mapa + 10 surbottes + 20 latex 179,5
5 sac blancs + 2 sacs bleus + 1 sac vert 46
Primes 2 trajets de 573 km a 0,60€/km pour 2 autos 13752
forfait journée pour 5 pers. Pendant 4 jours 1420
portdu HV pour 5 pers. Pendant 6,5h 131,675
Presta Robinetetaccessoires + Design et étude + Prépa documentaire 151700

Total | 157920 € HT soit 189504 € TTC

=> Quid de la PCR dont la présence pourrait étre utile ? A ajouter éventuellement, en la laissant hors ZC (au bureau)
=>» Le décompte ci-dessus ne tient pas compte :
» Du contrdle technique par un Controleur Technique dedié. Ici c’est 'une des deux CTX qui se charge du CT ;
» Des heures « passées a ne rien faire » par certains membres de I'équipe le jour 1 et le jour 2 ;
» De la prise en charge financiére ou non par I'entreprise des heures voyagées.

Dans cette correction, c'est la facturation au client qui a été traitée, le temps métal, les heures travaillées.
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QUESTION 2.6

A partir des plans d’ensemble de la vanne et de la procédure de dépose/repose de la vanne
disponibles dans le dossier « TECHNIQUE », élaborer, dans le tableau ci-dessous un mode
opératoire pour I'opération de repose du corps de vanne.

OPERATIONS OUTILLAGE
- Préparer les goujons avec un écrou graissé sur chaque goujon. Graisse P.M.U.C

- Positionner le corps de vanne entre les contre-brides en faisant

. i : A la main
attention de ne pas endommager ou plier le liner.
- Insérer les 2 goupilles de centrage diametre 21,4 mm. A la main
- Relacher la pression du vérin ou du palan en veillant a ce que la A la main
contre-bride vienne en contact du liner sans faire de pli.
- Insérer les goujons. (En positionnant les goujons rallongés au A la main
niveau du rigidificateur.)
- Mettre en place les écrous en prenant soin de positionner la face A la main

graissée vers la contre-bride.
- Procéder au serrage en quinconce et de fagon progressive

Clé 1.25 pouce

- Avant d'avoir atteint le couple indiqué sur le plan d'ensemble
(7231X001) retirer les 2 goupilles de centrage et mettre en place
les 2 derniers goujons

- Procéder au serrage en quinconce et de fagon progressive
jusqu'a obtention du couple de serrage des goujons du plan
7231X001.

A la main

Clé dynamomeétriqgue + douille
1.25 pouce

Note :
Cette gamme est extraite de la documentation « constructeur ». Le candidat peut proposer
une adaptation. Le correcteur s’assurera de la cohérence de la proposition
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TROISIEME PARTIE :
CONTROLE ET EXECUTION DU CHANTIER PROPOSE

Pour traiter cette derniere partie, les missions, les responsabilités et les prérogatives du
chargé d’affaires doivent étre considéerées et mises en ceuvre.

Dans cette partie, qui vise a valider des compétences d’encadrement liées et mise en ceuvre
dans le cas de scénarii en pratique, le correcteur tachera d’apprécier a leur juste valeur les réponses
fournies par le candidat en sachant que les pratiques different d’un site nucléaire a un autre.

QUESTION 3.1.1

Par quel(s) moyen(s) s’assurer que les consignes sont correctement assimilées par I'équipe
d’intervention ?

Pour s’assurer que les consignes sont correctement assimilées par I'équipe d’intervention, le
Chargé d’Affaires de la société NUCLEOR doit notamment :

e Animer la réunion de lancement de travaux avec I'équipe d’intervention.

e Questionner I'équipe, lors d’une visite-chantier inopinée, pour vérifier que les
consignes prévues sont correctement mises en ceuvre.

* Mette en ceuvre une communication sécurisée avec I'’équipe d’intervention.

QUESTION 3.2

Par quel(s) moyen(s) appliquer et faire appliquer a I'équipe d’intervention les procédures de
maitrise des risques et les parades associées qui ont été définies pour cette intervention ?

En amont de lintervention, le CA peut s’assurer que le personnel retenu a recu les formations
adéquates et obligatoires pour ce genre d’intervention. Dans le cas contraire, il peut demander une
formation aux risques, particuliers ou non.

Pendant I'intervention, une visite-chantier va permettre au CA de NUCLEOR de :

» Vérifier la correcte mise en ceuvre des dispositions de la fiche de prévention du
chantier.

» Vérifier la bonne mise en ceuvre des Pratiques de Fiabilisations des Interventions.

e S’assurer que I'équipe d’intervention fait preuve d’attitudes interrogatives.

QUESTION 3.3

En ce qui concerne le suivi dosimétrigue de l'intervention, quels outils sont a mettre en
oceuvre ?

Lors de sa visite-chantier, le Chargé d’Affaires de NUCLEOR devra s’assurer que I'équipe
d’intervention renseigne correctement le document d’intervention en milieu radioactif notamment en
ce qui concerne les relevés de contamination par frottis et les relevés de débit d’équivalent de dose,
ainsi que les éventuels écarts dosimétriques rencontrés par I'équipe.

Lors du débriefing de [lactivité, les comptes-rendus de I'équipe doivent contenir les
informations minimum en matiere de bilan dosimétrique pour I'alimentation utile et efficace du Retour
d’Expérience.
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QUESTION 3.4.1

Comment s’assurer de l'application correcte et satisfaisante des protocoles de sécurité et
d’exploitation ?

Le fait que les intervenants soit habilités et formés garantit dans une certaine _mesure
I'application correcte et satisfaisante, sans que cela soit toutefois suffisant.

Le Chargé d’'Affaires de NUCLEOR peut s’assurer de I'application des protocoles de sécurité
et d’exploitation lorsqu’il réalise avec le Chargé d'Affaires EDF la fermeture du chantier avant de
remettre le régime de consignation. Un proces-verbal contradictoire est alors réalisé.

Dans le cas ou des Dispositions et Moyens Particuliers auraient été utilisées et/ou demandées
par I'équipe d’intervention en application des modes opératoires, le Chargé d’'Affaires doit s’assurer
gue les documents de tracabilités de ces D.M.P. et leurs gestions ont été réalisés dans les regles de
lart par I'équipe d’intervention, de maniére a ne pas remettre en cause le redémarrage de
l'installation voire la requalification, intrinseque et/ou fonctionnelle, des matériels.

QUESTION 3.4.2

Quelle(s) consigne(s) donner a I'équipe d’intervention sur la conduite a tenir en cas de
déclenchement d’une alarme ?

Quelle que soit la balise qui va déclencher, il faut évacuer au plus vite la zone d’intervention et
se réfugier au point vert ALARA le plus proche. En quittant la zone d’intervention, l'un des
intervenants n’oublie pas d’arracher la fiche qui est accrochée a la balise et qui donne la conduite a
tenir et les consignes a respecter. Il ne faut surtout pas perdre de temps a enlever les équipements
de protection individuelle : seules les protections respiratoires ventilées sont a retirer avant de quitter
le chantier. L’équipe doit néanmoins mettre le chantier en sécurité : pose d’obturateurs sur un circuit
ouvert, outillages sur vinyle...

Dans le cas d’'une alarme, par exemple incendie, le Chargé de travaux fait arréter le chantier,
le fait sécuriser et conduit son équipe au point de regroupement prévu dans le PDP.

Le Service de Prévention des Risques et le Chargé d’Affaires de la société doivent étre
immédiatement prévenus et I'équipe devra attendre leur aval avant de reprendre le travail.

QUESTION 3.5

Par quel(s) moyen(s) contr6ler la conformité du déroulement de l'intervention en fonction du
scénario établi ?

Pour contrbler la conformité du déroulement de [lintervention, le Chargé d’Affaires de
NUCLEOR doit mettre en ceuvre la Visite-Terrain et se planifier au moins une visite-chantier pendant
laguelle il pourra notamment s’assurer de I'avancement et de la bonne exécution des travaux.

Il peut également placer, dans le Document de Suivi de I'Intervention, des points d'arrét
judicieux qui lui permettront de suivre au plus prét la réalisation des travaux ou des phases sensibles.

Il doit également, dans le cadre de I'Arrété Qualité du 10/08/84 et de I'application de la NT85-
114 ind. 15 (au minimum) s’assurer de la présence des rapports d’expertise, du renseignement des
fiches d’écart...

Le débriefing qu’il va réaliser avec I'équipe d’intervention doit étre pertinent et complet pour
gue l'alimentation du Retour d’Expérience soit la plus satisfaisante possible.

QUESTION 3.6

Quelle(s) décision(s) prendre si I'équipe d’intervention venait a se trouver en manque de
matériel pour conditionner les déchets ou si 'une des piéces de rechange venait a étre détériorée ou
encore si l'une des piéces a implanter ne pouvait étre installée en bonne et due forme ?
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bY

Il faut faire preuve de réactivité et avoir anticipé ce genre d'aléas de maniere a ne pas
remettre en cause le planning prévisionnel de I'intervention.

Dans le cas ou une solution rapide ne pouvait étre trouvé, la décision serait prise de remettre
en place le matériel existant et de respecter le planning. Il s’agit d’impacter au minimum le planning :
si il y a du battement dans la séquence, c’est I'idéal, le probléeme pourra peut-étre étre géré. Pendant
le temps de suspension ou d’attente, I'équipe d’intervention doit essayer de ne pas perdre de temps
et de commencer par exemple a préparer la séquence suivante.

QUESTION 3.7

Par quel(s) moyen(s) I'adéquation de I'analyse de risques vis-a-vis de I'environnement réel
peut-elle étre vérifiee ?

Cette adéquation peut étre vérifiée lors :
» De I'ouverture du chantier et de I'établissement du proces-verbal.
* De laou l'une des visites sur le terrain (visite-chantier)

 De la prise en compte du renseignement du Document d’Intervention en Milieu
Radiologique (partie « optimisation de I'intervention »)

» Du débriefing avec I'équipe d’intervention une fois I'activité réalisée.

Repére : ENESAEN DOSSIER CORRIGE Ce dossier comporte 17 pages Page:11/17
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ANNEXE 1A : ANALYSE DE RISQUES DE L’ACTIVITE

Source de risque

Des moyens
particuliers

Identification précise de la

Conséquences possibles

Parades a mettre en

sont-ils pris ? tache et/ou du matériel (risques) ceuvre
NON | OUl
2/1 Un corps étranger peur -il étre introduit et Visite interne de la vanne Risque d’introduction de corps Opération de contrble de
laissé dans un circuit ? étrangers lors de I'ouverture du  {I'absence de corps étrangers
Le constructeur identifie les circuits mécaniques X clreuit SWE CRMITE)D teghnlque prévu,
e ) dans le DSI (+ kit FME accepté)
ouverts pour la modification et les matériels ou
matériaux introduits dans ce circuit (ex. : baudruches,
scotch, calages, repérages, films radio...)
2/2 Un appareil inadapté, mal étalonné ou Outillage de contrdle Controle et expertise des vannes |Vérification de la présence des
défectueux peut-il étre utilisé ? incorrect et faussé certificats d’étalonnage en cours
(appareil de mesure, outillage, bancs d’essais) de,vfa_hdlt.é.
' ' X (Vérification de la course et du
Le Constructeur liste les appareils de mesure utilisés sens de fonctionnement avec la
directement sur le circuit. Il doit étre en mesure de requalification globale)
justifier de leur étalonnage conformément a son
Manuel Qualité.
2/3 Un logiciel doit -il étre mis en ceuvre ?
(logiciel non validé ou non initialisé)
Le Constructeur indique le(s) logiciel(s) modifié(s) X
+ définitivement
» temporairement pendant I'intervention
» logiciels de dépouillement d’essai
2/4 Une piece de rechange doit -elle étre montée ? Fourniture des piéces de Fournitures non conformes Vérification des certificats e
Le Constructeur indique : X rechange c9nformité ; BIR _et,grille
Les pieces qu’il monte fournie par E.D.F. (Il sera At Eel sl e
amené 4 vérifier leur conformité et leur validité).
2/5 Un mauvais accouplement est  -il possible ? Levier d’accouplement Mauvais réglage du débit Vérifier le bon alignement du
. L X marquage entre le levier et I'axe.
Par le mauvais remontage du levier d’accouplement.
2/6 Des matériaux, ingrédients ou fluides, sont  -ils Produit pour étancher les Fuites d’air comprimé Utilisation des produits PMUC
utilisés ? raccords pneumatiques disponibles sur site.
(graisse, produits et matériaux utilisés en Centrale — Grai : '
. . raisses Risque de grippage
PMUC - ne respectant pas les exigences requises) X

Le Constructeur précisera les matériaux
consommables (solvants, graisses, scotch...) utilisés.
Ceux non conformes au PMUC ou aux matériaux
qualifiés seront signalés.
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ANNEXE 1B : FICHE D’'IDENTIFICATION DE CHANTIER

FICHE D’IDENTIFICATION DE CHANTIER

RISQUE(S)

[ wanorenTion

A\

Activité :

la piscine

| BRUT

A\

PRESSION

/&

Plan de Prévention N°
(Si Entreprise Extérieure )

Nom : Mom du candidat

Téléphone / BIP :

| amiante

AR

(autres que les EP| conventionnels exigés sur le site)

Remplacement de la vanne 1 PTR 001 VB de vidange rapide de

Titulaire de I'activité
Entreprise / Service EDF : NUCLEOR

. PP9207

Sous-traitant(s)

Risque FME

Risque Eleve

S|
Risque Standard | [

Risques particuliers

Nom : RAINES

Téléphone / BIP : 6923

Correspondant EDF Prescriptions particul

Consignes FME :

Utiliser une chaussette FME ou un tampon liége

conigue ou un obturateur plat sur les tuayteries une
fois ouvertes.

iéres

Service : MECA ROB

Toul nouveau chantier necessite la révision en commun des plans de prevention existants pour une ou plusieurs activites
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ANNEXE 2A : PLANIFICATION DE L 'INTERVENTION DE ROBINETTERIE (GRAPHE DE GANTT)

Lundi 09 Juillet

Mardi 10 Juillet

Mercredi 11 Juillet
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ANNEXE 2B : GRAPHE DE RESEAU DE L’'INTERVENTION DE ROBINETTERIE
(GRAPHE DE PERT)

CP-CP-CP-AT
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ANNEXE 3 : ORGANIGRAMME DE L’'INTERVENTION

N°affaire

ORGANIGRAMME  pae
D’INTERVENTION ..,

Entité :ZV U CZE&E

Page ____________________________________________
Nom du client : EDF N°de commande client: o
Site EDF & Tranche/Unité : 1
Libellé des travaux : Remplacement de la vanne PTR 001 VB
Nom : Le CANDIDAT Visa: CANDIDAT o
(W oit organigramine Agence)
| , , HN3 : HN3
Fesp onsable Responsatle dintervertion M2 _ _ M2
S purit 6 Encadrement chantier BC/HD enfication Externe BCO/HO
__| tchef de chantier / chef d'équipe) | .
1
Daniel RIBLANT Le CANDIDAT Hervé MIRAMAS i
: |
1 |
' Contrdleur CHD !
| I— 1
[ ] 1
- i
1 1
1 1
1 1
1 1
T ——t 0 mEEsEssssEs==-—-—-- - 1
1 [ ] 1
[ ] 1 1
i - HNZ - HNZ & I
: CHARGE DE 12 CONTROLEUR | p2 ! |SOUS-TRAITANTI |
' TRAVATE ECO/HD TECHHNIQUE EQ/HD 1 !
' : EXECUTANTR [
[ ] = b
{ L. FLAMANVILLE i |
] - 1 !
' EXECUTANTS | HMI : ; i
: T. SAINT-ALBAN ECQ/HD : ' :
i J. TRICASTIN ! i I
' A CATTENOM : 1 B0US-TRAITANTZ |
I |(S. FONTENAY-PCR) : i | EXECUTANTS | |
[ ] 1 L_ __I
: | : |
: | : i
1 ! : I
1 T . 1 1
: i ! : :
| 1 1 I 1
[ 1 H 1 1
i i ! 1 [BOUS-TRAITANT3 i
1
: | i I | EXECUTANTS | |
: : = -
1
: : ; !
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 . 1
L S, 1
1 - C.D.D. (Contrat a Durée Déterminée) ——— Liaisons hiérarchiques
2 — E.T.T. (Entreprise de Travail Temporaire)  ------- Liaisons fonctionnelles
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