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Vous devez réaliser le devis estimatif pour un chantier de voirie comprenant :


	
	Rendements

	16 000 m3 de GNT
	500 m3/j

	40 000 m² de Béton Bitumineux (utilisation 120 kg/m²)
	7 000 m²/j

	11400 ml de bordures type « P2 »
	200 ml/j

	5700 ml de tuyau béton de ∅500
	150 ml/j

	17 regards de ∅1000
	4 U/j

	
	

	Déboursé Horaire de l’équipe voirie
	235,50 €/h

	
	

	GNT livrée sur le chantier
	5,36 €/m3

	Béton bitumineux rendu sur le chantier
	137,20 €/T

	Bordures en béton de type « P2 »
	6,68 €/ml

	Tuyau en béton de ∅500
	38,42 €/ml

	Regards de ∅1000
Pelle pour toute la durée du chantier (tarif y compris chauffeur)
	474,41 €/U
420 €/jour

	 
	

	Travail hebdomadaire : 35 heures en 5 jours
	

	
	


1. Calculer le déboursé sec total de ce chantier
2. Calculer les prix de vente HT et TTC de ce chantier. Pour cela, vous prendrez un coefficient de vente de 1.35
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