Planning d’intervention : Echéancier

Lycée
AN ELEC « CHEVROLLIER
. - Divers sont les talents
— Maisons traditionnelles : n°1 + n°2 + n°3 + n°4 R

Mois Septembre ‘ Octobre Novembre
Semaine 36 37 38 39 40 41 42 45 46 47
Jour M| M|J |V M M J \Y L M M J \Y L M M J \Y L M|IM|J|V|IL|IM|M J \Y L M M J Vv M| M]|J|V L M M J \Y L M M J Vv
Date 3 4 |56 10 |11 |12 | 13 |16 | 17 | 18 [ 19| 20 |23 |24 | 25|26 |27 |30 | 1 21314178 9 |10 | 11|14 |15 | 16 | 17 | 18 5 6 | 7|8 |11 |12 |13 |14 |15|18 |19 |20 | 21 | 22

Maison traditionnelle n°1 et n°2

Accueil chantier, sécurité

Réunion chantier

Faconner conducteurs ou cables

Implanter poser appareillage

Cablage appareillage

Cablage boites de dérivation,
pavillonnaire

Cablage tableau électrique GTL

Vérification, contr6le Consuel

Essais et Mise en service

Maison traditionnelle n°3 et n°4

Accueil chantier, sécurité

Réunion chantier

Faconner conduits ICTA

Faconner cloison seche

Faconner poser appareillage

Faconner conducteurs ou cables

Implanter poser appareillage

Cablage appareillage

Cablage boites de dérivation,
pavillonnaire

Cablage tableau électrique GTL

Vérification, contréle Consuel

Essais et Mise en service
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MANELEC CHEVROLLIER
. - Divers sont les talents
— Maisons traditionnelles : n°1 + n°2 + n°3 + n°4 N —
Mois Décembre Janvier Février
Semaine 48 49 50 51 2 3 4 5 7

Jour L M M J \Y M M M J \Y L M M J \Y L M M J \Y L M M J \Y L M M J \Y L M M J Vv L M M J \Y
Date 25 [26 [27 |28 |29 4 10 |11 |12 |13 |16 |17 |18 |19 |20 6 7 8 9 10 | 13 | 14 | 15|16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29| 30 | 31 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Décéablage, démontage rangement
inventaire

Maison traditionnelle n°3 et 4

Réunion chantier

Faconner conduits ICTA

Faconner cloison séche

Faconner poser appareillage

Faconner conducteurs ou cables

Implanter poser appareillage

Cablage appareillage

Céablage boites de dérivation,
pavillonnaire

Céablage tableau électrique GTL

Vérification, contréle Consuel

Essais et Mise en service

Décablage, démontage rangement
inventaire




L \ Planning d’intervention : Echéancier e

MANELEC CHEVROLLIER

i . . Diers s0nt les taents

K Maisons traditionnelles : n°1 + n°2 + n°3 + n°4 S —
Mois Mars | Avril Mai

Semaine 10 11 12 13 14 15 18 19 20

Jour L M M M M J Vv L M M J Vv L M M J \Y L M M V | L M| J V L M M J \% L M M J \Y L M M J \%
Date 2 3 4 10 11| 12| 13| 16| 17| 18| 19|20 |23 | 24 |25 |26 |27 |30 |31 | 1 3 6 81|19 10 27 | 28 129 |30 | 1 5 6 8 |11 |12 | 13 | 14 | 15
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G
MANELEC CHEVROLLIER
= Maisons traditionnelles : n°1 + n°2 + n°3 + n°4 b
2MELEC
Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 Equipe 4 Equipe 5 Equipe 6 Equipe 7 Equipe 8




