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Construction 1 maison médicale & 9 logements

PRESENTATION

Le projet concerne la construction d'un ensemble immobilier de type R+2 composé d'une maison
meédicale et de 9 logements d'habitation sur la commune nouvelle du val d'Andouin.

ON EXIGE POUR L’ENSEMBLE DU PROJET

Un respect des délais pour le rendu des différentes questions.

Une présentation professionnelle : sommaire, pagination, introduction, développement avec tableaux
titrés et schémas légendés, conclusion...

Des documents rédigés.

Des réponses justifiées : mode de métré respecté, calculs, résultats analysés.

Vous rendrez 'ensemble de vos travaux sous format numérique. Dans votre dossier de présentation,
sur la page sommaire, devra apparaitre 'arborescence de vos fichiers.
Format des rendus numériques :
Nom des fichiers : initiales_projet_nom fichier ; Exemple : VLT_ISANGARD_Dossier
Exemple d’arborescence :
I~ Collection échanges Pearltrees
—~ Projet ISANGARD

Initiales _ ISANGARD _ Dossier.PDF
Initiales _ ISANGARD _ Fichier [...]
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Organisation des séances : groupe de 2 étudiants — durée 9 h

Documents fournis :

- les plans de I'ouvrage a réaliser format PDF
- archive de la bible format WDZ

- archive de I'affaire format WDZ

- CCTP du projet format PDF

ON DEMANDE

1)

2)

3)

4)

Vous étes économiste dans l'entreprise de gros ceuvre qui vient de signer le marché de
travaux du lot 01 gros ceuvre avec le maitre de I'ouvrage. En phase étude d’exécution EXE,

vous étes chargé d'établir le calendrier prévisionnel des travaux du projet de votre lot.

Durée des travaux du lot : 16 semaines.

Le lot 02 VRD Terrassement Aménagements extérieurs intervient les semaines 13 & 14
Début du lot 01 : semaine 15

Fermeture du chantier : semaines 32 & 33 & 34

Le lot 04 Etanchéité intervient la semaine 35

Déterminer les quantités des ouvrages élémentaires, a I'aide du logiciel ATTIC+, sur I'espace

partagé de la classe, en créant une bible et en installant 'affaire fournie.

Décomposer I'ensemble du lot en taches. Déterminer les durées de chacune et les

décomposer en taches journaliéres. Définir les enclenchements entre celles-ci.

Réaliser le planning GANTT journalier de votre lot, a I'aide du logiciel MindView.

Exporter votre planning GANTT au format CSV puis l'importer dans le logiciel Navisworks
pour réaliser votre planification 4D, a I'aide de votre maquette ATTIC+ au format IFC.
Livrables a déposer sur Pearltrees :

Dossier de présentation de votre travail format PDF

Maquette ATTIC+ format IFC

Feuilles de calculs des durées de taches format XLS

Planning GANTTF MindView format MVDX et fichier export format CSV

Planning 4D format AVI et format NWF




