Construction d'un pole médical et de 9 logements collectifs

Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux — Phase DCE

Lots/Mois

Sept
Mo

Févr M5

Juin M9

Juillet M10

Terrassements — VRD — Aménagements

Gros CEuvre

Ravalements

Sept M 11

Oct M12

Nov M13

Etanchéité

Menuiseries extérieures

Métallerie

Menuiserie intérieure

Doublages — Cloisons — Plafonds

Revétements de sols — Faience

PREPARATION

Peinture Nettoyage
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Equipements Sanitaires — Chauffage — V
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Electricité CFO
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Electricité CFA

Délai : 13 mois

Non compris : Congés intempéries préparation




